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Pri velikih projektih državnega pomena je potrebno pri prostorskem umeščanju v prostor izvesti 
državni prostorski načrt - DPN.  Omenjen postopek je predpisan z Zakonom o urejanju 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP ter zajema tudi zakonske in 
podzakonske akte drugih vsebin. V magistrski nalogi je izdelan diagram procesa poteka 
postopka DPN , ki opredeljuje posamezne aktivnosti ter udeležence v samem postopku v skladu 
z zakonskimi akti. V izdelanem diagramu procesa so zajete tudi ostale aktivnosti priprave 
projektne in investicijske dokumentacije, strokovnih podlag, izvajanja komunikacije na 
projektu, itd. Z določitvijo vseh potrebnih aktivnosti v diagramu procesa prostorskega 
načrtovanja ureditev državnega pomena, se je v nalogi izvedelo tudi modeliranje celotnega 
procesa s programom IDEF0. Namen modeliranja je prikaz samega postopka na bolj pregleden 
način (drevesno razvejana struktura) in približati razumevanje celotnega procesa vsem 
udeležencem v postopku DPN. Poleg samega razumevanja in poznavanja samega postopka pa 
je, za investitorja zelo pomembno načrtovanje (časovno in finančno) samega postopka DPN. V 
ta namen se je izdelal terminski plan v programu Microsoft Project, ki zajema predviden čas 
trajanja posamezne aktivnosti in celotnega postopka DPN ter s tem povezane stroške. Omenjen 
pristop pa ne zajema morebitnih dodatnih (nepričakovanih) vplivov na posamezno aktivnost 
(morebitni razlogi za podaljšanje posamezne aktivnosti), zato je v magistrski nalogi izdelan tudi 
primerjalni terminski plan (skupaj z oceno stroškov) v programu Primavera, ki omogoča 
podajanje gibljivih rokov zaključka posamezne aktivnosti, s podajo verjetnosti zaključka 
aktivnosti na posamezni dan. S primerjavo rezultatov terminskega in finančnega načrtovanja s 
programom Microsoft Project in programom Primavera je podan prikaz vpliva posameznih 
nepričakovanih vplivov na dolžino trajanja postopka DPN kot tudi spremembo finančnih 
obveznosti iz tega naslova. 
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For large projects of national importance, a spatial plan of national importance has to be 
prepared before siting can be conducted. This procedure is prescribed in Spatial planning 
Arrangements of National Importance Act, and also includes legislative acts and executive 
regulations related to other fields. Due to the complexity of the process, the master’s thesis 
includes a process diagram defining different activities crucial for preparing a spatial plan of 
national importance as well as the stakeholders involved in the procedure. The process diagram 
also includes all other (non-legislative) procedures of siting and environmental planning, in 
addition to activities connected with the preparation of project documentation and investment 
documentation, expert guidelines, implementation of project communication, etc. After 
defining the necessary activities in the process diagram for the spatial arrangements of national 
importance, the entire procedure was modelled using the IDEF0 diagram software. This was 
done to present the procedure more comprehensively (a tree diagram), thus making the entire 
process more comprehensible to all the stakeholders involved in the spatial plan of national 
importance. In addition to understanding the procedure, an investor also has to be familiar with 
the time scheduling and financial planning of the process. Therefore, we designed a time 
schedule with the Microsoft Project software where the estimated duration of each activity and 
the entire procedure of preparing a spatial plan of national importance are presented, as well as 
all incurring costs. However, the described approach does not include the possibility of 
additional (unexpected) influences on each activity (possible reasons an activity would take 
longer than planned), which is why the thesis also includes a comparative time schedule 
(together with the estimated costs) obtained with the Primavera software solution, enabling 
flexible deadlines for each activity and providing the probability of activity completion by a 
given date. A comparison of the results for time scheduling and financial planning obtained 
with Microsoft Project and Primavera solutions illustrates the influence of unexpected events 
on the duration of preparing a spatial plan of national importance, and the resulting differences 
in the estimated costs. 
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1.0 UVOD  
1.1 Opredelitev področja dela in opis problematike 
 
Za obstoj družbe je potreben konstanten razvoj in njen napredek. To se odraža z vplivanjem 
človeka na prostor, ki si ga želi vedno bolj urejati po svojih potrebah oz. po svojem interesu. 
Ker pa prostor ni le od enega deležnika (uporabnika) ampak je le ta eden izmed mnogih, je 
nujno skupno in celovito urejanje prostora. Temu pravimo prostorsko načrtovanje. 
 
Prostorsko načrtovanje je veda, ki se ukvarja z načrtovanjem rabe prostora in medsebojno 
usklajuje interese posameznih akterjev v prostoru glede na lastnosti obravnavanega območja. 
Praviloma ga izvaja javni sektor države, regije ali lokalne skupnosti, da bi z njim vzpodbudil 
učinkovit, ekonomičen, pravičen in trajnosten prostorski razvoj in rabo prostora (vir: Inštitut za 
politike prostora; 15.9.2014). Načrtovanje se izvaja na različnih prostorskih nivojih (državnih, 
regionalnih in lokalnih (občinskih) nivojih) ter na strateških nivojih (strateško in izvedbeno 
načrtovanje).  
 
Načrtovalci v prostoru se soočajo z osnovnim problemom, kako v največji možni meri ohranjati 
naravno okolje in hkrati zagotoviti možnosti za razvoj in zadostiti naraščajočim potrebam po 
kvaliteti življenja vse večjemu številu svetovnega prebivalstva. Pri načrtovanju posegov v 
prostor je potrebno upoštevati vso občutljivost naravnega okolja in samoregenerativne 
zmožnosti okolja, da poseg v prostor ne pomeni neko nepovratno spremembo, temveč z 
upoštevanjem adaptacijske sposobnosti dosego nekega novega naravnega ravnovesja. S takimi 
ukrepi je potrebno doseči to, da sprejemajo ljudje, ki so neposredno prizadeti, poseg kot 
kvalitativno izboljšanje glede na prvotno stanje. Vse to zahteva od načrtovalcev tenkočuten 
posluh za dogajanja v prostoru in upoštevanja sociološke plati pogleda na poseg z analizo 
vplivov glede na: lokalno prebivalstvo, naravno in kulturno krajino, poselitev, gospodarstvo, 
vrednot in tradicije itd. (Planinc, Kryžnowski &co., 2008). 
 
Prostorsko načrtovanje je predpisano s tremi zakoni: 
 Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju ZUreP-1), Uradni list RS št. 110/02 ter 
spremembami in dopolnitvami 8/03; 
 Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), Uradni list RS št. 33/07 ter 
spremembami in dopolnitvami 108/09, 57/12 ter 109/12 in 
 Zakon o prostorskem umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v 
nadaljevanju ZUPUDPP), Uradni list RS št. 80/10 (popravljen 106/10) ter 
spremembami in dopolnitvami 57/12. 
 
Zakon ZUPUDPP predpisuje uradne postopke državnega prostorskega načrta (DPN), ki 
opredeljuje predvsem vsebino in obliko načrta kot tudi postopek priprave le tega. Za nekatere 
podane posamezne korake postopka DPN so določeni tudi najkrajši oz. najdaljši zakonsko 
predvideni roki, ki omejujejo trajanje posamezne faze. Tako določene posamezne faze 
omogočajo preglednost postopkov, hkrati pa se lahko določajo tudi predvideni termini 
zaključka prostorskega umeščanja in pričetka izvedbe projekta. 
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Pri določevanju samega terminskega plana izvedbe prostorskega umeščanja DPN pa ni dovolj 
le upoštevanje zakonsko določenih rokov, ampak je potrebno tudi upoštevanje rokov za 
izdelavo posamezne dokumentacije, strokovnih podlag, usklajevanj in pogajanj z državnimi in 
lokalnimi nosilci urejanja prostora, določevanj dodatnih potrebnih ukrepov… Omenjene 
dejavnosti so časovno dolgotrajne in običajno presegajo časovnico poteka DPN, ki je določena 
z zakonskimi roki. V postopku DPN je tudi potrebno predhodno določiti vse relevantne 
deležnike (soglasodajalce), kdo vse nastopa kot investitor (zaradi celovitega prostorskega 
načrtovanja se lahko pojavlja več investitorjev – vsak za svoje ureditve) in kateri lokalni 
subjekti (občine s svojimi strokovnimi službami) nastopajo. Ker je postopek DPN znan 
(predpisuje ga ZUPUDPP), ker so deležniki v postopku znani oz. se jih v začetni fazi 
načrtovanja določi (za vsako prostorsko pobudo ločeno) in ker se znotraj samega postopka ve, 
katera glavna dokumentacija in katere glavne strokovne podlage so za posamezno fazo 
potrebne, se lahko za vsakega od njih pripravi relevantni terminski plan. Tako dobimo več 
samostojnih terminskih planov, ki jih je potrebno medsebojno uskladiti v enovit terminski plan. 
Kljub temu, da je zakon za vse DPN enak, pa tak plan zaradi potrebnih dodatnih aktivnosti 
vezanih na sam postopek, ni univerzalen (ni enak za vse prostorske ureditve, ki se urejajo z 
DPN), hkrati pa zahteva tekom samega postopka veliko prilagajanj in dopolnitev. Združen 
terminski plan je opredeljen na teoretičnih osnovah in subjektivnih ocenah ter je opredeljen le 
za čas priprave terminskega plana (tak terminski plan avtomatično ne opredeljuje možnih 
nepredvidljivih dogodkov, ki jih v samem terminskem planu nismo posebej opredelili). V 
kolikor se dogodi sprememba, ki je nismo opredelili, je potrebno na novo pripraviti tako delni 
kot tudi celotni terminski plan. Takšna prilagajanja so zamudna, hkrati pa v vmesnem času ne 
izkazujejo realnega časovnega poteka plana (je statičen na trenutek njegove priprave). Posledica 
takega pristopa je nezmožnost vgradnje posameznih spremenljivk oz. variacij v terminski plan 
oz. nezmožnost časovnega in drugih variiranj znotraj posamezne aktivnosti. Zato se v takih 
primerih običajno določijo le kratkoročni terminski plani za posamezno krajšo fazo plana, ki so 
bolj pregledni in lažje obvladljivi ter so prilagojeni posameznemu uporabniku. Izdela se sicer 
tudi celovit terminski plan, ki pa služi le kot okvirni plan zaključka posamezne faze projekta, 
ne opredeli pa realne slike celotnega obravnavanega projekta in ne izkazuje vseh robnih 
podatkov za uspešno izvedbo projekta. 
1.2 Namen in cilj magistrskega dela 
 
Poleg terminskega plana je potrebno v postopku umeščanja upravljati tudi z različnimi 
udeleženci, ki so (Mandelj, 2011): 
 pobudnik (ministrstvo, v čigar delovno področje spada prostorska ureditev), 
 koordinator (ministrstvo, pristojno za prostor), 
 investitor (oseba, ki naroči izdelavo načrta), 
 izdelovalec (prostorski načrtovalec), 
 državni nosilci urejanja prostora (ministrstva, ki sodelujejo v postopku priprave načrta), 
 lokalni nosilec urejanja prostora (občina v območju DPN), 
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 udeleženci na prostorski konferenci (stalna delovna skupina koordinatorja in državnih 
nosilcev urejanja prostora). 
 
Vsak od udeležencev določi odgovorno osebo na projektu, ki je, vsak za svoj del, zadolžen za 
nemoten potek procesa, koordinator projekta pa vse udeležence medsebojno povezuje (po 
ZUPUDPP).  
 
V Sloveniji je bil s podelitvijo koncesij za izkoriščanje energetskega potenciala na vodotokih 
reke Save in Mure sprožen, za slovenski elektro energetski sistem (in slovensko gospodarstvo 
nasploh), izredno pomemben razvojni ciklus, ki se v predinvesticijski fazi projekta tiče 
problematike umeščanja hidroenergetskih objektov v prostor. Umeščanje objektov HE v 
naravno in družbeno okolje je izredno kompleksen proces, ki zahteva maksimalno sodelovanje 
vseh uporabnikov prostora in nosilcev rabe javne dobrine tekom celotne življenjske dobe 
objekta. Ker gre tudi za opredelitve, ki so vezane na časovno dimenzijo, so temu ustrezno 
podana zakonsko obvezna izhodišča v koncesijskih pogojih s pravno formulacijo v koncesijski 
pogodbi.  
 
Namen te magistrske naloge je identifikacija: 
 ključnih aktivnosti ki opredeljujejo proces umeščanja hidroelektrarn v okolje in 
prostor (postopek pridobivanja upravnih dovoljenj, umeščanje v okolje in prostor, 
izdelava projektne in investicijske dokumentacije, obveščanje in informiranje strokovne 
in laične javnosti); 
 skozi ta proces identificirati vse udeležence v procesu (koncesionar, strokovne 
institucije, upravni organ, deležniki, javnost, …), ki se na tak ali drugačen način 
vključujejo v sam proces, opredeliti njihovo vlogo v procesu in terminsko določiti 
njihovo pojavnost v procesu; 
 dokumentiranje projektnih aktivnosti (projektna dokumentacija, upravna dovoljenja, 
zapisi, poročila, objave, ….) skozi potek procesa umeščanja v prostor, ki se zaključi z 
izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor.  
 
Na podlagi identifikacije ključnih mejnikov procesa, udeležencev in dokumentacije v procesu 
umeščanja HE na srednji Savi v okolje in prostor, se bo izdelal podrobnejši diagram poteka 
procesa, kot podlago za izdelavo informacijske podpore pri upravljanju projektnih aktivnosti. 
 
Cilj naloge je določiti vse aktivnosti (tako po prostorski zakonodaji kot tudi vse »podporne« 
aktivnosti) v postopku DPN, za vsako aktivnost določiti nosilca izvajanja aktivnosti ter s 
pomočjo informacijske podpore v programskem okolju Primavera izdelati in prikazati pripravo 
terminskih planov na način, ki omogoča upoštevanje dinamičnih rokov izvedbe posamezne 
aktivnosti, njihov vpliv na posamezni segment prostorske ureditve oz. njihov vpliv na celotni 
terminski plan projekta. Prav tako se bo prikazal vpliv gibljivih rokov projekta na finančno 
konstrukcijo. Prikaz bo izveden le za teoretični primer, kjer se vrednost predinvesticijske faze 
projekta spreminja le zaradi spremembe dolžine trajanja ob razpršeni porazdelitvi sredstev 
zaradi želje prikaza, da sprememba dolžine trajanja posamezne aktivnosti projekta nima vpliva 
le na terminski plan projekta ampak za seboj potegne tudi spremembe stroškov projekta.  
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1.3 Hipoteza, metoda in struktura dela 
  
V magistrskem delu želim: 
 medsebojno povezati in določiti vse aktivnosti prostorskega načrtovanja državnih 
prostorskih ureditev skupaj z opredelitvijo vseh udeležencev v projektu, povezljivostjo 
posameznih zakonskih predpisov, ki so vezani na DPN, določitvijo potrebnih aktivnosti 
posameznih udeležencev v projektu kot tudi določiti skupni terminski plan projekta z 
oceno predvidenih stroškov; 
 s programom Primavera prikazati primer drugačnega pristopa terminskega in 
finančnega načrtovanje projekta z deloma prilagodljivimi (gibljivimi) roki izvedbe 
posamezne aktivnosti in s tem povezanega izračuna verjetnosti dokončanja projekta v 
določenem časovnem roku ter s tem povezanimi finančnimi okvirji projekta. 
 
V magistrskem delu želim preveriti verjetnost izvedbe projekta HE na srednji Savi v 
postavljenih časovnih okvirih določenimi v pripravljenih terminskih planih (iz prve faze 
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2.0 PROSTORSKO NAČRTOVANJE 
 
Prostorsko načrtovanje v Sloveniji opredeljujejo trije zakoni, ki so bili predhodno opredeljeni 
v poglavju 1.1, v njih pa lahko najdemo dve različni definiciji prostorskega načrtovanja: 
 Po ZUreP-1: Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi 
varstvenih zahtev in ob upoštevanju razvojnih možnosti načrtuje namensko rabo prostora, 
določajo pogoji za razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo razmestitev ter ukrepi za 
izboljšanje obstoječih fizičnih struktur in določajo pogoji za umestitev načrtovanih 
objektov v prostor in njihovo izvedbo ter 
 Po ZPNačrt: Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi 
razvojnih usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstva živali in naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine 
načrtuje posege v prostor in prostorske ureditve. 
2.1 Vrste prostorskega načrtovanja 
 
Kljub delnemu različnemu pojmovanju prostorskega načrtovanja pa je bistvena vsebina enaka 
– posege v prostor s predlagano investicijo je potrebno skrbno načrtovati, preveriti morebiten 
vpliv posega v obstoječe okolje in prostor ter poseg (v kolikor je odobren) omejiti na način, da 
bo imel čim manjši negativni vpliv, tako na okolje, kot tudi na nadaljnji razvoj obravnavanega 
območja. Ker pa so posegi v prostor različno veliki in imajo različne vplive, so prostorski akti, 
s tem pa tudi prostorski načrti, s katerimi se ureditev oz. poseg v prostor ureja, različni (po 
ZPNačrt): 
 državni prostorski akti: z njimi se predpisuje način urejanja prostorskih ureditev 
državnega pomena, ki se jih določa z državnim strateškim prostorskim načrtom (na 
strateškem nivoju) in z državnim prostorskim načrtom (DPN) – za posamezni poseg v 
prostor; 
 občinski prostorski akti: z njimi se predpisuje način urejanja prostorskih ureditev 
občinskega pomena, ki se jih določa z občinskim prostorskim načrtom (OPN) - na 
strateškem nivoju, ter z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) – za 
konkretni poseg v prostor; 
 medobčinski prostorski akti: z njimi se predpisuje način urejanja prostorskih ureditev 
medobčinskega pomena, ki se jih določa z regionalnim prostorskim načrtom (za območje, 
ki obsega območje večih občin). 
2.2 Prostorsko načrtovanje za projekt HE na srednji Savi 
2.2.1 Splošno 
 
V svetu in prav tako v Sloveniji potreba po električni energiji nenehno narašča. Primanjkljaj 
električne energije je posledica na eni strani visoke rasti porabe električne energije, na drugi 
strani pa premajhne razpoložljivosti proizvodnih zmogljivosti. Z vstopom na evropski trg 
električne energije je postalo tudi za Slovenijo obvezujoče, da sama izpolni določene zahteve, 
če želi ohraniti določen nivo energetske samostojnosti znotraj EU. Pri zagotavljanju zadostne 
oskrbe z električno energijo mora Slovenija upoštevati tudi mednarodne sporazume oz. pogoje, 
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kot je npr. Kjotski sporazum o zmanjševanju toplogrednih plinov (TGP), delež električne 
energije proizvedene iz obnovljivih virov in ostale sprejete obveznosti.  
 
Vsi omenjeni dejavniki spodbujajo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije 
(OVE), ki omogočajo trajnosten razvoj družbe. V skladu s temi izhodišči je slovenska 
energetska politika vse bolj usmerjena v smotrno izkoriščanje vodnih virov oziroma v 
pridobivanje električne energije iz vode kot strateško pomembnega obnovljivega vira (HSE 
Invest, 2011).  
 
2.2.2 Zakonske podlage in razvojni načrti 
 
Projekt izkoriščanja hidroenergetskega potenciala reke Save je star že več kot 70 let (že iz časa 
2. Svetovne vojne), ko se je pričela intenzivna elektrifikacija slovenskega območja, s tem pa 
tudi skokovit porast potrebe po električni energiji. Projekt je bil skozi čas večkrat pričet in se je 
deloma spreminjal (se je razvijal in delno prilagajal potrebam tako elektrogospodarstva kot tudi 
ostalim deležnikom kot so prostor, okolje, gospodarstvo,…). Celoten projekt HE na srednji Savi 
je sedaj med drugim vključen v različne strateške prostorske načrte (Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/04), Resolucijo o nacionalnem 
energetskem programu (Uradni list RS, 57/04), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ul. RS, 
št. 122/04), Resolucijo o strategiji učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Ul. RS, št. 
9/96), Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN OVE) za 
Slovenijo,…), ki opredeljujejo projekt kot nujno potreben za RS.  
 
V letu 2004 je Vlada RS z »Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije 
na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola« podelila koncesijo za energetsko 
izrabo reke Save, na delu vodnega telesa srednje Save. V njem je opredeljeno, da se podeli 
koncesijo na delih vodnega telesa reke Save med koto zgornje vode 307,30 m.n.v in koto 
spodnje vode 191,0 m.n.v. za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, 
določijo se pogoji za izvajanje koncesije, plačila za koncesijo, nadzor in sklenitev koncesijske 
pogodbe. Podrobnejšo opredelitev razmerij podane koncesije HE na sredni Savi med 
koncesionarjem (HSE d.o.o.) in koncedentom (Vlado RS oz. v njenem imenu ministrstvo 
pristojno za okolje) se opredeli s koncesijsko pogodbo, ki pa vse do danes še ni podpisana. 
Razdelitev razmerij v projektu je ključnega pomena za uspešno izvedbo projekta, kot tudi 
priprave finančne konstrukcije projekta. Projekt je namenjen povečanju deleža obnovljivih 
virov energije OVE (ti spadajo v razred visokih naložb z zmerno stopnjo donosnosti) in 
predstavljajo dolgoročno varno in zanesljivo dobavo trajnostne energije, ima pa tudi 
multiplikativne širše družbene učinke na narodno gospodarstvo in kakovost bivanja, urejanja 
okolja, večanja možnosti večnamenske izrabe prostorja, dodatni lokalni razvoj prostora, … 
 
2.2.3 Določitev prostorskega akta 
 
Vlada RS je sprejela Uredbo o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 103/13), s katerim je določa merila in pogoje za določitev 
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, ki jih država načrtuje z državnimi 
Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 
Mag. delo – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Hidrotehnična  smer. 
7 
 
prostorskimi načrti. V 1. alineji 8. člena te Uredbe je zapisano, da »elektrarne z nazivno 
električno močjo 10 MW ali več« spadajo med prostorske ureditve državnega pomena kar 
pomeni, da je za njihovo prostorsko načrtovanje potrebno izdelati Državni prostorski načrt 
(DPN). 
 
Vse načrtovane posamezne HE na srednji Savi ( s tem pa tudi kot veriga) višjo nazivno 
električno moč kot je predpisana v zgoraj navedeni Uredbi, je potrebno za vsako posamezno 
HE  na srednji Savi izdelati svoj DPN. Ker pa investitor ni omejen na investicijo posamezne 
HE ampak na izgradnjo celotne verige HE na srednji Savi se prostorsko umeščanje (DPN) 
izvaja za več HE skupaj.   
 
2.2.4 Splošno na projektu HE na srednji Savi 
 
Odsek reke Save, ki je določen z »Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne 
energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola« zajema območje 75 km struge 
reke Save in obravnava približno 117 m padca (energetskega potenciala). Po več desetletjih 
načrtovanja in iskanja možnih rešitev umestitve celotne verige HE na reko Savi (ne le za HE na 
srednji Savi ampak kot celotna veriga HE na reki Savi - ta zajema območje obstoječih HE 
Mavčič in HE Medvod kot čelna akumulacijska bazena verige vse do državne meje z R 
Hrvaško, kjer je trenutno še v gradnji veriga HE na spodnji Savi), sta se na obravnavanemu 
odseku med Medvodami in Zidanim mostom izoblikovali varianti z 10 oz. 9 hidroenergetskimi 
stopnjami. Ocenjena proizvodnja predvidenih hidroelektrarn na celotnem obravnavanemu 
odseku znaša približno 1 TWh/leto, moč le teh pa je ocenjena na približno 300 MW. Ker je 
območje zelo veliko in je težko projektno obvladljivo, je območje srednjega dela reke Save 
razdeljeno na tri energetske odseke: 
 Zgornji (ljubljanski) odsek: Območje zajema del reke Save od Medvod (od HE 
Medvode) do sotočja rek Save, Kamniške Bistrice in Ljubljanice. Obravnavani odsek 
zajema območje Občine Medvode, Mestne občine Ljubljana ter Občine Dol pri 
Ljubljani. Na tem odseku reke Save so načrtovane HE Tacen, HE Gameljne (variantno, 
namesto navedenih dveh, je načrtovana HE Ježica), HE Šentjakob in HE Zalog. Odsek 
zajema predvsem območje ravninskega dela ljubljanske kotline, zato bo temu potrebno 
prilagoditi ukrepe (energetski in visokovodni nasipi, ohranjanja retenzijskih površin, 
kontrolirat vpliv na podtalnico,…)  za zmanjševanje vplivov posameznih HE (skupaj s 
pripadajočim akumulacijskim jezerom); 
 Srednji odsek: Ta odsek je omejen od sotočja rek Save, Ljubljanice in Kamniške Bistrice 
do mesta Litije (do gradu Ponoviče) in zajema območje Občine Dol pri Ljubljani in 
Občine Litija. Na območju so načrtovane HE Jevnica, HE Kresnice in derivacijske HE 
Ponoviče (variantno se lahko namesto derivacijske HE Ponoviče izvedejo tri manjše 
rečne hidroenergetske stopnje: HE Ponoviče, HE Litija 1 in HE Litija 2). Obravnavani 
odsek zajema območje, ki poteka med gričevjem, neposredno ob strugi reke Save pa se, 
vsak na svoji strani reke, nahajata še glavna cesta povezava Ljubljana – Litija ter glavna 
železniška povezava Ljubljana – Zidani Most. Zaradi drugačne konfiguracije terena in 
drugačne geološke sestave terena bodo morali biti ukrepi temu prilagojeni (večja 
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potreba po stabilizaciji brežin, ureditev odvodnjavanja pritokov, lokalno urejanje cestne 
povezave zaradi pomankanja prostora,…); 
 Spodnji odsek: Območje je določeno med Litijo (grad Ponoviče) in Zidanim Mostom 
(zgornjo koto vode HE Vrhovo) in zajema območje Občine Litija, Občine Zagorje ob 
Savi, Občine Trbovlje, Občine Hrastnik in Občine Laško. Na obravnavanem delu reke 
Save so načrtovane HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol. Območje zajema izrazito  
kanjonski del reke Save, v katerem se nahajata tudi glavna cestna in železniška povezava 
na katero imajo velik vpliv visoke vode (nivo reke Save lahko lokalno niha tudi do 10 
m). Zaradi pomanjkanja prostora na tem odseku bo gradnja posameznih HE zahtevnejša 
in prilagojena terenu (večja in zahtevnejša pripravljalna dela, lokalno večje prilagoditve 
cestne infrastrukture, ureditve ustij pritokov,…). 
Z izgradnjo tovrstnih objektov bo Slovenija pridobila popolnoma nove energetske objekte, s 
katerimi bo, že danes dobro strukturo virov za proizvodnjo električne energije, le še nadgradila. 
Takšna usmeritev je v skladu z usmeritvami nacionalnega energetskega programa RS (NEP 
RS), ki predvideva: 
 uravnoteženo diverzifikacijo rabe primarnih električnih virov, 
 zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo, 
 spodbujanje ekonomsko upravičene izrabe OVE, 
 zagotavljanje sistema rezerve pri oskrbi z električno energijo v Sloveniji. 
 
 
Slika 1: Varianta 1 – 9 hidroelektrarn z zgrajeno HE Ježica (HSE Invest-PE Ljubljana 2011) 
Figure 1: Option 1 – 9 hydropower dams with HE Ježica (HSE Invest-PE Ljubljana 2011) 
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Slika 2: Varianta 2 – 10 hidroelektrarn z HE Tacen in HE Gameljne (HSE Invest-PE Ljubljana 2011) 
Figure 2: Option 2 – 10 hydropower dams with HE Tacen and HE Gameljne (HSE Invest-PE Ljubljana 
2011) 
 
2.2.5 Način priprave državnega prostorskega načrta 
 
Kot je bilo že v poglavju »2.2.3 Določitev prostorskega akta« opredeljeno, je z »Uredbo o 
merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena« pri načrtovanju 
obravnavanih novih hidroenergetskih stopenj nad 10MW potrebno izvesti Državni prostorski 
načrt (DPN). 
 
Vlada RS je sprejela Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega 
načrta (Uradni list RS, št. 106/2011 – v nadaljevanju Pravilnik o pripravi DPN), s katerim se 
določa obliko in način priprave pobude za pripravo DPN ter podrobnejšo vsebino, obliko in 
način priprave DPN. 
 
Na podlagi sprejetega Pravilnika o pripravi DPN in ZUPUDPP je resorno ministrstvo, 
zadolženo za prostor (MOP), pripravil shematski prikaz poteka DPN za postopek, kjer je 
potrebno izvesti preveritev vplivov na okolje (PVO) – slika 3. 
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Slika 3: Diagram poteka postopka DPN za postopek, kjer je potrebno izvesti tudi PVO (MOP 2014) z 
dodanim postopkom priprave projektne dokumentacije in izvajanjem storitev komunikacije na projektu 
Figure 3: The process flow diagram for the DPN process, which is necessary to carry out the EIA (MOP 
2014) with the addition of the process of preparation project documentation and implementation of 
communications on a project 
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najustreznejše variante - PNV)
JAVNI NAZNANILO
predstavi tev projekta, pojavl janje v 
medi jih, s trokovni  članki
PRIPOMBE IN PREDLOGI JAVNOSTI, 
OBČIN
1. MNENJA lokalnih NUP
POSLATI OBČINAM STALIŠČA DO PRIPOMB
OBJAVA NA SPLETU
1. MNENJA državnih NUP in 
MNENJA O SPREJEMLJIVOSTI 
VPLIVOV PNV
mnenje koordinatorja  k ŠV/PiZ
predlog najustreznejše 
variante (PNV)
potrdi tev ŠV/PiZ (minis ter-
pobudnik s  sklepom)
SKLEP o potrdi tvi  PNV
izdelava  idejnega projekta  





predstavi tev projekta, pojavl janje v 
medi jih, s trokovni  članki
PRIPOMBE IN PREDLOGI JAVNOSTI, 
OBČIN
2. MNENJA lokalnih NUP
redna koordinaci ja  z NUP in 
za interes i rano javnostjo
PREDSTAVITEV SPREMEMB
POSLATI OBČINAM STALIŠČA DO PRIPOMB
OBJAVA NA SPLETU
dopolni tev s trokovnih podlag 
za  načrtovane ureditve
investici jska  zasnova (IZ)
potrdi tev IZ (minis ter-pobudnik s  
sklepom)
redna koordinaci ja  z NUP in 
za interes i rano javnostjo
2. MNENJA državnih NUP in 
MNENJA O SPREJEMLJIVOSTI 
POSEGA
DOP. PREDLOG DPN
OBJAVA NA SPLETU UREDBA o DPN
OBJAVA V URL
PRIPRAVA DPN PO ZUPUDPP (redni postopek - s PVO)
i zdelava  Idejnih reš i tev (IDR)
i zdelava  dokumenta identi fikaci je 
investici je projekta  (DIIP)
i zdelava  dpolnjenih idejnih reš i tev 
(dIDR)
izdelava  Predinvestici jske zasnove
pravnomočnost OVS
OBJAVA NA SPLETU
predstavi tev projekta  NUP in 
za interes i rani  javnosti
redna koordinaci ja  z NUP in 
za interes i rano javnostjo
redna koordinaci ja  z NUP in 
za interes i rano javnostjo
redna koordinaci ja  z NUP in 
za interes i rano javnostjo
redna koordinaci ja  z NUP in 
za interes i rano javnostjo










SKLEP O POTREBI 
IZVEDBE PVO
OBJAVA NA SPLETU
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE 
(PorVO)
osnutek OVS (oOVS)
SMERNICE vseh NUP ODLOČBA O CPVO
če CPVO
OKOLJSKO POROČILO (OP)
JAVNA RAZGRNITEV IN 
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3.0 VODENJE PROJEKTA PO POSTOPKU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA 
 
Zakon ZUPUDPP in tudi Pravilnik o pripravi DPN opredeljujeta aktivnosti in postopke 
potrebne za izdelavo in vodenje DPN (izključno le za prostorske aktivnosti), ne opredeljujeta 
pa ostalih aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti za nemoten potek DPN. 
 
Splošni postopek poteka DPN, ki ga vodi resorno ministrstvo odgovorno za prostor (MOP), je 
predstavljen v diagramu procesa - slika 3, na kaj mora investitor načrtovanega prostorskega 
posega sam vpeljati še ostale dodatne aktivnosti in postopke, da bo celoten DPN potekal 
nemoteno: 
 
 Priprava in izdelava projektne in investicijske dokumentacije; 
 Priprava in izdelava prostorske dokumentacije (le ta je delno vključena v ZUPUDPP in 
Pravilnik o pripravi DPN); 
 Priprava in izdelava okoljske dokumentacije; 
 Priprava in izvajanje komunikacije in informiranja javnosti na projektu. 
 
Zaradi širine postopka, razumevanja povezanosti postopkov med seboj, določitve potrebnih 
podlag za nemoten potek aktivnosti na DPN,… predstavlja vodenje takega projekta v 
predinvesticijski fazi zelo zahtevno nalogo. 
 
Za potrebe prikaza vseh aktivnosti v predinvesticijski fazi projekta nam diagram poteka DPN 
(slika 3), iz vidika stanja na projektu in prikaza že izvedenih ali načrtovanih podrobnih 
aktivnosti, ki jih investitor pogosto potrebuje, ne pomaga dosti. Zato je potrebno vse postopke 
in aktivnosti podrobneje definirati in tudi primerno prikazati. 
3.1 Priprava projektne in investicijske dokumentacije 
 
Zakon ZUPUDPP kot tudi Pravilnik o pripravi DPN predpisujeta, da je osnova za pripravo 
prostorske dokumentacije za vsako posamezno fazo postopka DPN, pripravljena in izdelana 
projektna dokumentacija, ki pripada posamezni fazi postopka DPN. Na enak način je potrebno 
v prostorsko dokumentacijo vključiti tudi investicijsko dokumentacijo, ki se jo prav tako izdela 
v obsegu in podrobnosti, ki je za posamezno fazo predpisana.  
 
Obliko in vsebino posamezne projektne in investicijske dokumentacije predpisujejo naslednji 
zakoni oz. podzakonski akti: 
 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 102/04, 14/05, 126/07, 108/09, 57/12, 
110/13 in 19/15) - ZGO-1; 
 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RŠ št. 55/08); 
 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) - v nadaljevanju 
Uredba. 
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Zakon o graditvi objektov predstavlja osnovne gradbene predpise, ki jih je potrebno upoštevati 
pri načrtovanju in kasneje pri izvajanju gradnje. Ta zakon med drugim predpisuje, da se mora 
objekte načrtovati tako, da le ti, glede na svoj namen, izpolnjujejo eno, več ali vse naslednje 
bistvene zahteve objekta (po ZGO-1): 
 mehanska odpornost in stabilnost; 
 varnost pred požarom; 
 higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice; 
 varnost pri uporabi; 
 zaščite pred hrupom; 
 varčevanje z energijo in ohranjanja toplote. 
 
Za zagotavljanje bistvenih zahtev objekta, glede na njegovo namembnost, je potrebno omenjene 
zahteve upoštevati že v sami fazi načrtovanja objekta oz. v njeni predinvesticijski fazi, kjer se 
upoštevanja omenjenih zahtev preverja na podlagi izdelane projektne dokumentacije. 
 
Pravilnik o projektni dokumentaciji določa podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, ki 
opredeljuje način izdelave dokumentacije in vrste načrtov, ki jo sestavljajo (glede na vrsto 
inženirskih objektov in namena njene uporabe). Pravilnik tako predpisuje naslednje vrste 
projektne dokumentacije, s katero odgovorni projektant določi lokacijske, funkcionalne, 
tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje na način, da ob upoštevanju investitorja 
zagotavljajo skladnost s prostorskimi akti, zahtevami po zanesljivosti in evidentiranosti 
inženirskega objekta: 
 idejno zasnovo (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij 
pristojnih soglasodaIjalcev; 
 idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega 
objekta oziroma načina izvedbe del; 
 projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je prikaz vseh 
načrtovanih ureditev na način, ki prikazuje upoštevanje vseh pogojev in usmeritev 
soglasodajalcev za pridobitev gradbenega dovoljenja;  
 projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je priprava dokumenta in načrtov na tak način, 
da je možno preko njih izvajanje gradnje;  
 projekt izvedenih del (PID), katerega namen je sprotno evidentiranje dejansko izvedenih 
del (predvsem odmikov od projekta PZI) ter za pridobitev uporabnega dovoljenja.  
 
Za pripravo predinvesticijskega dela projekta v postopku DPN sta potrebna idejna zasnova in 
idejni projekt, preostala dokumentacija pa se izvede po sprejetem DPN.  
 
ZUPUDPP pa za DPN kot uvodno tehnično rešitev prostorske ureditve predpisuje dokument 
idejen rešitve (IDR), ki naj bi, na podlagi javno razpoložljivih podatkov, omogočila izvedbo 
ocene o izvedljivosti oz. ustreznosti prostorske ureditve. IDR pa ZGO-1 oz. njen podzakonski 
akt ne opredeljuje kot projektno dokumentacijo, kljub temu da po ZUPUDPP mora dokument 
vsebovati osnovne tehnične in tudi tehnološke opise projekta. 
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Z dodatno dobljenimi usmeritvami v prostoru, ZUPUDPP predpisuje izdelavo podrobneje 
obdelanih idejnih rešitev, ki predstavlja temeljno strokovno podlago za vrednotenje prostorske 
ureditve. Vrednotenje se izvaja s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika. Pri primerjanju ZUPUDPP in ZGO-1 oz. njegovega podzakonskega akta Pravilnika o 
projektni dokumentaciji je opaziti, da podrobneje obdelane idejne rešitve po ZGO-1 oz. 
njegovem podzakonskem aktu ne obstajajo ampak je predpisan le dokument idejne zasnove. 
Opaziti je, da sta oba dokumenta medsebojno zelo podobna (narejena na enakih osnovah in 
podajata podobno vsebino) zato ju pri zagotavljanju dokumentacije tako po ZUPUDPP kot po 
ZGO-1 pogosto enačimo. Oba dokumenta obravnavata predvsem tehnični vidik možnih variant 
prostorske ureditve in sta osnova za izbor končne variante, za katero se nato izdela dokument 
idejni projekt.  
 
Pri pripravi investicijske dokumentacije se upošteva Uredba, katere namen je ugotavljanje 
prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov (medsebojno primerjanje posameznih 
obravnavanih variant) oz. za odločanje o izbiri izvedljivih projektov. Glede na stopnjo 
napredovanja projekta (po ZGO-1) Uredba določa naslednjo vrsto investicijske dokumentacije, 
katere obveznost izvedbe pa je odvisna od vrednosti projekta: 
 dokument identifikacije investicijskega projekta; 
 predinvesticijsko zasnovo; 
 investicijski program ali njegovo novelacijo. 
 
Zakon ZUPUDPP v svoji fazi priprave prostorskega načrta delno zajema tudi investicijsko 
dokumentacijo projekta oz. se nanjo navezuje. Tako predpisuje, da se dokument Pobuda 
(prostorski dokument) za investicijske projekte, ki se jih ureja v skladu z javnimi financami, 
šteje tudi kot dokument identifikacije investicije projekta (v Pobudi je potrebno povzeti 
dokument DIIP), dokument Študija variant s predlogom najustreznejše variante pa se šteje za 
predinvesticijsko zasnovo (v študiji variant je potrebno povzeti dokument predinvesticijska 
zasnova). Kot tretjo stopnjo investicijske dokumentacije v postopku DPN (v fazi predloga 
načrta) pa zakon ZUPUDPP omenja investicijsko zasnovo, ki pa jo Uredba ne opredeljuje kot 
investicijski dokument, je pa v njej podana obrazložitev tega dokumenta. Tako predstavlja 
investicijska  zasnova dokument, ki se za izbrano varianto izdela po opravljeni javni razgrnitvi 
državnega prostorskega načrta na podlagi zbranih predlogov, podrobnejših strokovnih podlag 
in drugih kasneje pridobljenih podatkov. Poleg opisa sprememb variante, izhajajoče iz 
predinvesticijske zasnove, in razlogov zanje vsebuje tudi predstavitev rezultatov podrobnejših 
analiz vključno z rezultati analize stroškov in koristi ter na teh podlagah utemeljen izbor v 
postopku priprave državnega prostorskega načrta dopolnjene optimalne variante. S sklepom 
potrjena investicijska zasnova je obvezna priloga predloga državnega prostorskega načrta 
(skladno z Uredbo). Po ZUPUDPP se naj bi jo izdelalo v primeru, da so bile, na podlagi 
podrobnejših strokovnih podlag ter javne razgrnitve osnutka načrta, ugotovljene take 
spremembe, da je potrebno pred izdelavo investicijskega programa ponovno preveriti 
upravičenost predloga načrta načrtovane potrjene variante. 
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Slika 4: Postopek priprave državnega prostorskega načrta (po ZUPUDPP) in investicijske dokumentacije 
+ uvrstitev projekta v NRP (Ministrstvo za finance, 2014) 
Figure 4: Process for the preparation of the national spatial plan (ZUPUDPP) and investment 
documentation + classification of the project in NRP (Ministry of Finance, 2014) 
 
Osnovo za izdelavo investicijske dokumentacije predstavlja tako projektna kot tudi prostorska 
dokumentacija, ki pa morajo biti medsebojno usklajeni. Namen izdelave investicijske 
dokumentacije je podaja ocene finančnih, ekonomskih in drugih posledic (tehnične, tehnološke, 
okoljske, prostorske, razvojne, varnostne,…) odločitve o investiciji. 
 
V nadaljevanju je podan pregled projektne in investicijske dokumentacije, ki je potrebna v 
različnih fazah prostorskega načrtovanja skladno s predpisanim postopkom priprave DPN. 
3.1.1 Vrsta projektne dokumentacije v postopku priprave DPN 
 
V postopku priprave DPN se pojavljajo naslednja projektna oz. druga dokumentacija, ki ima 
lastnosti projektne dokumentacije: 
 Odločanje o pripravi načrta: idejne rešitve (IDR); 
 Načrtovanje variant in potrditev predloga najustreznejše variante: dopolnjene 
(podrobneje obdelane) idejne rešitve (dIDR); 
 Načrtovanje potrjene variante in sprejem načrta: idejni projekt (IDP). 
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3.1.1.1 Idejne rešitve (IDR) 
 
Idejne rešitve predstavljajo osnovo pa pripravo prvo faze prostorske dokumentacije – Pobude. 
Same idejne rešitve niso opredeljene z ZGO-1 kot projektna dokumentacija (po klasifikaciji 
projektne dokumentacije idejnih rešitev ne bomo našli), jo pa kljub temu opredeljuje Pravilnik 
o projektni dokumentacij, ki podaja namen kot tudi predpisano podrobnejši vsebino 
dokumentacije. Pravilnik tako opisuje, da IDR predstavljajo tehnične rešitve prostorskih 
ureditev, ki se jih izdela tako podrobno, da se lahko, glede na hkrati razpoložljive podatke in 
strokovne podlage, določi njihova izvedljivost ali ustreznost. Za podrobnejšo vsebino in obseg 
tekstualnega in grafičnega dela idejnih rešitev se uporabljajo pravila stroke. IDR se izdela v 
variantah kot celovite urbanistične, krajinske, okoljske in arhitekturne ali gradbeno tehnične 
strokovne rešitve ki vsebujejo prikaz območja, namenjenega izvedbi in obratovanju prostorske 
ureditve. Dokument za postopek priprave načrta lahko izdelujejo strokovnjaki, ki po svoji 
strokovni izobrazbi in pooblastilih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ustrezajo 
vrsti in vsebini idejnih rešitev. 
3.1.1.2 Dopolnjene (podrobneje obdelane) idejne rešitve (dIDR) 
 
Dopolnjene oz. podrobneje obdelane idejne rešitve so temeljna strokovna podlaga za 
vrednotenje prostorske ureditve s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika pri pripravi študije variant. Kljub temu dIDR niso opredeljene z ZGO-1 kot projektna 
dokumentacija (po klasifikaciji projektne dokumentacije idejnih rešitev ne bomo našli), jo pa 
opredeljuje Pravilnik o projektni dokumentacij. Namen dIDR je vključiti pridobljene smernice 
s strani nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti in javnosti, ki so bile podane v predhodni 
fazi postopka DPN ter podrobnejše obdelane tehnične rešitve vseh variantah, za katere je v 
sklepu o pripravi načrta določeno, da se obravnavajo v študiji variant (v postopku DPN). Tako 
dIDR mora za vse podane variante enakovredno obdelati podrobnejše rešitve. Pripravi se 
tehnično poročilo opredelitvijo območja, ki je namenjeno izvedbi in obratovanju prostorske 
ureditve. Poda se tudi opredelitev in kratek opis rešitev za zmanjšanje ali preprečitev negativnih 
vplivov na okolje in druge ukrepe (npr. potrebne rušitve objektov, bistvene prilagoditve 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ipd.) z oceno vseh stroškov 
izvedbe ter z oceno potrebnega časa gradnje in možnosti etapne gradnje,… V dokumentu se 
opredeli tudi ocena možnih tveganj na projektu (kot posledica tveganosti ukrepa, geoloških in 
hidroloških razmer, zahtevnost tehnologije gradnje,....) in se določijo ocene stroškov vezanih 
na ta tveganja. 
  
Dopolnjene (podrobno obdelane) IDR se v postopku priprave študije variant dopolnjujejo v 
skladu z ugotovitvami vsebin za vrednotenje s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in 
ekonomskega vidika, saj gre za interdisciplinarno načrtovanje prostorskih ureditev. Dokument 
lahko izdelujejo le strokovnjaki, ki po svoji strokovni izobrazbi in pooblastilih ustrezajo 
predpisom, ki urejajo graditev objektov. 
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3.1.1.3 Idejni projekt (IDP) 
 
Idejni projekt se izdela za najustreznejšo varianto, ki je bila v predhodni fazi prostorskega 
umeščanja v prostor predlagana s strani koordinatorja in pobudnika in je bila tudi s strani Vlade 
RS potrjena. IDP je v ZGO-1 kot del projektne dokumentacije opredeljen kot  sistematično 
urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s 
katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane 
gradnje. Pravilnik o projektni dokumentaciji za IDP predpisuje, da mora poleg redne vsebine 
prostorske dokumentacije vsebovati tudi določene lokacijske podatke (popis parcel predvidene 
ureditve, opis obstoječega in bodočega stanja, popis varstvenih območij in varstvenih pasov,…) 
kot tudi zbirno projektno poročilo. Le to vsebuje predvsem opis projekta s predvidenimi 
materiali, instalacijami in tehnološko opremo Ta služi objektu s tehničnimi ukrepi za varstvo 
okolja ter opis morebitnih predhodnih geoloških in geomehanskih raziskav, seizmoloških, 
meteoroloških, hidroloških in klimatskih pogojev lokacije ter rekapitulacijo ocene vseh 
stroškov gradnje. 
 
IDP se prav tako v postopku priprave osnutka oz. predloga DPN dopolnjujejo v skladu z 
ugotovitvami vsebin za vrednotenje s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in 
ekonomskega vidika, saj gre za interdisciplinarno načrtovanje prostorskih ureditev. Dokument 
lahko izdelujejo le strokovnjaki, ki po svoji strokovni izobrazbi in pooblastilih ustrezajo 
predpisom, ki urejajo graditev objektov. 
3.1.2 Vrsta investicijske dokumentacije v postopku priprave DPN oz. v 
predinvesticijski fazi projekta 
 
V postopku priprave DPN se pojavlja naslednja investicijska dokumentacija: 
 Za fazo priprave Pobude: dokument identifikacije investicije projekta (DIIP); 
 Za fazo študije variant: predinvesticijska zasnova (PiZ); 
 Za fazo priprave osnutka oz. predloga DPN: investicijska zasnova oz. v kasnejši fazi 
investicijski program (v nadaljevanju IP). 
 
Uredba za investicijsko dokumentacijo opredeljuje mejne vrednosti (po ocenjeni vrednosti 
investicijskega projekta), ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske 
dokumentacije. Projekt HE na srednji Savi predstavlja investicijski projekt nad vrednostjo 
2.500.000 EUR, za kar je predpisano, da se morajo izdelati vsi trije predpisani investicijski 
dokumenti. Uredba za investicijsko dokumentacijo prav tako predpisuje vsebino 
dokumentacije. Tako mora investicijska dokumentacija temeljiti na podlagi prostorske, 
projektne in druge dokumentacije, ki mora biti medsebojno usklajena ter mora vsebovati vse 
potrebne prvine in izračune, tako, da je na njeni podlagi mogoče vsestransko oceniti finančne, 
ekonomske in druge (tehnične, tehnološke, okoljske, prostorske, razvojne, varnostne) posledice 
odločitve o investiciji. Uredba prav tako predpisuje, da mora investitor preveriti strokovno 
usposobljenost izdelovalcev investicijske dokumentacije na podlagi predloženih dokazil in 
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drugih dokumentov, s katerimi izdelovalci dokazujejo usposobljenost za ocenjevanje in 
vrednotenje investicij. 
3.1.2.1 Dokument identifikacije investicije projekta (DIIP) 
 
Dokument identifikacije investicije projekta je pripravljen na podlagi izdelanih IDR 
načrtovanih prostorskih ureditev, ki so izdelani v variantah ter na podlagi morebitnih ostalih 
prostorskih ali drugih podlag. Namen DIIP (po Uredbi za investicijsko dokumentacijo) je 
prikazati podatke potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki 
funkcionalnih zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati (navedba osnovnih podatkov o 
investiciji, analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero, predstavitev variant in 
vrste investicije s podano oceno stroškov,…). DIIP vsebuje tudi opise tehničnih, tehnoloških 
ali drugih prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske 
dokumentacije oziroma nadaljevanju posamezne variante, ki se jo obravnava v sklopu IDR in 
Pobudi. 
Zakon ZUPUDPP se v svojem 17. členu prav tako opredeljuje do DIIP in predpisuje, da v 
primeru, ko se pobuda nanaša na investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
finance, se v skladu s temi predpisi pobuda šteje za dokument identifikacije investicijskega 
projekta (vse vsebine DIIP morajo biti zajete v Pobudi). 
3.1.2.2 Predinvesticijska zasnova (PiZ) 
 
Predinvesticijska zasnova projekta je pripravljena na podlagi izdelanih dopolnjenih IDR, ki so 
narejene v variantah in na morebitnih ostalih prostorskih ali drugih podlagah. Namen PiZ (po 
Uredbi za investicijsko dokumentacijo) je obravnavati vse variante, za katere je verjetno, da bi 
ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v 
dokumentu identifikacije investicijskega projekta, in so predstavljene s projekcijami v 
scenarijih »z« investicijo ter projekcijami za minimalno alternativo in/ali scenarijem »brez« 
investicije. Pri tem se v analizi izvedljivosti upoštevajo tehnične, finančne, zakonske in druge 
omejitve in ugotovijo rezultati posameznih variant ki se na osnovi teh podatkov ekonomsko in 
finančno ovrednotijo.  
 
Vsebina PiZ je prav tako opredeljena z Uredbo za investicijsko dokumentacijo, kjer mora PiZ 
med drugim zajemati predvsem osnovne podatke o projektu, analizo stanja s prikazom 
obstoječih in predvidenih potreb po investiciji in usklajenosti projekta z državno strategijo, 
analizo tržnih možnosti, analizo variant z oceno investicijskih stroškov, definiranjem 
najpomembnejših vplivov investicije, analizo tveganj, primerjavo variant s predlogom in 
utemeljitvijo izbire optimalne variante, …  
 
PiZ tako predstavlja eno izmed glavnih strokovnih podlag v študiji variant za potrebe 
ovrednotenje variant (za ekonomsko in finančno področje) kot tudi za izbor najustreznejše 
variante.   
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Zakon ZUPUDPP se v svojem 24. členu prav tako opredeljuje do PiZ. V njem predpisuje, da 
se v primeru, ko se pobuda nanaša na investicijski projekt v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
finance, študija variant s predlogom najustreznejše variante šteje za predinvesticijsko zasnovo 
(vse vsebine PiZ morajo biti zajete v ŠV). 
3.1.2.3 Investicijska zasnova 
 
Investicijska zasnova predstavlja nadgradnjo investicijskega dokumenta Predinvesticijska 
zasnova, po Uredbi pa ne spada pod investicijsko dokumentacijo. Investicijsko zasnovo se 
izdala za izbrano varianto, ki jo je Vlada RS potrdila, in za katero so se že pridobila mnenja in 
pripombe iz javne razgrnitve izbrane variante v postopku DPN. Dokument se opredeljuje do 
dodatno pridobljenih predlogov in usmeritev, dodatnih podatkov s strani na novo izdelanih oz. 
dopolnjenih strokovnih podlag in morebiti dodatnih drugih podatkov, ki bi vplivali na projekt. 
Skladno z Uredbo, se v Investicijski zasnovi, poleg opisa sprememb variante, ki izhajajo iz 
predinvesticijske zasnove in razlogov zanje, predstavijo tudi rezultati podrobnejših analiz. 
Dokument vključuje tudi rezultate analiz stroškov in koristi posameznih sprememb, njihovo 
utemeljitev ter opredelitev do zaključkov posameznih rezultatov analiz. 
 
S sklepom potrjena investicijska zasnova je obvezna priloga predloga državnega prostorskega 
načrta. 
3.1.2.4 Investicijski program (IP) 
 
Investicijski program projekta se skladno z Uredbo pripravlja za potrjeno varianto (s strani 
Vlade RS z Uredbo sprejetim DPN). Omenjena dokumentacija po tej Uredbi ne nastopa v 
postopku DPN ampak šele po njegovem sprejetju, vendar se v praksi investicijska zasnova dela 
le kot del investicijskega programa, saj imata enake osnove. Tako je tudi investicijski program 
pripravljen na podlagi izdelanega idejnega projekta in njegovega tehnično – tehnološkega 
opisa, prostorske dokumentacije (ki zajemajo prostorske ureditvene pogoje in dodatno 
opredeljene pogoje), dokazljivih virih financiranja in na podlagi ostalih strokovnih podlag. 
Namen investicijskega programa (po predpisani Uredbi) je, da s svojim tehnično-tehnološkem 
in ekonomskem delu podrobno obravnava izbrano najustreznejšo varianto in predstavlja 
strokovno podlago za odločitev o investiciji. 
 
Vsebina investicijskega programa je prav tako opredeljena v Uredbi, kjer mora investicijski 
program med drugim obvezno zajemati osnovne podatke o projektu (predstavitev investitorja 
in izdelovalca, namen in cilje projekta, povzetke iz DIIP in PiZ, …), povzetek IP, analiza 
obstoječega stanja z analizo tržnih dejavnosti in usklajenost projekta z razvojnimi dokumenti 
RS, analizo tržnih možnosti, oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, analizo 
vplivov projekta na okolje z oceno stroškov za odpravo negativnih posledic, načrt financiranja, 
projekcije poslovanja, analizo tveganj in analizo občutljivosti, predstavitev in razlago 
rezultatov,… 
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3.1.3 Terminski plan izdelave projektne in investicijske dokumentacije 
 
Za potrebe načrtovanja projekta je potrebno za posamezno fazo projekta podrobno razdelati 
posamezne aktivnosti za izvedbo tistega dela projekta (katere aktivnosti je vse potrebno izvesti, 
da se bo posamezni del projekta realiziral). Pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije 
to ne predstavlja le izvedbo teh dokumentov ampak tudi ostale aktivnosti za izvedbo razpisa 
(pripravo razpisne dokumentacije, določevanje potrebne vsebine razpisa, morebitna 
usklajevanja, objava razpisa, pogajanja s ponudniki, izbor izvajalca,…). Bolj ko je narejena 
delitev aktivnosti, lažje je spremljanje projekta in ugotavljanje razlogov morebitnega 
pojavljanja zamud na projektih oz. lažje je zaznavati morebitne zastoje na projektu. Po drugi 
strani pa je izdelava tako podrobnega terminskega plana zelo zahtevna in za določene 
uporabnike nepregledna. Zato se izdeluje več terminskih planov za isti projekt, ki so namensko 
prilagojeni za posameznega uporabnika, oz. se za posamezne dele projekta izdelujejo 
podrobnejši terminski plani. 
 
Za primer projekta HE na srednji Savi (za potrebe ene izmed HE in ne za celotno verigo HE na 
srednji Savi) je v prilogi 2 podan izdelan terminski plan izdelave DPN s prikazom vključevanja 
izdelovalcev projektne in investicijske dokumentacije tudi v postopke prostorskega umeščanja 
oz. interdisciplinarnega dela z ostalimi udeleženimi na projektu. 
 
Iz pripravljenega terminskega plana (pripravljen v programu Windows Project) za projektno in 
investicijsko dokumentacijo je razvidno, da je le za pripravo te dokumentacije in sodelovanje 
pripravljavcev posamezne dokumentacije z ostalimi udeleženci v projektu predvidenih skoraj 
240 aktivnosti, potreben čas za izvedbo le teh pa je ocenjen na več kot 700 dni. Pri tem je 
potrebno poudariti, da je terminski plan že delno optimiziran na način, da se aktivnosti na 
projektu ne izvajajo le zaporedno ampak se posamezni deli priprav dokumentacije izvajajo tudi 
vzporedno.  
3.1.4 Finančno vrednotenje projektne in investicijske dokumentacije 
 
Po pripravi podrobnejšega terminskega plana s podrobnejšo opredelitvijo potrebnih aktivnosti 
pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije se lahko na ta način pripravijo in ocenijo 
tudi stroški posamezne aktivnosti za pripravo te dokumentacije. Višina stroškov izdelave 
posameznih aktivnosti za posamezno dokumentacijo se podajajo le kot ocena, ki je dobljena na 
podlagi preteklih projektov, morebitnih predhodno pridobljenih ponudb potencialnih 
izvajalcev, …  
 
Podajo ocenjenih vrednosti posameznih aktivnosti je za primer ene izmed HE na srednji Savi 
podana v programu za izdelavo terminskih planov (Windows Project), ki v stolpcu »stroški« (v 
prilogi 1) omogoča vnos predvidenih stroškov za posamezne aktivnosti, ki so bile določene pri 
pripravi terminskega plana. Stroški v prilogi 1 so prikazani zgolj za razumevanje in so 
informativni in ne izkazujejo dejanskih vrednosti. 
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3.2 Prostorska dokumentacija 
 
Za potrebe načrtovanja in izvajanja postopka DPN je potrebno izdelati tudi prostorsko 
dokumentacijo. Le ta je za projekt državnega pomena predpisana z naslednjim zakonom oz. 
podzakonskimi akti: 
 Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS št. 
80/10, 106/10 in 57/12) - ZUPUDPP; 
 Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 103/13);  
 Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list 
RS, št. 99/07 in 106/2011) – v nadaljevanju Pravilnik o pripravi DPN. 
 
V nadaljevanju podajamo pregled prostorske dokumentacije, ki se jo potrebuje v različnih fazah 
prostorskega načrtovanja skladno s predpisanim postopkom priprave DPN. 
3.2.1 Vrste prostorske dokumentacije 
 
Pri pripravi DPN se pojavlja naslednja prostorska dokumentacija: 
 V sklopu o odločanju o pripravi načrta: Pobuda in Analiza smernic; 
 V sklopu načrtovanja variant in potrditve predloga najustreznejše variante ali rešitve: 
Študija variant (v nadaljevanju ŠV) in Predlog najustreznejše variante (v 
nadaljevanju PNV); 




Pobuda predstavlja prvi prostorski dokument v postopku DPN. Ta se pripravi na podlagi javno 
dostopnih podatkov in strokovnih podlag ter na podlagi že predhodno izdelanih analiz. Osnova 
za pripravo pobude so izvedene idejne rešitve, ki skupaj s predhodno izdelanimi analizami 
opredeljujejo cilje prostorske ureditve. V dokumentu potrebno upoštevati predviden prostorski 
razvoj in varstvo okolja, izvede pa se predhodno vrednotenje in utemeljitev možnih variant z 
SWOT analizo (analiza prednosti in slabosti posamezne variante). Že pri pripravi pobude je 
potrebno upoštevati tudi splošne smernice nosilcev urejanja prostora (smernica, ki so na 
določenem prostoru enake za vse prostorske ureditve), prav tako pa se morajo pri izdelavi 
upoštevati tudi predpise, ki urejajo vsebino vloge o nameri priprave plana v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje. Namen pobude je prikaz želenih prostorskih ureditev projekta v 
variantah s prikazom razlik predvidenega posega v prostor po posamezni varianti. Tako pobuda 
omogoča nosilcem urejanja prostora, lokalnim skupnostim in širši javnosti podajanja 
podrobnejših smernic na prostorsko ureditev oz. okoljsko presojo plana z vidika, če je za projekt 
potrebna izvedba postopka Celovita presoja vplivov na okolje. 
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Skladno z ZUPUDPP mora pobuda obsegati med drugim osnovne podatke o investitorju in 
pobudniku, analizo obstoječega stanja prostora in okolja in opisom razlogov za načrtovanje 
predlaganih prostorskih ureditev, opredelitev razvojnih možnosti in usklajenosti načrtovanih 
ureditev z nacionalnimi programi in strategijami, opredelitev idejnih rešitev v variantah, oceno 
stroškov posameznih variant,… Kadar se pobuda nanaša na projekt, ki je opredeljen s predpisi, 
ki urejajo javne finance, Pobuda velja tudi kot dokument investicijske dokumentacije 
Dokument identifikacije investicije projekta. 
 
Izdelano Pobudo investitor preda v pregled pobudniku (ministrstvu pristojnemu za izvajanje 
dejavnosti za katere se prostorski projekt izvaja – pri projektu HE na srednji Savi je ti 
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo), ta pa naprej do koordinatorja projekta 
(ministrstvu pristojnemu za prostorsko umeščanje - Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat 
za prostor). Ta skladno z ZUPUDPP posreduje gradivo državnim nosilcem urejanja prostora, 
ministrstvu pristojnemu za celovito presojo vplivov na okolje ter občinam, na katere se pobuda 
nanaša. Prav tako se pobudo objavi na spletnih straneh, kjer je dokumentacija na voljo tudi širši 
javnosti. 
3.2.1.2 Analiza smernic 
 
Analiza smernic je dokument, v katerem se preverijo (skladno s Pravilnikom o pripravi DPN) 
pridobljene smernice, podatki nosilcev urejanja prostora in predlogov javnosti. Na osnovi te 
analize se ugotovi, katere podatke in strokovne podlage je potrebno še pridobiti ter se predlaga 
potreben obseg nalog. Glede na pridobljene podatke iz analize smernic, se v pobudi preverijo 
zastavljeni cilji prostorskih ureditev in se primerno dopolnijo idejne rešitve. Te se izvedejo na 
način, da je iz nje možna izdelava ocene izvedljivosti posameznih variant iz pobude tudi po 
morebitnih dodatnih predlogih za njihovo optimizacijo oz. se izvedejo tako, da podajo predloge 
novih variant prostorske ureditve z opredelitvijo možnosti in načinov upoštevanja le teh pri 
pripravi študije variant. Na podlagi idejnih rešitev in predhodnih analiz (skupaj z 
vrednotenjem), se v analizi smernic opredeli do predlogov izvedljivih variant. Za vse izvedljive 
variante se določijo dodatne usmeritve za njihovo nadaljnje načrtovanje. V sklopu analize 
smernic se preveri tudi, ali se na območju predlaganih prostorskih ureditev pojavljajo 
nasprotujoči javni interesi. 
 
Vsebina analize smernic je predpisana s Pravilnikom o pripravi DPN in med drugim 
opredeljuje, da mora dokument vsebovati splošne opise načrtovane prostorske ureditve, seznam 
pridobljenih smernic in drugih predlogov priporočil ali usmeritev, pojasnila o načinu 
upoštevanja le teh, seznam potrebnih strokovnih podatkov, ugotovitve o nasprotujočih se javnih 
interesih, opis predlaganih variant in predlogov možne njihove optimizacije,… 
 
Analiza smernic predstavlja osnovo, na kateri koordinator pripravi osnutek sklepa o pripravi 
načrta in oblikovanju odločitev prostorske konference.  
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3.2.1.3 Študija variant (ŠV) 
 
Študija variant je prostorska dokumentacija s katero prikažemo podrobneje obdelana variante 
prostorske ureditve (le za tiste, ki so bile z okoljskim poročilom pozitivno ocenjene), katere 
osnovo predstavlja izdelane dopolnjene (podrobneje obdelane) idejne rešitve, ki so upoštevale 
smernice, pripombe in usmeritve iz analize smernic. V študiji variant je potrebno variante 
ovrednotiti s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter v zaključku 
tudi podati predlog in utemeljitev najprimernejše variante z obravnavanega vidika. Za potrebe 
vrednotenje variant se v študiji variant upošteva tudi okoljska (okoljsko poročilo), investicijska 
(predinvesticijska zasnova) in morebitna druga dokumentacija, ki vsaka za svoje področje 
ovrednoti predlagane variante. Pravilnik o pripravi DPN za vsako ovrednoteno področje 
(prostorsko, varstveno, funkcionalnega in ekonomskega), predpisuje bistvene potrebne 
obravnave, s čemer naj bi se zagotavljala določena vsebinska doslednost izdelane 
dokumentacije kot tudi stopnja primerljivosti posameznih prostorskih projektov med seboj. 
Kadar se študija variant nanaša na projekt, ki je opredeljen s predpisi, ki urejajo javne finance, 
velja ta dokument tudi kot dokument investicijske dokumentacije Predinvesticijska zasnova (po 
ZUPUDPP). 
 
Po izdelani študiji variant s podanim predlogom najustreznejše variante, skupaj z izdelanim 
okoljskim poročilom, koordinator izvede, za potrebe seznanitve javnosti, javno razgrnitev 
študije variant. Gradivo koordinator posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za celovito presojo 
vplivov na okolje, ki se mora do konca javne razgrnitve opredeli do ustreznosti študije variant 
in okoljskega poročila. 
3.2.1.4 Predlog najustreznejše variante (PNV) 
 
Predlog najustreznejše variante predstavlja tako postopek znotraj procesa DPN, kot tudi 
dokument, ki nastane v tem postopku. Osnovo za dokument Predlog najustreznejše variante 
predstavlja študija variant, ki se jo nadgradi s predlogi oz. usmeritvami iz javne razgrnitve in s 
predlogi, ki so bili podani s strani ostalih udeležencev v prostoru.  Skladno s Pravilnikom o 
pripravi DPN se po objavi stališč do pripomb in predlogov javnosti in občin iz javne razgrnitve 
pripravi dopolnitev študije variant s predlog najustreznejše variante kot tudi okoljskega 
poročila. V obeh dokumentih se poda pojasnilo kako so bile upoštevane smernice nosilcev 
urejanja prostora, hkrati pa se podajo tudi morebitni predlogi za optimizacijo predloga  
najustreznejše variante v načrtu. 
 
Po postopku ZUPUDPP se pripravljena dopolnitev študije variant s Predlogom najustreznejše 
variante, skupaj z okoljskim poročilom, uporabi kot gradivo za izvedbo prvega mnenja nosilcev 
urejanja prostora. Tu državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje na dopolnjeno študijo 
variant s podanim predlogom najustreznejše variante. Gradivo (študija variant s predlogom 
najustreznejše variante skupaj z okoljskim poročilom) se posreduje ministrstvu pristojnemu za 
celovito presojo vplivov na okolje, ki ga posreduje v mnenje tudi varstvenim nosilcem urejanja 
prostora. Po pridobljenih mnenjih in pridobljeni pozitivni odločbi ministrstva pristojnega za 
celovito presojo vplivov na okolje, se predlog najustreznejše variante uskladi oz. dopolni (izdela 
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se Predlog najustreznejše variante), ki ga koordinator in pobudnik pošljeta v potrditev na Vlado 
RS. 
3.2.1.5 Osnutek DPN 
 
Po potrditvi najustreznejše variante prostorske ureditve na Vladi RS, se za najustreznejšo 
varianto, ob upoštevanju dodatnih pogojev za podrobnejše načrtovanje, izdela podrobnejša 
projektna dokumentacija (idejni projekt), ki mora vsebovati tudi rešitve za ostale ureditve, na 
katere ima projekt vpliv (javna infrastruktura, ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine, narave 
in okolja,…). Na podlagi pripravljenega idejnega projekta in tudi izdelanega poročila o vplivih 
na okolje (skladno z Zakonom o varstvu okolja) se izdela osnutek DPN. Osnutek DPN skupaj 
z izdelanim poročilom o vplivih na okolje in pripravljenim osnutkom odločitve o 
okoljevarstvenem soglasju predstavljajo gradivo za ponovno javno razgrnitev projekta. V tej 
fazi ima javnost, kot tudi občine, možnost podajanja svojih mnenj in pripomb na razgrnjeno 
gradivo. 
3.2.1.6 Predlog DPN 
 
Po pridobljenih pripombah in predlogih iz javne razgrnitve udeleženci pri pripravi (koordinator, 
pobudnik, investitor in izvajalec prostorske dokumentacije) preučijo dobljene pripombe in 
predloge, se medsebojno uskladijo ter na koncu koordinator in pobudnik zavzameta stališča do 
njih. Izdelovalec prostorske dokumentacije dopolni osnutek DPN skladno z zavzetimi stališči 
in jih pripravi kot Predlog načrta DPN. Sočasno s pripravo predloga DPN se pripravi tudi 
investicijski program (skladno z Uredbo) oz. investicijska zasnova (skladno z ZUPUDPP, kjer 
dokument predstavlja le nadgradnjo predinvesticijske zasnove in ne kot lastni dokument po 
Uredbi). 
 
Koordinator pošlje predlog načrta DPN državnim nosilcem urejanja prostora v drugo mnenje, 
istočasno pa tudi varstvenim nosilcem urejanja prostora v pregled in podajo mnenj. Po 
pridobitvi drugih mnenj in pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ministrstva, pristojnega 
za presojo vplivov na okolje, izdanega v postopku presoje vplivov na okolje, koordinator in 
pobudnik pošljeta predlog načrta v sprejem Vladi RS. 
3.2.2 Terminski plan izdelave prostorske dokumentacije 
 
Za potrebe načrtovanja projekta se za posamezno fazo projekta podrobno razdelajo posamezne 
aktivnosti na način, iz katerega je razvidno kaj vse je potrebno izvesti za uspešno izvedbo 
posameznih faz projekta. Pri pripravi prostorske dokumentacije to ne predstavlja le izvedbo 
prostorskih dokumentov temveč tudi ostale aktivnosti (pripravo razpisne dokumentacije, 
določevanje potrebne vsebine razpisa, morebitna usklajevanja, objava razpisa, pogajanja s 
ponudniki, izbor izvajalca,…), ki so v procesu prostorskega umeščanja nujna.  
 
Bolj ko je podrobno narejena delitev aktivnosti, lažje je spremljanje projekta. Tako je izdelana 
dodatna kontrola časovnega prekoračevanja posameznih aktivnosti, možnosti hitrejšega 
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ukrepanja pri nastanku zamud, možnosti hitrejšega vključevanja dodatnih deležnikov v 
postopku,… Po drugi strani, pa je izdelava tako podrobnega terminskega plana zelo zahtevna 
in za določene uporabnike nepregledna. Zato se za iste aktivnosti izdeluje več (delnih) 
terminskih planov, ki so namensko prilagojeni uporabnikom oz. se za posamezne dele projekta 
izdeluje posamezne terminske plane. 
 
Terminski plan priprave prostorskega dela projekta je v veliki meri predpisan z ZUPUDPP in 
Pravilnikom o pripravi DPN, vseeno pa je potrebno upoštevati še aktivnosti priprave in izvedbe 
razpisov, neformalnih postopkov (razna usklajevanja,…), ki imajo lahko velik vpliv na časovni 
potek sprejemanja prostorske dokumentacije. 
 
Za primer projekta HE na srednji Savi (za potrebe ene izmed HE in ne za celotno verigo HE na 
srednji Savi) je v prilogi 1 podan izdelan terminski plan izdelave DPN s prikazom vključevanja 
izdelovalca tudi v postopke prostorskega umeščanja oz. interdisciplinarnega dela z ostalimi 
udeleženimi na projektu. 
 
Iz pripravljenega terminskega plana (pripravljen v programu Windows Project) za postopek 
DPN in pripravo prostorske dokumentacije je razvidno, da je predvidenih skoraj 230 aktivnosti.  
3.2.3 Finančno vrednotenje izdelave prostorske dokumentacije 
 
Po pripravi podrobnejšega terminskega plana s podrobnejšo opredelitvijo potrebnih aktivnosti 
pri pripravi prostorske dokumentacije, se lahko na ta način pripravijo in opredelijo tudi stroški 
posamezne aktivnosti za pripravo te dokumentacije. Višina stroškov izdelave posameznih 
aktivnosti za posamezno dokumentacijo se podaja le kot ocena, ki je dobljena na podlagi 
preteklih projektov, morebitnih predhodno pridobljenih ponudb potencialnih izvajalcev, …  
 
Prikaz ocenjenih vrednosti posameznih aktivnosti je za primer ene izmed HE na srednji Savi 
prikazana kar v programu za izdelavo terminskih planov (Windows Project), ki v stolpcu 
»stroški« (v prilogi 1) omogoča vnos predvidenih stroškov za posamezne aktivnosti, ki so bile 
določene pri pripravi terminskega plana.  
3.3 Okoljski postopki in pripadajoča okoljska  dokumentacija 
 
Vzporedno s prostorskimi postopki in pripravo projektne, investicijske in prostorske 
dokumentacije potekajo tudi postopki okoljske preveritve sprejemljivosti načrtovanih ureditev. 
Za potrebe načrtovanja in izvajanja okoljske preveritve prostorskih ureditev, ki se urejajo z  
DPN, je potrebno izdelati okoljsko dokumentacijo, ki jo predpisujejo naslednji zakon in 
pripadajoči podzakonski akti:  
 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) –ZVO-1; 
 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni 
list RS št. 51/14 in 57/15) –Uredba o PVO; 
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 Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 
priprave (Uradni list RS, št. 36/09); 
 Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09); 
 Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov 
izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) –Uredba o OP in CPVO. 
3.3.1 Okoljski postopki 
 
Pri načrtovanju projekta, kot je izgradnja HE na srednji Savi je pričakovati tudi vpliv na okolje. 
Vpliv na okolje lahko opredelimo kot spremembo okolja /prostora, ki smo ji dali vrednostno 
obeležje, kot stopnjo sprejemljivosti v pogledu nekega družbenega vrednostnega sistema. Za 
opredelitev značaja in obsega vpliva so pomembne tako značilnosti prostora kot značilnosti 
posega. Zmanjševanje vpliva je možno, če poiščemo prostor, v katerem ni za nastanek vpliva 
pomembnih značilnosti, ali če spremenimo poseg tako, da ne bo ustrezno spreminjal okolja 
(Marušič, 2002). 
 
Zaradi pričakovanih vplivov prostorskega posega se v postopku DPN pojavljajo tudi zahteve 
po presoji sprejemljivosti planov in posegov tudi iz vidika okoljske presoje. Okoljski namen je 
ugotovitev pomembnih vplivov planov oziroma posegov, zmanjšanje njihovih škodljivih 
vplivov in preprečitev izvajanja posegov, ki bi lahko imeli uničujoče vplive. Drugi okoljski 
nameni so tudi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive ter 
vključevanje okoljskih vidikov v plane (Berginc 2006). Tako sta v postopek DPN vključeni dve 
okoljski presoji: 
 Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO); 
 Presoja vplivov posegov na okolje (PVO). 
3.3.1.1 Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO) 
 
Celovita presoja vplivov na okolje predstavlja postopek preveritve okoljskih vplivov 
posameznega plana na okolje ter postopek določevanja oz. identificiranja možnih vplivov in 
njihovih velikosti na okolje. V postopku CPVO se določuje ocena vpliva prostorskega plana na 
okolje prav tako pa tudi vključenost zahtev varstva okolja, zahtev ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in zahtev kulturne dediščine.  
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Slika 5: Shema postopka CPVO – presoja sprejemljivosti (Berginc 2006). 
Figure 5: The scheme of the SEA procedure – assessment of acceptability (Berginc 2006). 
 
Sam postopek CPVO lahko delimo na dva dela: 
 Prvi del postopka CPVO zajema vse potrebne aktivnosti in korake za določitev, ali je 
za nameravani prostorski plan sploh potrebno izvesti celoten postopek CPVO. 
Določitev, za katere prostorske plane je potrebno izvesti nadaljnji postopek CPVO in za 
katere ne, je podana v samem Zakonu o varstvu okolja in Zakonu o ohranjanje narave z 
njunimi podzakonskimi akti. Običajno so to plani, s katerimi se načrtujejo posegi v 
prostor in se za njih pričakuje pomemben vpliv na okolje (običajno s področja urejanja 
voda, gospodarjena z gozdovi, lova, kmetijstva, energetike, industrije, transporta, 
ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe s pitno vodo, telekomunikacij in 
turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje) ali pa obsega oz. kako drugače 
vpliva na  varovano naravovarstveno območje. 
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Postopek CPVO se prične, ko ministrstvo, pristojno za izvedbo CPVO, prejme obvestilo 
o nameri priprave plana (skladno s prostorsko zakonodajo je to Pobuda). V sklopi 
priprave odločitve ima resorno ministrstvo (v kolikor se plan nanaša tudi na varovano 
območje sodeluje v postopku tudi Zavod RS za varstvo narave) 30 dni časa za podajo 
odločitve, ali je za nameravani prostorski plan potrebno izvesti celoten postopek CPVO 
(Berginc 2006). 
 V drugem delu postopka CPVO se ugotavljajo vplivi izvedbe plana in presoja njihova 
sprejemljivost za okolje, kar vključuje presojo možnih alternativ in v primeru 
pričakovanih bistvenih ali uničujočih vplivov tudi presojo ustreznih omilitvenih 
ukrepov (Berginc 2006). Za potrebe preveritve vplivov plana in njihove sprejemljivosti 
za okolje, mora pripravljavec plana zagotoviti izdelavo okoljskega poročila. V tem se 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje, prav tako pa se v 
okoljskem poročilu definirajo tudi možne alternative (ob upoštevanju ciljev in 
geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša). Z ZVO-1 je določena tudi 
vsebina, saj mora okoljsko poročilo vsebovati vse informacije potrebne za CPVO, 
osnovo za izdelavo OP pa naj bi predstavljali javno dostopni podatki, predvsem pa 
tehnična podlaga za izdelavo okoljskega poročila (dopolnjene oz. podrobneje obdelane 
idejne rešitve v variantah).  
Izdelano OP skupaj s planom (študijo variant) pošlje koordinator ministrstvom in 
drugim organizacijam, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeva 
varstva okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, krajine, varstva zdravja ljudi ali varstva 
kulturne dediščine. Le ta morajo v roku 21 dni od prejema posredovati ministrstvu, 
pristojnemu za CPVO pisna mnenja, iz njihove pristojnosti, o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje. Ministrstvo, pristojno za CPVO, po pridobitvi mnenj 
posameznih varstvenih resorjev (ministrstev in drugih organizacijah) in njihovih analiz, 
obvesti pripravljavca plana o ustreznosti ali neustreznosti (potrebni dopolnitvi 
okoljskega poročila) v roku 30 dni od prejema okoljskega poročila in plana s strani 
koordinatorja. V primeru potrebne dopolnitve gre dopolnjeno okoljsko poročilo 
ponovno v pregled in potrditev varstvenim resorjem. Ministrstvo, pristojno za CPVO v 
roku 45 dni od prejema plana in ustreznega okoljskega poročila preuči sprejemljivost 
vpliva izvedbe plana na okolje in poda pisno mnenje vseh varstvenih resorjev. 
Po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila je po ZVO-1 potrebno omogočiti javnosti 
seznanitev s planom kot tudi s pripadajočim okoljskim poročilom. Ta se izvede v sklopu 
javne razgrnitve za izvedbo katere je zadolžen koordinator v postopku DPN. V času 
javne razgrnitve (vsaj 30 dni) se omogoči podajanje pripomb in mnenj tako na plan, kot 
tudi na okoljsko poročilo. Po pridobitvi pripomb in mnenj javnosti ter mnenj ministrstev 
in drugih organizacij o okoljskem poročilu in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
okolje jih morata pripravljalec plana in izdelovalec OP v čim večji meri upoštevati in 
plan ter OP ustrezno spremeniti ali dopolniti in ju ponovno poslati ministrstvu, 
pristojnim za CPVO v pregled. Če le ta presodi, da sta se plan in tudi OP toliko 
spremenila, da ju je potrebno ponovno poslati v pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje, to tudi izvede oz. če se plan in s tem tudi OP ni bistveno 
spremenil, izvede presojo sprejemljivosti. Ministrstvo v roku 30 dni od prejema 
dokumentacije izda odločbo o sprejemljivosti plana če so vplivi izvedbe plana na okolje 
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sprejemljivi, oz. potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe plana na okolje niso 
sprejemljivi. V kolikor so v postopku CPVO ugotovljeni nesprejemljivi vplivi plana na 
okolje in je potrditev plana dokončno zavrnjena, se skladno z ZVO-1 lahko prične 
postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom ohranjanja narave o 
katerem odloči Vlada RS. 
Koordinator prostorskega plana posreduje pripravljen plan in pripadajoče okoljsko 
poročilo skupaj z izdano odločbo o sprejemljivosti plana v potrditev na Vlado RS, s 
čemer se postopek CPVO zaključi. 
3.3.1.2 Presoja vplivov posegov na okolje 
 
Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo 
njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Posegi, ki lahko 
pomembno vplivajo na okolje, so določeni v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS št. 51/14 in 57/15). V postopku PVO se 
ugotovi, opiše in oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive nameravanega 
posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in 
krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino ter njihova 
medsebojna razmerja (Varstvo okolja, Envirodual; 2016). 
V začetnem delu postopka se, skladno z ZVO-1, izvede preveritev, ali je za  poseg v okolje 
sploh potrebno izvesti presojo vplivov na okolje (v nekaterih primerih ja zaradi njihove 
velikosti, obsega, lokacije ali drugih lastnostih le ta obvezna, v nekaterih primerih pa je 
potrebno, za določitev pričakovanih vplivov, izvesti predhodni postopek) in kasneje pridobiti 
tudi okoljevarstvene soglasje. Za pričetek postopka presoje vplivov na okolje mora nosilec 
nameravanega posega v prostor zagotoviti projekt nameravanega posega v okolje (idejni 
projekt) ter na njegovi osnovi izdelano poročilo o vplivih izvedbe nameravanega posega na 
okolje (PorVO). PorVO tudi predstavlja osnovno podlago za izvedbo presoje vplivov na okolje, 
ki jo zagotovi nosilec projekta, ki naj bi se praviloma izvedel z uporabo dostopnih podatkov in 
znanj ter s pomočjo običajnih postopkov vrednotenja vplivov na okolje. 
Nosilec nameravanega posega v prostor mora zaprositi ministrstvo, pristojno za izdajo 
okoljevarstvenega soglasje z vlogo, h kateri se priloži sam projekt kot tudi izdelano PorVO 
načrtovanega posega.  
Po ugotovitvi ustreznosti PorVO je po ZVO-1 potrebno javnosti zagotoviti vpogled v vlogo za 
pridobitev okoljevarstvenega soglasja, v poročilo o vplivih na okolje ter v osnutek odločitve o 
okoljevarstvenem soglasju. To se izvede v sklopu javne razgrnitve, za katero je zadolžen 
koordinator v postopku DPN. V času javne razgrnitve (vsaj 30 dni) se omogoči izražanje mnenj 
in dajanje pripomb na vse razgrnjene dokumente oz. njihove osnutke. 
Nosilec nameravanega posega pošlje dopolnjen projekt, poročilo in vlogo za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja ministrstvu, pristojnemu za presojo vplivov posega na okolje. To 
ministrstvo pošlje gradivo skupaj z osnutkom odločitve o okoljevarstvenem soglasju 
ministrstvom in organizacijam pristojnim za posamezne zadeve varstva okolja v pisno mnenje 
o sprejemljivosti nameravanega posega (v roku 21 dni). Ministrstvo, pristojno za presojo 
vplivov posega na okolje mora v roku 3 mesecev po prejemu popolne vloge podati odločitev o 
okoljevarstvenem soglasju, pri čemer upošteva pridobljena pisna mnenja ministrstev in ostalih 
Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 
Mag. delo – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Hidrotehnična  smer. 
29 
 
organizacij, ki so vključeni v postopek PVO. Rezultat PVO je pridobljeno okoljevarstveno 
soglasje za izvedbo posega, v katerem so podani tudi pogoji za preprečitev, zmanjšanje ali 
odstranitve škodljivih vplivov na okolje (ti pogoji predstavljajo projektne pogoje po predpisih 
o graditvi objektov). 
Ministrstvo, pristojno za presojo vplivov posega na okolje, mora skladno z ZVO-1 v roku 30 
dni po vročitvi odločbe strankam obvestiti o tem tudi javnost. 
Koordinator prostorskega plana posreduje pripravljen plan in pripadajoče PorVO skupaj z 
izdanim okoljevarstvenim soglasjem na Vlado RS, ki jo z Uredbo o DPN tudi sprejme. 
3.3.2 Vrste okoljske dokumentacije 
 
V postopku priprave DPN se pojavlja naslednja okoljska dokumentacija: 
 Načrtovanje variant in potrditev predloga najustreznejše variante ali rešitve: okoljsko 
poročilo (OP); 
 Načrtovanje potrjene variante in sprejem načrta: poročilo o vplivih na okolje (PorVO). 
3.3.2.1 Okoljsko poročilo (OP) 
 
Okoljsko poročilo je dokument v katerem se, skladno z Uredbo o OP in CPVO, opredelijo, 
opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo 
človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in 
značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V kolikor se plan nanaša na zavarovana 
območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvena območja v skladu s 
predpisi s področja ohranjanja narave, se mora pri pripravi okoljskega poročila uporabljati tudi 
določbe predpisa, ki ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja. 
 
Priprava OP temelji na pripravljenih dopolnjenih oz. podrobneje obdelanih idejnih rešitveh v 
variantah in na izdelani študiji variant. Vsi dokumenti morajo bit na koncu medsebojno 
usklajeni. OP mora za vse predlagane variante opredeliti, opisati in ovrednotiti vplive plana na 
okolje z upoštevanjem vseh značilnosti okolja, razvojnih strategij prostora, ter drugih 
posebnosti območja prostorske ureditve, lahko pa poda tudi predloge možnih alternativ, ki se 
jih dodatno preveri (skladno z ZVO-1). 
 
Vsebina OP je predpisana z Uredbo o OP in CPVO. Prav tako so v tej Uredbi določene faze 
vrednotenja plana, določeni načini ugotavljanja vplivov izvedbe plana na okolje, določeno 
vrednotenje posledic plana na okolje, podaja ocen vpliva izvedbe plana na okoljske cilje, 
določeni velikostni razredi, s katerimi se določa sprejemljivost oz. nesprejemljivost plana na 
okolje, določeni postopki določitve in preveritve omilitvenih ukrepov ter vsebina revizije OP. 
 
Izdelano OP in  študija variant se sklano s postopkom določenim z ZUPUDPP razgrne javnosti 
v postopku javne razgrnitve. Po pridobitvi pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in temu 
primerni dopolnitvi obeh dokumentov, se ju posreduje v prvo mnenje nosilcem urejanja 
prostora kot tudi ministrstvu, pristojnemu za celovito presojo vplivov na okolje. 
 
Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 
Mag. delo – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Hidrotehnična  smer. 
30 
    
3.3.2.2 Poročilo o vplivih na okolje (PorVO) 
 
Namen poročila (skladno z Uredbo o PVO) o vplivih na okolje (PorVO) je zagotovitev 
podatkov, potrebnih za presojo vplivov nameravanega posega na okolje (PVO), tako glede na 
vrsto in lastnosti nameravanega posega kot tudi glede na lastnosti in značilnosti okolja oziroma 
njegovih delov, ki bi lahko bili zaradi vplivov posega prizadeti. PorVO se izdela na osnovi 
tehnično-tehnološke podlage projekta (idejnega projekta) ter na podlagi okoljskih strokovnih 
podlag opisa obstoječega stanja okolja.  
 
Predmet in vsebina poročila je predpisana v Uredbi o PVO kot tudi v ZVO-1. Zajema opis in 
analizo nameravanega posega (projekta) na okolje v času izvedbe (gradnje), v času 
eksploatacije (uporabe) in v času po prenehanju uporabe (opustitve) v odnosu do okolja, v 
katerega se umešča. Prav tako se podajajo ugotovitve in ocene vseh možnih vplivov posega, ki 
bi lahko imeli pomembne učinke na ljudi in njihovo zdravje, rastlinstvo in živalstvo, tla, vodo, 
zrak, klimatske razmere, človekovo nepremično premoženje, kulturno dediščino, krajino in 
njihove medsebojne odnose. 
 
V postopku PVO se pripravljeno PorVO skupaj s osnutkom okoljevarstvenega soglasja pošlje 
v javno razgrnitev, kasneje pa se (po potrebi) PorVO ustrezno dopolni glede na podane 
pripombe iz javne razgrnitve. Dopolnjen PorVO, skupaj z osnutkom okoljevarstvenega soglasja 
in planom, koordinator in pobudnik pošljeta v drugo mnenje državnih nosilcev urejanja 
prostora, prav tako pa tudi ministrstvu, pristojnemu za preveritev vpliva načrtovanega projekta 
na okolje. Po pridobitvi pozitivnih mnenj ministrstvo (pristojno za presojo vplivov na okolje) 
izda okoljevarstveno soglasje. 
3.3.3 Terminski plan izdelave okoljske dokumentacije 
 
Terminski plan izdelave okoljska dokumentacije in tudi okoljskih postopkov znotraj 
prostorskega umeščanja DPN, je eden ključnih na projektu. V njem se okoljski postopki vodijo 
ločeno in so le na posameznih fazah projekta vezani na prostorsko načrtovalni del projekta. V 
praksi je okoljski del projekta eden najzamudnejših zaradi izvajanja številnih usklajevanj (tako 
uradnih po postopku kot tudi neuradnih), zato je omenjeni terminski plan zelo pomemben, 
hkrati pa tudi zelo težko opredeljiv. 
 
Čim bolj podrobno je narejena delitev aktivnosti, lažje je spremljanje projekta. Na tak način je 
izdelana dodatna kontrola časovnega prekoračevanja posameznih aktivnosti, možnosti 
hitrejšega ukrepanja pri nastanku zamud, možnosti hitrejšega vključevanja dodatnih deležnikov 
v postopku,… Po drugi strani pa je izdelava tako podrobnega terminskega plana zelo zahtevna 
in za določene uporabnike nepregledna. Zato se za iste aktivnosti izdeluje več terminskih 
planov, ki so namensko prilagojeni uporabnikom oz. se za posamezne dele projekta izdeluje 
posamezne terminske plane. 
 
Za primer projekta HE na srednji Savi (za potrebe ene izmed HE in ne za celotno verigo HE na 
srednji Savi) je v prilogi 2 podan izdelan terminski plan izdelave DPN s prikazom vključevanja 
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izdelovalcev tudi v postopke prostorskega umeščanja oz. interdisciplinarnega dela z ostalimi 
udeleženimi na projektu. 
 
Iz pripravljenega terminskega plana (pripravljen v programu Windows Project) za postopek 
DPN in pripravo okoljske dokumentacije je razvidno, da je predvidenih skoraj 80 aktivnosti. V 
prilogi 2 je podan terminski plan celotnega prostorskega projekta. 
3.3.4 Finančno vrednotenje izdelave okoljske dokumentacije 
 
Na osnovi podrobnejšega terminskega plana s podrobnejšo opredelitvijo potrebnih aktivnosti 
pri pripravi okoljske dokumentacije, se lahko opredelijo tudi stroški posameznih aktivnosti za 
pripravo te dokumentacije. Velikosti stroškov izdelave posameznih aktivnosti za posamezno 
dokumentacijo se podajajo le kot ocena, ki je dobljena na podlagi preteklih projektov, 
morebitnih predhodno pridobljenih ponudb potencialnih izvajalcev, …  
 
Podajo ocenjenih vrednosti posameznih aktivnosti je za primer ene izmed HE na srednji Savi 
podana kar v programu za izdelavo terminskih planov (Windows Project), ki v stolpcu »stroški« 
(v prilogi 2) omogoča vnos predvidenih stroškov za posamezne aktivnosti, ki so bile določene 
pri pripravi terminskega plana.  
3.4 Komunikacija na projektu 
 
Eden ključnih elementov projekta pri prostorskem umeščanju v prostor predstavlja 
komunikacija na projektu oz. izvajanje aktivnosti na prepoznavanju projekta v javnosti.  Ravno 
ta je ključnega pomena pri možnosti nujnega sooblikovanja javnega mnenja o načrtovanih 
prostorskih ureditvah. 
 
Izvajanje komunikacijskih nalog na projektih državnega pomena neposredno ne opredeljuje 
noben zakon ali njemu podrejeni podzakonski akt, so pa določene aktivnosti, vezane na 
obveščanje javnosti v samem postopku DPN predpisane z: 
 Zakon o prostorskem umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v 
nadaljevanju ZUPUDPP), Uradni list RS št. 80/10 (popravljen 106/10) ter 
spremembami in dopolnitvami 57/12; 
 Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) –ZVO-1. 
 
Oba zakona imata v delu obveznega omogočanja seznanitve javnosti s projektom isto osnovo 
oz. zakonsko podlago: 
 Ukaz o razglasitvi zakona o ratifikaciji konvencije o dostopu do informacij, udeležbi 
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Uradni list 
RS, št. 62/2004) – v nadaljevanju Aarhuška konvencija. 
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Cilj Aarhuške konvencije je, da država zagotavlja pravico do dostopa do informacij, do 
udeležbe javnosti pri odločanju in do dostopa do pravnega varstva v okoljskih zadevah. Tako 
zagotavlja (Planinc, Kryžanowski &co 2008): 
 Okoljski podatki so javni;  
 Vsakdo ima pravico da okoljskih podatkov; 
 Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja politik, strategij, programov, 
planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo okolja; 
 Javnost ima pravico sodelovati v postopkih, ki se nanašajo na plane, programe in posege 
v okolje v drugih državah, ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji; 
 Javnost ima pravico sodelovati v postopkih izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se 
nanašajo na posege v okolje. 
 
Aarhuška konvencija ter posledično ZUPUDPP in ZVO-1 zakonsko opredeljujejo možnost 
dostopa javnost do informacij o projektu. Dejansko pa je naloga izvajanja komunikacije na 
projektu precej širša in obsežnejša. 
3.4.1 Namen izvajanja komunikacije na projektu 
 
Komunikacija na projektu ima večji obseg nalog kot le obveščanje javnosti, saj je za uspešno 
vodenje projekta potrebno komunikacijo izvajati prilagojeno v odvisnosti komu je informacija 
namenjena. Tako lahko komunikacijo na projektu delimo na tri sklope. 
3.4.1.1 Komunikacije med deležniki v postopku DPN 
 
Komunikacija med deležniki v postopku DPN predstavlja redno komunikacijo (vsakodnevno, 
sprotno obveščanje,…) med akterji, ki sodelujejo neposredno pri pripravi DPN kot tudi pri vseh 
strokovnih podlagah vezanih na DPN. Glavni udeleženci v postopku DPN, med katerimi je 
potrebno izvajati ustrezno ravan komuniciranja so podani v tabeli 1. 
 
  definicija po ZUPUDPP na projektu HE na srednji Savi 
investitor 
Investitor po tem zakonu je oseba, 
ki naroči izdelavo načrta oziroma, 
ki izvede z njim načrtovane 
prostorske ureditve. 
v postopku DPN lahko nastopa več 
investitorjev (vsak za svojo ureditev, v 
kolikor se v DPN obravnava več ureditev) 
investitor za HE na srednji Savi nastopa 
koncesionar (HSE), za urejanje vodotokov 
je MOP, za urejanje cestne in železniške 
infrastrukture MzI, za lokalne ureditve 
posamezne občine,... 
naročnik   
Naročnik je tisti, ki naroča blago ali 
storitev in ni nujno investitor posamezne 
ureditve, lahko imamo pri posameznemu 
naročilu tudi več naročnikov 
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Koordinator priprave načrta (v 
nadaljnjem besedilu:koordinator) 
je ministrstvo, pristojno za 
prostor. Koordinator vodi in 
koordinira pripravo načrta. 
koordinator za HE na srednji Savi je MOP 
pobudnik 
Pobudnik priprave načrta (v 
nadaljnjem besedilu: pobudnik) 
je ministrstvo, v čigar delovno 
področje spada prostorska 
ureditev, za načrtovanje katere 
daje pobudo. 




Izdelovalec načrta (v nadaljnjem 
besedilu: izdelovalec) je 
prostorski načrtovalec v skladu s 
predpisi, ki urejajo urejanje 
prostora, ki izdela načrt v vseh 
njegovih fazah priprave. 
kot nosilec  DPN HE na srednji Savi 
koncesionar izvede razpis za izdelovalca 
posameznih faz DPN, kot naročniki pa 
nastopajo tudi investitorji ostalih ureditev 






izdelovalci podlag za izdelavo DPN 
predstavljajo projektanti vseh ureditev v 
DPN (kot vodilni projektant nastopa 
projektant HE), izdelovalec OP/PorVO (za 
vse ureditve nastopa le en izdelovalec, ki 






ostali izdelovalci strokovnih podlag so 
tisti, ki pripravljajo strokovne podlage za 
pripravo dokumentov, ki so potrebni v 
postopku DPN (za izdelovalca 
prostorskega načrta, za projektanta, za 
izdelovalca OP/PorVO) 
Preglednica 1: Prikaz in opis glavnih udeležencev v postopku priprave DPN. 
Table 1: Display and description of the main participants in the process of drafting the NSP. 
 
Komunikacija med njimi mora potekati redno ter skladno z napredkom DPN. Glavno vlogo 
zbiranja in podajanja informacij prevzemajo glavni nosilci projekta. To so investitorji (vsak za 
svoje področje), koordinator in pobudniki (vsak za svoj del projekta). Komunikacija med 
posameznimi in/ali večimi akterji na tej ravni poteka na dnevni (preko elektronske pošte, 
telefonskih razgovorov, morebitnih sestankov), tedenski (preko elektronske pošte, telefonskih 
razgovorov, morebitnih sestankov) in mesečni (mesečnih koordinacijskih sestankih) ravni.  
 
Komunikacije na projektu (komunikacija med samimi akterji v DPN) v veliki večini izvajajo 
odgovorne osebe posameznega področja, ki morajo biti s pooblastilom imenovane (z imenom 
in priimkom in ne le z nazivom delovnega mesta). Omenjeno imenovanje je ključnega pomena, 
saj skupaj s pisnim imenovanjem prehaja na konkretno osebo tudi odgovornost za izvajanje teh 
del. S takim pristopom se zagotavlja matrika odgovornosti, iz katere je jasno razvidna 
odgovornost posamezne odgovorne oseba v posamezni fazi projekta in zagotavlja enakovredno 
angažiranost vseh vpletenih v projekt in tudi upoštevanje dogovorjenih rokov izvedbe 
posamezne faze projekta. 
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Za vodenje svojega dela projekta lahko posamezni akterji (običajno so to investitorji) na 
projektu najamejo tudi zunanjega izvajalca, ki po pooblastilu svojega naročnika izvaja dela v 
njegovem imenu. Tako ima na projektu HE na srednji Savi investitor (to je koncesionar oz. 
družba HSE) najetega izvajalca za izvajanje del v postopku DPN– družbo za inženiring storitve 
HSE Invest. Le ta v imenu in za račun koncesionarja opravlja storitve, s pogodbenim razmerjem 
pa se odgovornosti na projektu ne prenašajo (odgovornost priprave posamezne faze projekta, 
ki se nanašajo na investitorja oz. naročnika, kjer nastopa tudi kot naročnik, ostaja na družbi 
HSE in ne na HSE Investu). 
3.4.1.2 Komunikacija z ostalimi udeleženci v postopku DPN 
 
Komunikacija z ostalimi udeleženci v prostoru zajema predvsem del, ki je zakonsko predpisan 
in zapada pod pravila Aarhuške konvencije, zajema pa tudi ostalo »neformalno« komunikacijo 
s temi udeleženci. Ti udeleženci so: 
 Državni nosilci urejanja prostora (skladno z ZUPUDPP); 
 Lokalni nosilci urejanja prostora - občine (skladno z ZUPUDPP); 
 Zainteresirana združenja;  
 Civilne iniciative; 
 Ostala zainteresirana javnost. 
 
Komunikacijo na projektu (komunikacija med samimi akterji v DPN) v veliki večini izvajajo 
odgovorne osebe posameznega področja, lahko pa to za njih izvaja druga za to usposobljena 
oseba oz. družba (PR služba). Potrebno pa je jasno določiti kdo je odgovoren za izvajanje 
komunikacij (kdo je odgovoren za podajanje relevantnih podatkov) in za to morajo pridobiti 
ustrezna pooblastila (ki so podana na določeno osebo z imenom in priimkom in ni vezano na 
naziv delovnega mesta). Tako določena komunikacijska struktura omogoča jasno razmejitev 
odgovornosti posameznika, jasno opredeljuje osebo za podajanje verodostojnih podatkov 
(preprečuje operiranje z napačnimi podatki), hkrati pa določuje tudi odgovornost vseh vpletenih 
oseb za pravočasno in verodostojno podajanje informacij med vsemi akterji v postopku DPN. 
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Slika 6: Prikaz primera diagrama poteka komuniciranja investitorja HE na projektu HE na srednji Savi 
(DPN za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke) z lokalnim skupnostmi. V otemnjenjih poljih so podana 
imena in priimki odgovornih oseb, ki so zaradi zaupnosti podatkov zakrita. 
Figure 6: Case study for the flowchart for investor of HP project for communication with the local 
communities on a project HPP on the middle Sava (NSP for HPP Suhadol, HPP Trbovlje and HPP Renke). 
In dark fields are given names and surnames of the persons, who are responsible for the communication 
but they are confidentiality obscured. 
 
Komunikacija je predpisana z ZUPUDPP in ZVO-1 in se jo izvaja preko javnih razgrnitev, 
podaje mnenj nosilcev urejanja prostora, pridobivanja smernic, …, ki je vezana na potek DPN. 
Poleg zakonsko predpisane komunikacije poteka komunikacija po potrebi tudi iz sestankov, 
dopisov in drugih načinov prenosa informacij z namenom obveščanja ali usklajevanja stališč 
na projektu. Komunikacijo z ostalimi deležniki običajno opravlja investitor sam (ali pa njegov 
pooblaščeni inženir, ki za investitorja vodi projekt), pogostokrat pa se pojavlja tudi služba za 
odnose z javnostjo (PR služba). 
3.4.1.3 Komunikacija z ostalo javnostjo 
 
Komunikacija z ostalo javnostjo se izvaja preko PR aktivnosti, ki so vezane na prepoznavnost 
projekta, komuniciranje z mediji, objavljanje strokovnih in poljudnih člankov, predstavitev 
projekta na raznih dogodkih,… Omenjeno komunikacijo se je v preteklosti pogosto smatralo 
kot nepotrebno in nekoristno. Z uveljavljanjem Aarhuške konvencije in vedno večjim 
poudarkom na večnamenskosti projektov in s tem do možnosti uporabe prostorske ureditve tudi 
v druge namene, pa je želja, da projekt postane prepoznaven širši javnosti.  
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Slika 7: Shema vključevanja javnosti v postopek priprave državnega prostorskega načrta (Urbanistični 
inštitut RS, 2011) 
Figure 7: The scheme of public involving in the process of preparing national spatial plan (Urbanistični 
inštitut RS, 2011) 
 
Za izvajanje komunikacije na projektu z ostalo javnostjo mora poskrbeti vsak akter na projektu 
individualno, lahko pa se v primeru dogovora te aktivnosti združujejo. Za izvajanje teh 
aktivnosti se pogosto vključujejo tudi službe za izvajanje komunikacije (PR službe).  
3.4.2 Naloge izvajalca komunikacije 
 
Ob pregledu aktivnosti postopka DPN, se lahko v določeni meri že v načrtovalni fazi predvidi 
potrebne naloge komuniciranja na vseh treh zgoraj opredeljenih nivojih. Ob pregledu postopka 
DPN in preučitvi potrebnih komunikacijskih nalog v posamezni fazi projekta, lahko 
komunikacijska aktivnosti razvrstimo v naslednje sklope (Planinc, Kryžanowski &co 2008): 
 Aktivnosti vezane na postopek DPN: Pripravljanje povzetkov posameznih strokovnih 
podlag za informiranje javnosti, izvajanje predstavitev, priprava gradiv za javne 
razgrnitve, pokrivanje medijskih objav na dogodkih skladnih z DPN,…; 
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 Aktivnosti organizacije dogodkov: priprava tehničnih gradiv za posamezni dogodek, 
priprava in organizacija dogodka, izvajanje raznih delavnic na dogodku, vloga 
moderatorja, …; 
 Aktivnosti vezane na predstavitev projekta: priprava gradiv za objavo v različnih 
medijih (priprava obvestil za medije, sklici novinarskih konferenc, podajanje odgovor 
medijem,), izvedba predstavitve projekta na posameznih javnih prireditvah, objave 
člankov v strokovnih in poljudnih revijah, …; 
 
V preteklosti se izvajanju komuniciranja (za potrebe investitorja projekta) na projektu ni 
posvečalo veliko pozornosti. Tako je investitor kar sam (oz. njegov izvajalec inženirskih 
storitev kot predstavnik investitorja) izvajal vso komunikacijo. Z vse večjo vlogo zainteresirane 
in tudi druge javnosti na sprejemljivost projekta, pa so se potrebe po sooblikovanju javnega 
mnenja povečale do te mere, da komunikacijo na projektu prevzema profesionalno usposobljen 
kader (notranji ali zunanji kader). 
 
Za lažje vodenje in koordiniranje celotnega komunikacijskega dela projekta se izdela program 
komuniciranja, v katerem se določi način pristopa komuniciranja kot tudi celostna struktura 
komunikacijskega dela projekta. V program komuniciranja se navedejo osnovni pojmi in 
razlogi za izvedbo projekta, opredelijo se cilji projekta, določijo se poznane prednosti in 
omejitve projekta oz. vsi ostali potrebni podatki za potrebe komuniciranja in so temelj za 
celotno fazo prostorskega umeščanja. V programu se določi tudi »ciljno skupino« in potrebno 
vsebino informacij zanjo (podaja le tistih informacij, ki ga »ciljna skupina« potrebuje), prav 
tako pa se določijo tudi načini posredovanja informacij. Tako pripravljen komunikacijski 
program predstavlja enako osnovo za komuniciranje za vsakega predstavnika investitorja tudi 
v primeru če jih je več (sam investitor, inženir, PR služba, drugi). 
3.4.3 Terminski plan izvajanja komuniciranja 
 
Za potrebe komuniciranja se lahko pripravi tudi terminski načrt, ki pa je večinoma pogojen s 
terminskim planom prostorskega načrtovanja in vodenja projekta. Tako se velika večina nalog 
pojavlja pred in ob javnih razgrnitvah ter ob zaključkih posameznih faz prostorskega 
umeščanja, kjer sodeluje tudi Vlada RS (sklep o pričetku DPN, potrditev najustreznejše 
variante, sprejem DPN). Aktivnosti vezane na komunikacijo se vodijo vzporedno z ostalimi 
aktivnostmi (oz. so pri javnih razgrnitvah združene), zato izvajanje komunikacijskih nalog ne 
vpliva na celotni terminski plan postopka sprejemanja DPN. 
3.4.4 Finančno ovrednotenje izvajanja komunikacije na projektu 
 
Višina stroškov izvajanja komunikacije na projektu je v veliki meri odvisna od »širine« 
komunikacijskih nalog in od odločitve o izvajanju del z lastnim ali zunanjim kadrom, … Ker 
je tako delo oz. so učinki izvedenih storitev težko merljivi, se pri ocenjevanju stroškov 
komuniciranja ocenjuje predvideno število ur, medtem ko se strošek urne postavke da 
sorazmerno natančno določiti. 
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Za primer ene izmed HE na srednji Savi je podana le skupna ocena stroškov koordiniranja, ki 
je vezana le na izvajalce službe odnosov z javnostjo (tako notranje kot tudi zunanje), ne 
upošteva pa stroškov izvajanja komuniciranja samega investitorja oz. inženirja za vodenje 
postopka DPN, kot pooblaščenca investitorja.    
 
Ocenjena vrednost je prikazana v programu za izdelavo terminskih planov (Windows Project), 
ki v stolpcu »stroški« (v prilogi 1) omogoča vnos predvidenih stroškov za posamezne 
aktivnosti, ki so bile določene pri pripravi terminskega plana.  
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4.0 PREDSTAVITEV POTEKA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
 
Iz predhodnega poglavja je razvidno, da umeščanje projekta v prostor za investitorja ne pomeni 
le izvajanje aktivnosti predpisanih v prostorski zakonodaji temveč vključuje izvajanje 
aktivnosti na področju priprave projektne in investicijske dokumentacije, okoljskih podlag in 
dokumentov in drugih strokovno tehničnih podlag za potrebe načrtovanja, aktivnosti vezane na 
izvajanje komunikacije na projektu, … Procesi aktivnosti posameznega področja (procesa 
priprave dokumentacije, proces DPN proces okoljskih postopkov in proces komuniciranja) so 
sorazmerno dobro poznani in obvladljivi (preko predpisane zakonodaje ali pa preko praks 
priprave posameznega področja). Pri združevanju teh aktivnosti v celovito shemo celotnega 
projekta pa je potrebno vsa področja medsebojno vključiti v predpisan postopek prostorskega 
umeščanja projekta državnega pomena v prostor. Z združitvijo vseh aktivnosti v celotno shemo 
dobimo diagram procesa poteka aktivnosti in njihovega sosledja. Tako pripravljen in izdelan 
diagram procesa predstavlja za investitorja ključni dokument za namen spremljanja celotnega 
projekta. Prav tako je pomemben za razumevanje kompleksnosti prostorskega umeščanja in 
ostalih delov projekta, hkrati pa predstavlja osnovo za pripravo celotnega terminskega plana 
projekta. Diagram procesa in tudi kasneje njegov terminski plan bi morala biti pripravljena že 
pred samim pričetkom postopka umeščanja v prostor in bi morala biti eden izmed ključnih 
dokumentov za odločitev o pričetku investicije. V praksi pa se takega diagrama procesa ne 
izvaja ampak je, na podlagi pripravljenega terminskega plana in na posladi preteklih izkušenj 
na podobnih projektih, pripravljen »le v glavi« vodje projekta imenovanega s strani investitorja. 
 
Zaradi lažje spremljave, vodenja, predstavljanja projekta, predvsem pa zaradi omejevanja 
tveganj na projektu (možnega odhoda vodje projekta,…) je smiselno pripraviti model procesa 
umeščanja v prostor na način, ki bi bil razumljiv širšemu krogu vpletenih. S takim pristopom 
bi pridobili orodje, ki prikazuje sam potek potrebnih aktivnosti s podano ocene roka trajanja 
(časovnico), s tem pa je omogočeno tudi lažje nadaljnje vodenje projekta v primerih 
nepričakovanih dogodkov na projektu (omejevanje tveganja na projektu). 
4.1 Diagram procesa 
 
V sklopu izdelave magistrske naloge je bil, za postopek prostorskega umeščanja HE na srednji 
Savi, izdelan celovit diagram procesa poteka aktivnosti, ki je pripravljen v splošni obliki (kot 
univerzalen diagram) procesa poteka DPN (v prilogi 2). Diagram poteka je narejen na osnovi 
že izvedenih nekaterih korakov pri pričetem DPN za HE na srednji Savi, preostali del pa je 
narejen na podlagi izkušenj iz izvajanja DPN za HE Brežice in za DPN HE Mokrice na spodnji 
Savi. Ker je potek DPN in z njim pripadajoče aktivnosti na projektu enake za DPN za več HE 
skupaj kot za DPN za posamezno HE, se v tej magistrski nalogi diagram procesa, terminski 
plan iz ostala dokumentacija nanaša le za primer ene HE na srednji Savi in ne za več HE skupaj. 
 
Diagram procesa je bil izdelan v programu Windows Excel. Program je pripravljen na način, 
da ločeno prikazuje aktivnosti posameznega področja. V sklopih znotraj posameznega področja 
so aktivnosti dodatno razporejene po nosilcih posamezne aktivnosti, na način, da vsak nosilec 
vidi vse aktivnosti, ki so v njegovi domeni, dodan pa je tudi prostor za navajanje končnih 
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dokumentov. V diagramu procesa so podane tudi usmeritvene puščice, s katerimi se prikazuje 
potek (zaporedje) posameznih aktivnosti, tako znotraj posameznega procesa, kot tudi v 
celotnem projektu. 
4.1.1 Diagram procesa dokumentacije 
 
Aktivnosti, vezane na pripravo projektne in investicijske dokumentacije kot tudi ostalih 
strokovnih podlag, so v diagramu procesa razdeljene na posamezne nosilce. Prikaz in določitev 
nosilcev na projektu kot tudi njihova vloga je prikazana v tabeli 1 (v poglavju 3.4.1.1 te naloge)  
in so pri procesu dokumentacije sledeči: 
 Investitor: Investitor (lahko tudi odgovorni inženir za vodenje procese DPN s 
pooblastilom investitorja) nastopa v postopku procesa izdelave dokumentacije v vlogi 
naročnika dokumentacije. Zavedati se moramo, da v postopku DPN nastopa več 
investitorjev in s tem tudi več naročnikov dokumentacije, ki pa mora biti medsebojno 
usklajena. Za konkretizacijo posameznih aktivnosti vezanih na izdelavo dokumentacije, 
je v diagramu procesa narejena dodatna delitev aktivnosti na:  
o Projektno dokumentacijo: Naloge investitorja, kot naročnika izdelave projektne 
dokumentacije, so predvsem naročanje (izvedbo razpisnih postopkov za izbor 
izvajalca) posamezne projektne dokumentacije, spremljava, usmerjenje ter 
recenzija izdelane dokumentacije (ta je v domeni naročnika če tudi za to izbere 
zunanjega izvajalca recenzije). Vse te aktivnosti mora investitor izvesti za 
izdelavo celotne projektno-tehnične dokumentacije, ki je potrebna v postopku 
DPN: idejne rešitve, dopolnjene oz. podrobneje obdelane idejne rešitve ter za 
idejni projekt. Dokumenti se med seboj razlikujejo predvsem po potrebni 
podrobnosti posameznih rešitev ter številu variant, ki jih v posameznem 
dokumentu preverjamo. Namen in vsebina je odvisna od namembnosti 
posameznega dokumenta v sklopu postopka DPN. 
 Idejna rešitev: IDR Predstavlja v postopku DPN prvo projektno 
dokumentacijo, v kateri se obravnava različne (vse možne) variante 
tehnične izvedbe projekta. Omenjena dokumentacija se po večini izvaja 
na osnovi javno razpoložljivih podatkov. Predstavlja osnovno podlago 
za določitev smernic nosilcem urejanja prostora, podlago za nadaljevanje 
projektiranja ter podlago za izdelavo investicijske (pripravo dokumenta 
identifikacije investicije projekta) in prostorske (pripravo pobude) 
dokumentacije; 
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Slika 8: Diagram poteka procesa priprave projektne dokumentacije v postopku DPN za idejne rešitve (izsek 
iz izdelanega celovitega diagrama procesa v prilogi 2)  
Figure 8: Process flowchart of preparation of project documentation in the process of NSP for a design 
solution (part from elaborated process diagram in Appendix 2 ) 
 
 Podrobneje obdelane idejne rešitve: Dokumentacije dIDR temelji na 
nadgradnji že izdelanih idejnih rešitev, ki se jih dopolni ali na novo 
opredeli na podlagi pridobljenih smernic in izdelane analize smernic iz 
postopka DPN. V dokumentu se lahko obravnavajo tudi nove rešitve, ki 
nastanejo kot posledica pridobljenih usmeritev nosilcev urejanja 
prostora. Dokument predstavlja tehnično osnovo za nadaljnjo izdelavo 
investicijske (Predinvesticijske zasnove), prostorske (Študijo variant s 
predlogom najustreznejše variante) in okoljske (Okoljsko poročilo) 
dokumentacije. 
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Slika 9: Diagram poteka procesa priprave projektne dokumentacije v postopku DPN za podrobno obdelane 
idejne rešitve (izsek iz izdelanega celovitega diagrama procesa v prilogi 2)  
Figure 9: Process flowchart of preparation of project documentation in the process of NSP for a detailed 
manner the design solution (part from elaborated process diagram in Appendix 2 ) 
 
 Idejni projekt: IDP se izdela le za že izbrano varianto, ki jo je potrdila 
Vlada RS. Za tako varianto se izdelajo podrobnejše strokovne podlage 
pomembne za projektiranje (izvedejo se geološke raziskave, izvedejo se 
hidravlične analize, …).  Dokument predstavlja tehnično osnovo za 
nadaljnjo izdelavo investicijske (Investicijska zasnova), prostorske 
(predlog DPN) in okoljske (Poročilo o vplivih na okolje) dokumentacije. 
Omenjena projektna dokumentacije predstavlja tudi tehnično osnovo za 
sprejetje DPN in za nadaljnje projektiranje projekta po sprejetju DPN-ja. 
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Slika 10: Diagram poteka procesa priprave projektne dokumentacije v postopku DPN za idejni projekt 
(izsek iz izdelanega celovitega diagrama procesa v prilogi 2)  
Figure 10: Process flowchart of preparation of project documentation in the process of NSP for a design 
concept (part from elaborated process diagram in Appendix 2 ) 
 
o Investicijska dokumentacija: Naloge investitorja, kot naročnika izdelave 
investicijske dokumentacije, so predvsem naročanje (izvedbo razpisnih 
postopkov za izbor izvajalca) posamezne investicijske dokumentacije, 
spremljava, usmerjenje ter recenzija izdelane dokumentacije (ta je v domeni 
naročnika če tudi za to izbere zunanjega izvajalca recenzije). Pogosto se zgodi, 
da investitor sam pripravi določeno investicijsko dokumentacijo. S tem se 
aktivnosti vezane izdelovalca investicijske dokumentacije prenesejo na 
investitorja. V takem primeru se priporoča izvedba recenzije s strani zunanjega 
izvajalca. Za potrebe izvajanje prostorskega umeščanja in pridobitve informacij 
o ekonomiki projekta, mora investitor zagotoviti dokument identifikacije 
investicije projekta, predinvesticijsko zasnovo in investicijsko zasnovo (lahko 
tudi investicijski program). 
 Dokument identifikacije investicije projekta (DIIP): Uredba določa, da 
je omenjen investicijski dokument potrebno pripraviti za vsako 
investicijo, ki presega mejno vrednost nad 300.000,00 EUR po stalnih 
cenah. Dokument sloni na izdelanih idejnih rešitvah in predstavlja za 
investitorja dokument, na podlagi katerega se lahko, tudi na podlagi 
ekonomike projekta, odloči ali želi nadaljevati z investicijo ali ne. 
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Slika 11: Diagram poteka procesa priprave investicijske dokumentacije v postopku DPN za dokument 
identifikacije investicije projekta (izsek iz izdelanega celovitega diagrama procesa v prilogi 2)  
Figure 11: Process flowchart of preparation of investmet documentation in the process of NSP for document 
Identification of the investment project (part from elaborated process diagram in Appendix 2 ) 
 
 Predinvesticijska zasnova: Omenjen dokument se izvaja na podlagi 
podrobneje izdelanih idejnih rešitev, kjer so variante podrobneje 
obdelane na podlagi pridobljenih usmeritev nosilcev urejanja prostora in 
so bile podane skozi smernice in analize smernic. Dokument se izdela 
pri investicijah, ki zapadajo pod Uredba in presegajo ocenjeno 
investicijsko vrednost projekta 2.500.000,00 EUR. Namen dokumenta je 
nadaljnje spremljanje ocenjene vrednosti projekta po vseh variantah, le 
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Slika 12: Diagram poteka procesa priprave investicijske dokumentacije v postopku DPN za dokument 
Predinvesticijska zasnova (izsek iz izdelanega celovitega diagrama procesa v prilogi 2)  
Figure 12: Process flowchart of preparation of investmet documentation in the process of NSP for 
Preinvestment design (part from elaborated process diagram in Appendix 2) 
 
 Investicijska zasnova: Omenjeni investicijski dokument se izdelan na 
podlagi izdelanega idejnega projekta za izbrano najustreznejšo varianto 
ter predstavlja vsebinsko nadgradnjo Predinvesticijske zasnove. 
Predstavlja zadnji ekonomski izračun projekta pred odločitvijo o 
sprejemu DPN, hkrati pa je dokument povzet v samem gradivu za 
predlog DPN. V praksi je omenjen dokument del druge investicijske 
dokumentacije (Investicijski program). 
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Slika 13: Diagram poteka procesa priprave investicijske dokumentacije v postopku DPN za dokument 
Investicijska zasnova (izsek iz izdelanega celovitega diagrama procesa v prilogi 2)  
Figure 13: Process flowchart of preparation of investmet documentation in the process of NSP for 
Investment design (part from elaborated process diagram in Appendix 2) 
 
 Izdelovalec projektne dokumentacije – projektant: Investitor, kot naročnik potrebne 
projektne dokumentacije naroči izdelavo dokumentacije preko razpisa, kjer se izbere 
projektant. Razpis za projektanta lahko obsega izdelavo posamezne projektne 
dokumentacije ali pa je izbran za izvajanje projektantskih storitev za celotni čas 
sprejemanja DPN. Poleg same izdelave projektne dokumentacije je projektantska 
naloga tudi dopolnjevanje dokumentacije (njihove dopolnitve ki prihajajo iz predlogov, 
usmeritev ali smernic iz javnih razgrnitev ali podanih mnenj nosilcev urejanja prostora), 
interdisciplinarnega dela na projektu, izvajanje predstavitev tehnično – tehnološkega 
dela projekta,… Osnovni dokumenti, ki jih mora projektant izdelati so: idejne rešitve, 
dopolnjene oz. podrobno obdelane idejne rešitve in idejni projekt. 
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 Izdelovalec investicijske dokumentacije: V sklopu izvajanja DPN je potrebno (tako za 
potrebe izdelave prostorske dokumentacije kot tudi za potrebe samega investitorja) 
pripraviti investicijsko dokumentacijo. Investitor, kot naročnik, naroči izdelavo 
dokumentacije preko razpisa, kjer se izbere izvajalca. Pogosto se tudi zgodi da investitor 
izdela investicijsko dokumentacijo v lastni režiji. Poleg same izdelave investicijske 
dokumentacije je naloga izvajalca tudi dopolnjevanje dokumentacije (ob spremembah 
dokumentacije, ki je podlaga za izdelava investicijskega dokumenta), 
interdisciplinarnega dela na projektu tudi za druga področja, … Osnovni dokumenti, ki 
jih mora izdelovalec investicijske dokumentacije izdelati so: dokument identifikacije 
investicije projekta, predinvesticijska zasnova in investicijska zasnova (lahko tudi v 
sklopu izdelave investicijskega programa). 
 Izdelovalci strokovnih podlag: Za potrebe izvedbe projekta je potrebno izdelati še veliko 
ostale dokumentacije oz. strokovnih podlag, ki v večini primerov predstavljajo podlage 
za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije: geološke podlage za vse faze 
načrtovanja, geodetske podlage (z različno stopnjo podrobnosti), hidrološke in 
hidravlične študije, študije stanja narave in okolja (pregled stanja ihtiologije, favne in 
flote, kmetijstvo), študije vpliva plana na stanje narave, vpliv na mikroklimo,… 
Izdelovalci teh podlag so strokovnjaki iz posameznega področja, čigar naloga je (poleg 
same izdelave strokovne podlage) tudi interdisciplinarno delo na projektu (podajanjem 
mnenj, predlogov in usmeritev pri pripravi plana), predstavitev podlag na javnih 
razgrnitvah,… Omenjene strokovne podlage običajno naročajo posamezni investitorji 
na projektu, ki so določeni v tabeli 1 (lahko tudi skupaj naročijo posamezne strokovne 
podlage), v primeru, da je določena strokovna podlaga vezana predvsem za potrebe 
projektiranja, pa lahko, v kolikor sta se investitor in projektant tako tudi dogovorila, 
nastopajo kot naročniki posameznih strokovnih podlag tudi posamezni projektanti. 
 
Poleg navedbe nosilcev aktivnosti na področju priprave projektne in investicijske 
dokumentacije se v diagramu  procesa navaja tudi vrsta dokumentacije, ki se jih pripravi v 
posamezni aktivnosti: 
 Dokumentacija: V postopku priprave dokumentacije se izda oz. izdela veliko 
dokumentov, poročil, potrjenih sklepov,… , ki so pomembni tako za vodenje kot tudi 
sledenju projekta. Navedeni dokumenti predstavljajo določeno odločitev oz. potrditev 
s strani nadrejenega organa, ki med drugim predstavljajo robni pogoj pri nadaljevanju 
projekta. 
 
Zaradi lažjega spremljanja so omenjeni dokumenti navedeni v diagramu procesa, kot je 
prikazano v sliki 13.  
4.1.2 Diagram procesa izvajanja komunikacije 
 
V pripravljenem diagramu procesa izvajanja komunikacije je prikazan le proces komuniciranja 
z ostalo javnostjo, saj so ostali deli komuniciranja že integrirani v ostale postopke (usklajevanja 
med deležniki, javne razgrnitve, podajo mnenj,…), prav tako pa je program pripravljen le za 
potrebe investitorja. Tako v komunikacijski podpori vodimo le aktivnosti, ki jih izvaja 
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investitor in izvajalec odnosov z javnostjo, opredeljuje pa se tudi dokumentacija, ki v tem 
procesu nastaja. 
 Investitor: Investitor v postopku procesa izdelave dokumentacije nastopa v vlogi 
naročnika dokumentacije kot tudi v vlogi izvajalca programa komunikacije (po 
usmeritvah izvajalca odnosov z javnostjo).  
 Izvajalec odnosov z javnostjo (PR storitev): V sklopu izvajanja projekta je potrebno 
izvajati veliko komunikacijskih nalog (opisanih v poglavju 3.4), ki se jih vse pogosteje 
izvaja tudi preko služb za odnose z javnostjo. Le ta pripravi program izvajanja 
komuniciranja (za dele ki zajemajo širšo javnost), ki ga tudi skozi celotni potek 
prostorskega načrtovanja tudi izvaja.  
 Dokumentacija: Glavno dokumentacijo izvajanja komuniciranja predstavlja izvedeni 
program komuniciranja, ki predstavlja način izvajanja nalog kot tudi potrebne 




Slika 14: Prikaz delitve nosilcev posameznih aktivnostih na področju komunikacije na projektu za potrebe 
investitorja. 
Figure 14: The delimitation of the main actors in a process of communication for the project from the 
perspective of the investor.  
 
Iz priloge 2 je razvidno, da je največja intenziteta komunikacijske dejavnosti vezane na ostalo 
javnost potrebna v času javnih razgrnitev projekta, saj je takrat o tem projektu tudi največ govori 
in je posledično tudi večje zanimanje zanj. Kljub takratni večji intenziteti aktivnosti na 
komunikaciji z ostalo javnostjo, pa je potrebno ohranjati določeno dinamiko aktivnosti tudi 
izven tega časovno omejenega obdobja skozi celotni čas poteka DPN. 
4.1.3 Diagram procesa poteka DPN ter delitev investicije 
 
Proces postopka prostorskega umeščanja objektov državnega pomena v prostor je podrobno 
opredeljen z zakonom ZUPUDPP, ki opredeljuje tudi nosilce posameznih aktivnosti znotraj 
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procesa DPN. Omenjena delitev nosilcev v projektu je sorazmerno jasna v primerih, kjer se v 
sklopu DPN ureja le ena ureditev, ki predstavlja celotni prostorski projekt in kjer kot investitor 
nastopa državna institucija. V primerih, kjer pa prostorski projekt sestavlja več posamičnih 
ureditev v istem prostoru, ki se skupaj vodijo pod enotnim DPN in kjer je več investitorjev (tudi 
nedržavne institucije), pa je potrebno urediti tudi medsebojna razmerja med posameznimi 
investitorji s svojimi ureditvami. Tako je v primeru HE na srednji Savi, kjer je podeljena 
koncesija družbi Holding Slovenske elektrarne in ima pravico izkoriščati energetski potencial 
reke Save na podanem območju za proizvodnjo električne energije. Na območju načrtovanih 
hidroenergetskih ureditev pa se pojavlja tudi ostala državna in lokalna infrastruktura (cestna, 
železniška,….), ki se jo bo znotraj DPN prav tako urejala. Ker v takih primerih prihaja tudi do 
prekrivanja projektov (vpliv ene ureditve vpliva na drugo in obratno) je potrebno projekt 
razdeliti na infrastrukturni (državni) del projekta in na energetski del projekta. Ta delitev naj bi 
se na projektu HE na srednji Savi izvajala v sklopu Koncesijske pogodbe, ki pa, kljub podani 
koncesiji v letu 2004 in mnogim usklajevalnim sestankom, vse do danes še ni bila podpisana. 
Kljub temu, da Koncesijska pogodba še ni podpisana, se v trenutno že izdelani dokumentaciji 
pogosto uporablja delitev na način, da se v energetski del projekta upoštevajo ureditve, ki so 
nujne za samo energetsko izrabo reke Save (pregrada, strojniški del, priključni daljnovodi, …) 
ter tudi del ostale infrastrukture, na katere ima HE vpliv (ureditev brežine reke Save v območju 
obratovanja, potopljeni odseki cestne infrastrukture,…). Omenjena delitev se upošteva za 
potrebe nadaljnjega načrtovanja projekta in ne prejudicira možne variante delitve projekta.  
Kljub delitvi projekta na energetski in infrastrukturni del pa se vse ureditve prostorsko umeščajo 
z enovitim DPN, katerega nosilec je projekt HE na srednji Savi, ostale ureditve pa se v DPN 
priključujejo. Tako DPN za HE na srednji Savi predstavlja projekt večih ureditev in s tem tudi 
večih investitorjev: 
 za HE na srednji Savi je investitor koncesionar (HSE d.o.o.); 
 za ureditev vodotokov in protipoplavne varnosti: resorno ministrstvo odgovorno za 
vode (MOP – direkcija za vode); 
 za ureditev državne cestne infrastrukture: resorno ministrstvo odgovorno za ceste 
(MzI); 
 za ureditev državne železniške infrastrukture: resorno ministrstvo odgovorno za 
železnice (MzI); 
 za ureditve lokalne infrastrukture: posamezne občine oz. izvajalci gospodarske javne 
službe; 
 druge ureditve: drugi posamezni investitorji. 
 
V diagramu procesa poteka DPN so opredeljene tudi aktivnosti vezane na izdelavo samega 
postopka DPN ter dokumentacija, ki se v postopku DPN izdela, pridobi oz. izda. Tako v 
prostorskem delu postopka DPN med drugim nastopajo naslednji ključni akterji: 
 Investitor: Investitor (vsak za področje svoje ureditve in so za primer HE na srednji 
Savi zgoraj zapisani) v postopku poteka DPN nastopa predvsem kot odgovorni za 
zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za svoj del projekta. Vsi investitorji, ki s 
svojimi ureditvami vstopajo v DPN, nastopajo skupaj kot naročnik prostorskega 
izdelovalca. 
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 Državne institucije: 
o Vlada RS: Vlada RS v projektu nastopa kot odločevalka oz. potrjevalka samega 
DPN. Vlada RS v postopku 3 x obravnava gradivo DPN (sprejme sklep Vlada 
o pričetku DPN, potrdi najprimernejšo varianto ter sprejme Uredbo o DPN). 
o Koordinator in pobudnik (MOP in MzI): Koordinator in pobudnik nastopata v 
projektu kot odgovorna za pripravo gradiva za Vlado RS. Naloge koordinatorja 
(resorno ministrstvo, ki je odgovorno za prostorsko načrtovanje) so vezane na 
vodenje procesa DPN in usklajevanje med akterji na državnem nivoju, 
pobudnik (ministrstvo v katero delovno področje spada prostorska ureditev, za 
načrtovanje katere daje pobudo) pa na državnem nivoju skozi celoten potek 
DPN zagotavlja osnovne cilje projekta.  
o Nosilci urejanja prostora: V postopku DPN nastopajo (Ivanič, MOP-DzP): 
 Državni nosilci urejanja prostora: Varstvena in druga ministrstva (lahko 
tudi organi v njeni sestavi), ki sodelujejo v postopku priprave načrta s 
smernicami, podatki, strokovnimi podlagami, z usmeritvami in podatki 
iz lastnih strateških načrtov ter z mnenji in morebitnimi pogoji za 
podrobnejše načrtovanje ali projektnimi pogoji. Državni nosilci 
urejanja prostora podajajo smernice za načrtovanje, podajanje podatkov 
iz njihovih pristojnosti upravljanja in načrtovanja, ki se nanašajo na 
načrtovane prostorske ureditve in ki niso javno razpoložljivi, podajajo 
mnenje na izdelano študijo variant s predlogom najustreznejše variante, 
podajo pogoje za podrobnejše načrtovanje predloga najustreznejše 
variante ali rešitve, podajo predloge na izdelan predlog DPN, podajo 
projektne pogoje za pripravo projektne dokumentacije,… 
 Lokalni nosilci urejanja prostora: Med lokalne nosilce urejanja prostora 
spadajo občine, ki so na obravnavanem DPN in skrbi za enotno 
zastopanje vseh lokalnih javnih interesov. Lokalni nosilci urejanja 
prostora podajajo smernice z vidika izvajanja njenih lokalnih javnih 
služb, usmeritve povezane z njenimi interesi na območju DPN, 
podajanje podatkov iz njene pristojnosti za pripravo načrta, podajajo 
mnenje o upoštevanju smernic z vidika izvajanja njenih lokalnih javnih 
služb ter druge pripombe in predloge na predstavljeno gradivo, podajo 
pogoje za podrobnejše načrtovanje, mnenje, ali so načrtovane ureditve 
v skladu z njihovimi podanimi smernicami,… 
 Prostorski izdelovalec (izdelovalec DPN): Prostorskega izvajalca za pripravo 
prostorske dokumentacije naroči naročnik (vsi investitorji v postopku DPN skupaj) 
projekta. Prostorski izvajalec pripravi prostorsko dokumentacijo na osnovi predhodno 
izdelane projektne, investicijske, okoljske in druge dokumentacije načrtovanih 
ureditev. Skladno z ZUPUDPP mora prostorski izdelovalec  v vsakem delu postopka 
DPN (pričetek postopka priprave DPN, priprave DPN in sprejem DPN) izdelati 
določeno predpisano dokumentacijo:  
o Pobudo in analizo smernic: Omenjeno dokumentacijo mora prostorski 
izdelovalec narediti v fazi »Pričetek postopka priprave DPN«. Podrobnejša 
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Slika 15: Nosilci posameznih aktivnostih na področju priprave prostorske dokumentacije v postopku 
»Pričetek postopka priprave DPN« 
Figure 15: Holders of certain activities in the field of the spatial documentation in the process of "Beginning 
of the process of drafting the NSP" 
 
o Študijo variant in predlog najustreznejše variante: Omenjeno dokumentacijo 
mora prostorski izdelovalec narediti v fazi »Priprava DPN«. Podrobnejša 




Slika 16: Nosilci posameznih aktivnostih na področju priprave prostorske dokumentacije v postopku 
»Priprava DPN« 
Figure 16: Holders of certain activities in the field of the spatial documentation in the process of 
"Preparation of NSP" 
 
o Osnutek DPN in predlog DPN: Omenjeno dokumentacijo mora prostorski 
izdelovalec narediti v fazi »Sprejem DPN«. Podrobnejša vsebina omenjenih 
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Slika 17: Nosilci posameznih aktivnostih na področju priprave prostorske dokumentacije v postopku 
»Sprejem DPN« 
Figure 17: Holders of certain activities in the field of the spatial documentation in the process of 
"Confirmation of NSP" 
 
Poleg same izdelave projektne dokumentacije mora prostorski izdelovalec izvajati tudi druge 
prostorske aktivnosti, kot so priprava dokumentacije za izvedbo javne razgrnitve in tudi njena 
izvedba, usklajevanja prostorske dokumentacije z glavnimi akterji na projektu,…   
4.1.4 Diagram procesa poteka CPVO in PVO 
 
Proces postopka celovite presoje vplivov na okolje in poročila vplivov na okolje je podrobno 
opredeljen z zakonom ZVO-1, ki opredeljuje tudi nosilce posameznih aktivnosti znotraj procesa 
DPN. Delitev nosilcev posameznih aktivnosti je razdeljena na enak način kot pri postopku 
DPN, saj sta si postopka enaka le da se pri procesu DPN preverja prostorska sprejemljivost 
projekta, pri postopku CPVO in PVO pa okoljska sprejemljivost. Procesa potekata vzporedno, 
le v skupnih nalogah sta združena (pri javnih razgrnitvah projekta). Tako v okoljskem delu 
postopka DPN med drugim nastopajo naslednji ključni akterji: 
 Investitor: Investitor (vsak za področje svoje ureditve in so za primer HE na srednji 
Savi zgoraj zapisani) v postopku poteka CPVO in PVO nastopa predvsem kot 
odgovorni za zagotavljanje ustreznih strokovnih podlag za svoj del projekta. Vsi 
investitorji, ki s svojimi ureditvami vstopajo v DPN, nastopajo skupaj kot naročnik 
okoljskega izdelovalca za izdelavo OP in PorVO. 
 Državne institucije: 
o Vlada RS: Vlada RS v projektu nastopa kot odločevalka oz. potrjevalka samega 
DPN in s strani ministrstva pristojnega za izvedbo CPVO in PVO potrjenega 
okoljskega dokumenta. 
o Ministrstva pristojnega za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje in presoje 
vplivov na okolje: Resorno ministrstvo vodi postopke vezane na postopek 
CPVO in PVO, skladnosti le tega z veljavno zakonodajo ter za podajanje soglasij 
o okoljski sprejemljivosti projekta. 
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 Izdelovalec okoljske dokumentacije (izdelovalec OP in PorVO): Okoljskega izvajalca 
za pripravo okoljske dokumentacije naroči naročnik (vsi investitorji v postopku DPN 
skupaj), ki pripravi okoljsko dokumentacijo na osnovi predhodno izdelane projektne, 
okoljske in druge dokumentacije načrtovanih ureditev. Skladno z ZVO mora prostorski 
izdelovalec  v postopku DPN (pričetek postopka priprave DPN, priprave DPN in 
sprejem DPN) izdelati določeno predpisano dokumentacijo:  
o Okoljsko poročilo (OP): Omenjeno dokumentacijo mora prostorski izdelovalec 
narediti v fazi »Priprava DPN«. Podrobnejša vsebina omenjenih dokumentov 
je že predstavljena v poglavju 3.3.2 Vrste okoljske dokumentacije. 
 
 
Slika 18: Nosilci posameznih aktivnostih na področju priprave okoljske dokumentacije v postopku Celovite 
presoje vplivov na okolje (CPVO) 
Figure 18: Holders of certain activities in the field of the environmental documentation in the process of 
Strategic environmental assessment (SEA) 
 
o Poročilo o vplivih na okolje (PorVO): Omenjeno dokumentacijo mora okoljski 
izdelovalec narediti v fazi »Sprejem DPN«. Podrobnejša vsebina PorVO je že 
predstavljena v poglavju 3.3.2 Vrste okoljske dokumentacije. 
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Slika 19: Nosilci posameznih aktivnostih na področju priprave okoljske dokumentacije v postopku Presoje 
vplivov na okolje (PVO) 
Figure 19: Holders of certain activities in the field of the spatial documentation in the process of 
Environmental Impact Assessment ( EIA ) 
 
Poleg same izdelave okoljske dokumentacije mora okoljski izdelovalec izvajati tudi druge 
aktivnosti vezane na presojo vplivov na okolje, kot so priprava dokumentacije za izvedbo javne 
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5.0 MODELIRANJE PROCESA 
5.1 NAMEN MODELIRANJA PROCESOV 
 
Postopek DPN predstavlja proces prostorskega umeščanja državnih ureditev v prostor. Proces 
predstavlja skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov ter aktivnosti, katerih 
izid je načrtovani izdelek ali storitev (Leben, 2006/2007). Ker predstavlja postopek DPN 
delovni proces le ta  predstavlja množico povezanih aktivnosti, katerih izvedba pomeni dodano 
vrednost pri uresničevanju skupnega cilja (internetna stran ministrstva za javno upravo, 2016).  
 
Ker so aktivnosti v postopku DPN opredeljene z zakonom ZUPUDPP, jih lahko modeliramo. 
Modeliranje delovnih procesov je postopek, pri katerem se ugotavlja zaporedje izvajanja 
aktivnosti delovnega procesa in se uporablja eno izmed diagramskih tehnik za prikaz 
povezovanja teh aktivnosti z uporabniki, pravili, aplikacijami, podatki, dokumenti in ostalimi 
elementi, ki so del delovnega procesa. Ti elementi predstavljajo gradnike, ki jih uporabljamo 
za izdelavo procesnega modela.  (internetna stran ministrstva za javno upravo, 2016). 
 
Namen modeliranja prostorskega umeščanja državnih ureditev v prostor je preglednejši prikaz 
samega postopka DPN, prikaz njegove celovitosti (združevanje prostorskih, okoljskih, 
projektnih in ostalih predpisov), prikaz delovnega procesa celotnega DPN kot tudi njenega 
posameznega dela, prikaz aktivnosti posameznih akterjev v projektu oz. v postopku DPN,…  
 
Namen te magistrske naloge je prikaz samega postopka DPN za projekt HE na srednji Savi. V 
poglavju »4.0. Predstavitev poteka državnega prostorskega načrta« te magistrske naloge je že 
obdelan celoten proces postopka DPN (priloga 2), v nadaljevanju pa se proces DPN tudi 
modelira. 
5.2 METODA IDEF 0 
 
Metoda IDEF0 (angl. Integration definition for functioning modelling; National institute of 
Standards and Technology, 1993) je namenjena modeliranju posameznih odločitev, dejanj in/ali 
dejavnosti posameznih organizacij ali sistemov, ki pomaga organizirati analizo sistema. Namen 
IDEF0 je v tem, da želi izboljšati komunikacijo med strankami na nasleden način (IDEF, 2016): 
 Predstavitev diagramov samo s kvadrati in z grafičnimi puščicami; 
 Podati kratek tekst za opis kvadratov in puščic ter nekaterih dodatnih informacij; 
 Postopna razčlenitev posamezne aktivnosti v hierarhični strukturi s prikazom stopnje 
posamezne aktivnosti glede na podano hierarhijo (oštevilčenje nivoja hierarhije) ter 
morebitno nadaljnjo delitev posamezne aktivnosti; 
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Slika 20 (leva slika): Koncept delovanja IDEF0 (Rozman, 2006). 
Figure 20 (left picture): The concept of using IDEF0  (Rozman, 2006). 
Slika 21 (desna slika): Prikaz poteka posameznih podatkov glede na njihovo vsebino (IDEF 2016). 
Figure 21 (right picture): The concept of using individual data depending on the content (IDEF 2006). 
 
Poudariti je potrebno, da so smeri posameznih puščic odvisne od vsebine podatkov, ki se na 
posamezno aktivnost nanaša (slika 12). Glede na smer vhodnih puščic delimo: 
 Puščica iz leve strani (INPUTS): skozi te puščice v aktivnost vpeljujemo podatke, ki so 
osnova oz. podlaga za izvedbo aktivnosti (študije, elaborati, zahteve investitorja,…) oz. 
so vzrok za pričetek (sprožitev) aktivnosti; 
 Puščica od zgoraj (CONTROLS): skozi te puščice v aktivnost vnašamo kontrolne 
mehanizme (zakonodajo, standarde, pravilnike,…), ki predstavljajo robne pogoje oz. 
omejitve v posamezni aktivnosti s katerimi usmerjamo oz. omejujemo aktivnosti; 
 Puščica od spodaj (MECHANISMS): skozi te puščice v aktivnost vnašamo mehanizme 
vezane na izvajanje aktivnosti (deležnike, orodja, opremo,…), ki opredeljujejo 
posamezne izvajalce aktivnosti, določajo potrebno opremo za izvedbo aktivnosti, 
potrebne sisteme,… 
 Puščica v desno (OUTPUTS): skozi te puščice se opredeljujejo izvedeni izdelki iz 
obravnavane aktivnosti (dokumenti, rezultati aktivnosti,…) oz. se podaja rezultat 
aktivnosti.  
5.2.1 Uporaba IDEF 0 za prikaz poteka DPN za primer HE na srednji Savi 
 
Zaradi možnosti modeliranja procesa DPN in tudi ostalih aktivnosti, vezane na projekt ter 
predvsem zaradi prilagojenosti programa prezentiranju in čim lažjemu razumevanju celovitosti 
kompleksnosti prostorskega umeščanja objektov državnega pomena v prostor, sem uporabil 
metodo IDEF0 za dodaten prikaz vseh aktivnosti na projektu skupaj z njihovo hierarhično 
strukturo (priloga 3). 
 
V nadaljevanju je pripravljen pregled postopka DPN za projekt HE na srednji Savi skupaj z 
dodanimi aktivnostmi na projektu, ki zagotavljajo potrebno zahtevano dinamiko prostorskega 
načrtovanja v postopku DPN. 
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5.2.1.1 Naslov projekta 
 
Po postopku IDEF0 in njegovem določevanjem hierarhije projekta, je pričetek projekta 
potrebno ustvariti vodilni (hierarhično najvišji) kvadrat (predmet projekta) iz katerega se 
kasneje razvijajo vsi ostali kvadrati (posamezne aktivnosti na projektu). Prav tako so podane 
puščice, iz katerih se iz smeri puščic kot tudi njihovih opisov vidi, kaj predstavlja podlago za 
pričetek investicije, katera zakonodaja je veljavna in druge omejitve oz. zahteve, ki jih mora 
projekt upoštevati, navedba odgovornih oseb, za izvedbo projekta ter definirajo rezultat izvedbe 




Slika 22: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A-0: Izvedba projekta HE na srednji Savi 
Figure 22: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A-0. 
5.2.1.2 Izvedba projekta HE na srednji Savi – A0 
 
Diagram A0 prikazuje prvo stopnjo aktivnega procesa dela na projektu. Celoten proces v A0 je 
pogojen s postopkom DPN, saj je le ta osnova celotnega procesa umeščanja v prostor. DPN 
lahko v tem delu delimo na 3 sklope (posamezne medsebojno zaključene sklope), na koncu 
katerih Vlada RS potrdi nadaljevanje postopka DPN za obravnavani projekt.  
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Slika 23: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A0: Izvedba projekta HE na srednji Savi – sprejem DPN. 
Figure 23: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A0: Realisation of 
the project HPP o the middle Sava river – reception of NSP. 
 
Odločitev o pričetku postopka prostorskega načrtovanja projekta HE na srednji Savi temelji na 
sprejetih strateških načrtih države (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) 
(Uradni list RS, št. 76/04), Resolucijo o nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, 
57/04), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ul. RS, št. 122/04), Resolucijo o strategiji 
učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Ul. RS, št. 9/96), Akcijski načrt za obnovljive 
vire energije za obdobje 2010 – 2020 (AN OVE) za Slovenijo,…) ter na podlagi sprejema 
odločitve na nivoju koncesionarja (HSE d.o.o.) in koncedenta (ministrstvo, pristojno za okolje). 
Na podlagi omenjenih odločitev in sprejetih strateških odločitev RS, so se pričele izvajati 
aktivnosti pričetka priprave DPN. 
 
Posamezne faze DPN so: 
 Pričetek postopka priprave DPN: Ta faza prostorskega načrtovanja je namenjena 
pridobivanju osnovnih informacij o samem načrtovanem projektu (investiciji) kot tudi 
obstoječega stanja okolja in prostora. Vlada RS z Uredbo sprejme sklep o pričetku DPN 
(o nadaljevanju postopka priprave DPN);  
 Priprava DPN: V tej fazi projekta se, na podlagi pridobljenih smernic iz končane prve 
faze projekta, pripravijo variantne rešitve izvedbe projekta, kasneje pa se iz njih izlušči 
optimalna varianta, ki jo Vlada RS, še pred nadaljevanjem projekta potrdi.  
 Sprejetje DPN: Ta faza projekta je namenjena podrobnejši obdelavi izbrane variante z 
določitvijo vseh pogojev pri izvedbi in s pridobitvijo Okoljevarstvenega soglasja na 
izbrano varianto. Postopek se zaključi s sprejemom DPN z Uredbo na Vladi RS, kar že 
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Kot glavni udeleženci v postopku priprave načrta, nastopajo (po ZUPUDPP): 
 Pobudnik priprave DPN je ministrstvo, v čigar delovno področje spada prostorska 
ureditev, za načrtovanje katere daje pobudo. Na projektu HE na srednji Savi je to 
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI), Direktorat za energijo. 
 Koordinator priprave načrta je ministrstvo, pristojno za prostor (ministrstvo za okolje in 
prostor – MOP, Direktorat za prostor). Koordinator vodi in koordinira pripravo načrta. 
Pobudnik in koordinator sta skupaj odgovorna za pripravo DPN. 
 Naročnik (investitor ali skupina investitorjev – vsak za svojo prostorsko ureditev) je 
oseba, ki naroči izdelavo načrta oziroma, ki izvede z njim načrtovane prostorske 
ureditve. V primeru HE na srednji Savi je to koncesionar energetske izrabe 
obravnavanega dela reke Save, za ostale ureditve, ki se urejajo znotraj DPN pa drugi 
investitorju (pobudniki ureditev). 
5.2.1.3 Pričetek postopka priprave DPN – A1 
 
V sklopu pričetka postopka priprave DPN je potrebno določiti posamezne osnovne podlage za 
načrtovanje prvih osnutkov projekta ter pripraviti uvodno prostorsko podlago za pričetek 
prostorskega načrtovanja. Ključne aktivnosti v podfazi A1 so: 
 Priprava tehničnih podlag: Idejne rešitve (IDR) v večih variantah; 
 Priprava osnovnih ekonomskih preračunov: Dokument identifikacije investicije 
projekta (DIIP) za vse variante določene v IDR; 
 Priprava osnove prostorske dokumentacije: Priprava Pobude z vključitvijo vseh variant. 




Slika 24: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A1: Pričetek postopka priprave DPN 
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5.2.1.4 Izdelava idejnih rešitev (IDR) – A11 
 
Idejne rešitve so tehnične rešitve prostorske ureditve, ki so izdelane tako podrobno, da se lahko, 
glede na hkrati razpoložljive podatke in strokovne podlage, določi njihova izvedljivost ali 
ustreznost. Izdelajo se kot celovite urbanistične, krajinske, okoljske in arhitekturne ali gradbeno 
tehnične strokovne rešitve in vsebujejo tudi opis in prikaz območja, namenjenega izvedbi in 
obratovanju prostorske ureditve (Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega 
prostorskega načrta). 
 
Idejne rešitve (IDR) predstavljajo tehnične podlage za pričetek prostorskega načrtovanja (za 
potrebe izdelave Pobude), ki se jih običajno izdelajo na znanih in javno dostopnih osnovah in 
že predstavlja prvo sito, kjer se izločijo variante, ki evidentno ne pridejo v poštev za nadaljnjo 
obravnavo (tehnološko neprimerne, izjemno predrage, prostorsko neuresničljive). Omenjeno 
dokumentacijo izdelujejo projektanti interdisciplinarno s prostorskimi načrtovalci (IZS, Leban, 
8.5.2016) 
 
Faza izdelave IDR je sestavljena iz: 
 Izbora projektanta: Naročnik (vsak investitor za svoje področje) pripravi razpis za 
projektanta IDR skladno z zakonodajo o javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. 
skladno z internimi pravili naročanja v investitorjevi družbi. Pri izboru projektanta mora 
naročnik posebno pozornost dati tehničnemu delu razpisne dokumentacije (Projektni 
nalogi), kjer mora jasno opredeliti potrebne tehnične kompetence (reference) 
ponudnikov, saj izdelane IDR predstavljajo osnovo za vso nadaljnjo projektno 
dokumentacijo, hkrati pa morajo zajemati celotno sliko projekta z vsemi možnostmi in 
omejitvami le tega. Omenjen postopek je v pomemben predvsem iz vidika postavljenih 
kriterijev za izvajalca še bolj pa zaradi vpliva tega postopka na postavljen terminski plan 
izdelave celotnega DPN. 
 Priprave strokovnih podlag za IDR: Za potrebe izdelave IDR naj bi se v večini 
uporabljajo javno dostopni podatki. Pogosto pa se vseeno že v začetni fazi projekta 
naroči določene strokovne podlage (geodetske podlage, izdelava geoloških poročil, 
študija hidrologije reke,…). Za nabor potrebnih strokovnih podlag za fazo izdelave IDR 
se uskladita investitor in projektant IDR.  
 Priprave dokumenta IDR: Projektant pripravi IDR v variantah, pri čemer že predhodno 
izloči tiste, kjer se že vidi da so neprimerne. Dokument IDR predstavlja tehnično 
podlago za pripravo osnovnih ekonomskih analiz predlaganih rešitev ter za pripravo  
prostorske dokumentacije Pobuda. 
 Recenzije izdelanega dokumenta IDR: Recenzija izdelanega dokumenta IDR ni 
predpisana je pa za investitorja priporočljiva, saj IDR predstavlja osnovo za nadaljnje 
projektiranje. Recenzija se lahko izvede znotraj družbe investitorja (v kolikor le ta 
primerno znanje ima) ali pa preko zunanjih recenzentov.   
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Slika 25: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A11: izdelava IDR 
Figure 25: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A11: preparation 
of design solution. 
5.2.1.5 Izdelava Dokumenta identifikacije investicije projekta (DIIP) – A12 
 
Dokument identifikacije investicije projekta (DIIP) je investicijski dokument, ki je predpisan z 
Uredbo. DIIP mora vsebovati opise tehničnih, tehnoloških ali drugih prvin predlaganih rešitev 
(osnova za DIIP predstavlja izdelane IDR) in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi 
investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije (iz ekonomskega vidika). Pri 
izbiri izvajalca DIIP mora investitor upoštevati 10. Člen Uredbe, ki opredeljuje preverjanje 
pogojev strokovne usposobljenosti izdelovalcev investicijske dokumentacije, kar mota 
investitor zajeti pri pripravi razpisa. 
 
Faza izdelave DIIP je sestavljena iz: 
 Analize IDR: Izdelane IDR predstavlja tehnično osnovo variant rešitev. V dokumentu 
DIIP je potrebno povzeti tehnične in tehnološke opise podanih variant ter jih v 
nadaljevanju tudi finančno ovrednotiti.  
 Pridobitve dodatnih robnih pogojev: S strani investitorja pridobiti dodatne podlage za 
pripravo DIIP skladno z Uredbo. Izdelovalec DIIP je lahko tudi kar sam investitor, zato 
je v takem primeru ta del izpuščen oz. pridobivanje dodatnih robnih pogojev poteka pri 
investitorju. 
 Izdelave DIIP: Vsebina DIIP je predpisana z Uredbo. Priporočljivo je, da pri pripravi 
DIIP sodeluje tudi projektant IDR. 
 Recenzija DIIP: Priporočena je izdelava recenzije DIIP. Le ta naj se izvede s strani 
zunanjega recenzenta (predvsem v primeru, če je investitor sam izdelal dokument DIIP) 




Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 
Mag. delo – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Hidrotehnična  smer. 
62 
    
 
Slika 26: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A12: Izdelava DIIP 
Figure 26: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A12: Preparation 
the identification document of investment project. 
 
5.2.1.6 Izdelava Pobude – A13 
 
Pobuda predstavlja prvi prostorski dokument v postopku DPN in je vsebinsko predpisan v 
Zakonu o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) ter z 
njenim podzakonskim aktom Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega 
prostorskega načrta. Pobuda naj bi preko izdelanih IDR in DIIP izvedla vrednotenje in 
utemeljitev možnih variant, na podlagi že izdelanih razvojnih in varstvenih izhodišč opredelijo 
možnosti in omejitve v prostoru ter opredelila izvedljivost posamezne variante. Glede na 
območja izvedljivih variant se določi območje obdelave podatkov, ki pomeni tudi območje 
Pobude. 
 
Potek izvedbe Pobude je razdeljen na: 
 Izbor prostorskega izvajalca: Investitor pripravi razpis za izdelovalca prostorskih podlag 
(Pobude in Analize smernic) skladno z zakonodajo o javnem naročanju (če je k tem 
zavezan) oz. skladno z internimi pravili naročanja v investitorjevi družbi. 
 Analizo podlag: Izdelovalec prostorske dokumentacije mora skladno s Pravilnikom o 
vsebini, obliki in načinu priprave DPN analizirati predhodno izdelano dokumentacijo, 
analizirati stanje prostora skladno s predpisi prostorskega načrtovanja in okoljskimi 
izhodišči v skladu s predpisi okolja,…  
 Priprave Pobude: Pripravljalec pripravi osnutek Pobude na podlagi javno dostopnih in 
s strani investitorja dodatno pridobljenih strokovnih podlag, v kateri opredeli idejen 
rešitve prostorskih ureditev v variantah, opredeli vrednostni obseg stroškov projekta, 
poda časovni načrt izvedbe predinvesticijskega dela projekta,… 
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 Usklajevanjem Pobude: Pripravljen osnutek Pobude, ki jo je naročil investitor in jo 
izdela prostorski načrtovalec, se uskladi s pobudnikom (na projektu HE na srednji Savi 
je to MzI - DzE), nato pa še z koordinatorjem (MOP – DzP).  
 Priprava končnega dokumenta: Na podlagi pridobljenih predlogov in komentarjev se 
pripravi končno Pobudo, ki je primerna za nadaljnji uradni postopek po ZUPUDPP. 
 
 
Slika 27: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A13: izdelaj Pobudo 
Figure 27: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A13: Creating 
Initiative 
 
5.2.1.7 Postopek priprave DPN – A14 
 
Skladno z ZUPUDPP mora koordinator DPN po pridobitvi Pobude to: 
 Poslati vsem državnim nosilcem urejanja prostora, da nanjo podajo smernice iz svojega 
področja; 
 Poslati ministrstvu, pristojnemu za celovito presojo vplivov na okolje, da določi, ali je 
za predlagane prostorske ureditve potrebno izvesti postopke celovite presoje vplivov 
na okolje; 
 Poslati občinam, na območje katerih se Pobuda nanaša; 
 Objaviti na svoji internetni strani. 
 
Rok za podajo smernic s strani državnih nosilcev urejanja prostora je 30 dni od prejetja Pobude 
(izjemoma, skladno z ZUPUDPP 45 dni). Sočasno se mora ministrstvo pristojno za CPVO 
opredeliti do projekta iz vidika, ali je za predlagano prostorsko ureditev potrebno izvesti CPVO 
(skladno z 40. členom Zakona o varstvu okolja). Rok 30 dni je podan tudi za podajo smernic 
(predlogov in pripomb) s strani zainteresirane javnosti, za katere s v času podajanja smernic 
lahko organizira tudi posvet oz. predstavitev prostorskih ureditev (projekta). V času podaje 
smernic imajo morebitni investitorji drugih ureditev na istem območju možnost, da se s svojimi 
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ureditvami pridružijo postopku DPN, kjer za svoje ureditve nastopa kot pobudnik in investitor 
teh prostorskih ureditev. 
 
Po prejemu smernic (predlogov, pripomb, podatkov, drugih strokovnih podlag, predlogov 
javnosti) jih koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalcem prostorske dokumentacije v roku 
30 dni analizirajo. Namen analize smernic je pridobiti dodatne informacije o omejitvah v 
prostoru, o potrebnih dodatnih informacijah in strokovnih podlag, o morebitnih nasprotujočih 
javnih interesih,… Na podlagi analize smernic koordinator pripravi osnutek sklepa o pripravi 
načrta in ga s pripravljeno analizo pošlje članom prostorske konference v obravnavo. Tam se 
dogovorijo o aktivnostih potrebnih za pridobitev vseh dodatnih podatkov in strokovnih podlag, 
ki izhajajo iz analize smernic. V sklepu prostorske konference se tako določijo naloge, njihove 
roke izdelave ter vire financiranja le teh. Koordinator pripravi sklep o pripravi načrta, ki vsebuje 
osnovne podatke prostorske ureditve (cilj, opis ureditev, določitev območja z določitvijo občin, 
navedbo investitorja (ali večih investitorjev – vsak za svoj del prostorske ureditve), odločitev o 
potrebi CPVO,…) ter podatke o sklepu prostorske konference. Sklep sprejme Vlada RS, s 
katerim potrdi pričetek priprave DPN. S sprejemom sklepa Vlade RS se zaključi prva faza 
(Pričetek postopka priprave DPN) prostorskega načrtovanja po ZUPUDPP. 
 
 
Slika 28: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A14: postopek priprave DPN 
Figure 28: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A14: Process of 
preparation of the NSP 
 
5.2.1.8 Priprava DPN – A2 
 
Drugo fazo prostorskega načrtovanja oz. fazo načrtovanja v variantah lahko delimo na tri dele: 
 Faza priprave študije variant (ŠV): Prostorske ureditve (ne le za HE na srednji Savi 
ampak za vse ureditve, katerih investitorji so podani že v poglavju »4.1.3.Diagram 
procesa poteka DPN ter delitev investicije«) se ob upoštevanju podanih smernic, 
podatkov, strokovnih podlag in predlogov javnosti načrtujejo v variantah (tako iz vidika 
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lokacije kot tudi iz vidika tehnično – tehnoloških rešitev, ki se jih pripravi v dopolnitvi 
IDR). Tako dobljene variante se, skladno z ZUPUDPP, ovrednotijo in medsebojno 
primerjajo s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika 
(predhodno je potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo Predinvesticijska zasnova 
– PiZ) ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju v študiji variant. Ker je potrebno 
za HE na srednji Savi izdelati tudi postopek CPVO, je potrebno izdelati tudi okoljsko 
poročilo (OP) za vse variante, ki se jih obravnava v ŠV. 
 Fazo usklajevanja ŠV po pridobljenih pripombah iz javne razgrnitve (JR) in javne 
obravnave (JO): Koordinator in pobudnik prostorske ureditve omogočita v sklopu 
izvedbe javne razgrnitve (JR) in javne obravnave (JO) seznanitev državnim in lokalnim 
nosilcem urejanja prostora in javnosti s ŠV in s predlogom najustreznejše variante, prav 
tako pa se sočasno razgrne tudi izdelano OP. Pridobljene pripombe in predloge 
koordinator, pobudnik, investitor in izvajalec prostorske dokumentacije preučijo in v 
roku 60 dni koordinator in pobudnik zavzameta stališča do njih. Na podlagi sprejetih 
stališč se dopolni in zaključi ŠV, pripravi predlog najustreznejše variante, dopolni in 
prilagodi OP ter pojasni, kako so bile upoštevane smernice pridobljene iz JR in JO. 
Pripravljeno gradivo koordinator pošlje državnim nosilcem urejanja prostora v prvo 
mnenje, prav tako pa pošlje gradivo ministrstvu, pristojnemu za CPVO v pregled in v 
podajo mnenj. 
 Faza priprave predloga najustreznejše variante: Po pridobitvi prvih mnenj in dokončnim 
pozitivnim mnenjem ministrstva pristojnega za CPVO se dopolni predlog najustreznejše 
variante in se ga pošlje v potrditev Vladi RS. V kolikor predlog najustreznejše variante 
še ni usklajen, lahko koordinator skliče sejo prostorske konference z namenom soočenja 
različnih javnih interesov in njihove uskladitve, kasneje pa lahko koordinator 
neusklajenega da v potrditev Vladi RS. V tem primeru se izvede prevlada ene javne 
koristi nad drugo.  
 
 
Slika 29: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A2: priprava DPN 
Figure 29: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A2: Preparation 
of the NSP. 
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5.2.1.9 Izdelava študije variant (ŠV) – A21 
 
Skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki, in načinu priprave DPN je za pripravo ŠV pripraviti 
podlage, ki bodo omogočile vrednotenje variant. Strokovna podlaga za načrtovanje variant so 
dopolnjene (podrobneje obdelane) idejne rešitve (dIDR), ki se jih v sklopu priprave ŠV 
vrednotijo iz: 
 prostorskega vidika; V sklopu prostorskega vrednotenja se obravnavajo bistvene 
prostorske vsebine (vpliv na regionalni razvoj, razvojno dejavnost, vpliv na fizične in 
morfološke značilnosti, kulturne značilnosti prostora,…), ki medsebojno preverjajo 
vpliv prostorskih ureditev na obravnavano območje. 
 varstvenega vidika; Varstveni vidik se za vse variante obravnava preko okoljskega 
poročila (OP), ki predstavlja ločen dokument, ki pa mora biti pripravljen s sodelovanjem 
projektanta dIDR in tudi medsebojno usklajen. 
 funkcionalnega vidika; Omenjeni vidik ocenjuje podane variante iz vidika zahtevnosti 
gradnje, čas in etapnosti gradnje, učinkovitost in varnost obratovanja, vplivi prostorskih 
ureditev,... Funkcionalni vidik posamezne variante se preverja preko dIDR. 
 ekonomskega vidika;  Pri projektu HE na srednji Savi se ekonomski vidik preverja 
preko izdelane investicijske dokumentacije Predinvesticijska zasnova (PiZ), ki jo 
opredeljuje Uredba. PiZ se izdela za vsako varianto obravnavano v ŠV. 
 
 
Slika 30: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A21: izdelava ŠV 
Figure 30: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A21: Working on 
a study of variant 
5.2.1.10 Dopolnjene (podrobno obdelane) idejne rešitve (dIDR) – A211 
 
Dopolnjene (podrobneje obdelane) idejne rešitve predstavljajo dokument, v katerem se 
nadgradijo oz. le podrobneje obdelajo posamezni deli tehničnega in tehnološkega dela 
prostorske ureditve, skladno s podanimi smernicami, pridobljenimi iz analize smernic v fazi 
Postopka priprave DPN. Podrobnejša vsebina je določena v Pravilniku o vsebini, obliki, in 
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načinu priprave DPN. Dokument dIDR predstavlja temeljno strokovno podlago za vrednotenje 
prostorske ureditve s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. 
Dopolnjene IDR se podrobneje obdela za vse variante, ki se jih obravnava v ŠV, na podlagi 




Slika 31: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A211: izdelava dIDR 
Figure 31: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A211: Preparation 
the detail worked identification document of investment project. 
 
Potek izvedbe dIDR je razdeljen na štiri dele: 
 Izbor izvajalca dIDR: Investitor pripravi razpis za projektanta dIDR skladno z 
zakonodajo o javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. skladno z internimi pravili 
naročanja v investitorjevi družbi. Omenjeni del v postopku ni potreben v kolikor je 
investitor že v predhodni fazi izbral projektanta za celotno dobo oz. za vse projektne 
dokumente v sklopu poteka sprejema DPN.  
 Izdelava podlag za dIDR: Skladno s sklepom prostorske konference o določitvi dodatnih 
strokovnih podlag in skladno s podanimi smernicami je potrebno za nadaljnje 
načrtovanje variant prostorskih ureditev izdelati dodatne strokovne podlage.  
 Izdelava dokumenta dIDR: Vsebino dIDR predpisuje Uredba o vsebini, obliki in načinu 
priprave DPN, pri pripravi pa je potrebno upoštevati tudi usmeritve in analize smernic. 
Dokument dIDR predstavlja temeljno strokovno podlago za vrednotenje v ŠV, hkrati pa 
predstavlja osnovo za pripravo OP in PiZ, ki sta prav tako podlagi za ŠV. 
 Recenzija dIDR: Recenzija izdelanega dokumenta dIDR ni predpisana je pa za 
investitorja priporočljiva, saj dIDR predstavlja temeljno strokovno podlago za ŠV in 
kasneje za izbor predloga najustreznejše variante. Recenzija se lahko izvede znotraj 
družbe investitorja (v kolikor le ta primerno znanje ima), priporočljivo pa bi bilo, da v 
recenzijski skupini nastopa vsaj kakšen zunanji strokovnjak.   
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5.2.1.11 Okoljsko poročilo – A212 
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) predpisuje, da mora izvajalec plana, za katerega je potrebna 
izvedba CPVO zagotoviti okoljsko poročilo (OP) v katerem se opredelijo, opišejo in 
ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje. Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, 
potrebne za celovito presojo vplivov plana na okolje, pri njegovi pripravi pa se praviloma 
uporablja obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter upošteva vsebina in natančnost plana. 
 
 
Slika 32: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A212: izdelava OP 
Figure 32: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A212: Preparation 
of an environmental report. 
 
Priprava okoljskega poročila poteka v 4 delih: 
 Izbor izvajalca OP: Investitor pripravi razpis za izdelovalca OP skladno z zakonodajo o 
javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. skladno z internimi pravili naročanja v 
investitorjevi družbi. Pri izbiri izvajalca mora investitor upoštevati tudi 55. člena 
Zakona o varstvu okolja, ki opredeljuje zagotavljanje kakovosti okoljskega poročila.  
 Analiza dIDR: Dopolnjene IDR predstavlja temeljno strokovno podlago za načrtovanje 
variant in tudi za njihovo vrednotenje, zato je za kvalitetno pripravo okoljske 
dokumentacije nujno natančno poznavanje dIDR kot tudi drugih strokovnih podlag in 
obstoječega stanja prostora in okolja. 
 Priprava OP: Na podlagi analize stanja okolja in načrtovanih prostorskih ureditev iz 
dIDR v variantah, se izdela poročilo vpliva posameznih variant na okolje in oceni 
njihova okoljska sprejemljivost. Kljub temu, da dIDR predstavlja osnovo za izdelavo 
OP, pa morata ta dva dokumenta nastajati sočasno (nujno sodelovanje projektanta dIDR 
in izdelovalca OP), saj morata biti dokumenta usklajena. 
 Recenzija OP: Pri OP se običajno ne izvede klasična recenzija dokumenta ampak se jo 
izvaja preko neformalnih usklajevanj z ministrstvom, pristojnim za CPVO oz. pristojni 
javni zavod (Zavod RS za varstvo narave).  
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5.2.1.12 Predinvesticijska zasnova (PiZ) – A213 
 
Predinvesticijska zasnova (PiZ) je investicijski dokument, ki je predpisan z Uredbo. Kot 
temeljni dokumenta izdelave PiZ je dIDR, saj obravnava vse smiselne variante prostorskih 
ureditev, v PiZ pa so vse podane variante obdelane in ovrednotene iz ekonomskega vidika. 
 
 
Slika 33: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A213: izdelava PiZ 
Figure 33: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A213: Working on 
an pre-investment plan. 
 
Postopek izdelave PiZ je sestavljena iz: 
 Izbor izvajalca PiZ: Investitor pripravi razpis za izdelovalca PiZ skladno z zakonodajo 
o javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. skladno z internimi pravili naročanja v 
investitorjevi družbi. V kolikor je izvajalec vseh investicijskih dokumentov isti ali pa 
če investitor sam pripravi dokument, izbor izvajalca ni potreben, s čemer se 
razionalizira organiziranost. Uredba v 10. členu tudi opredeljuje preverjanje pogojev 
strokovne usposobljenosti izdelovalcev investicijske dokumentacije, kar mota 
investitor zajeti pri pripravi razpisa. 
 Analiza dIDR: Dokument dIDR v variantah predstavlja osnovo za pripravo dokumenta 
PiZ, zato je analiza dIDR ključnega pomena za kvalitetno ocenitev ekonomskega dela 
investicije. Poleg Analize dIDR mora izdelovalec PiZ pridobiti in analizirati še druge 
podlage (pri projektu HE na srednji Savi so to cene proizvodnje električne energije, 
določitev posameznih dajatev, …). 
 Izdelave PiZ: Dokument se pripravi sproti (sočasno) z pripravo dIDR, končno 
dokument pa se lahko pripravi šele po zaključku dIDR. Pripravi se ga za vse 
obravnavane variante iz dIDR in jih tudi medsebojno ovrednoti. 
 Recenzija PiZ: Priporočena je izdelava recenzije PiZ, saj je ta predstavlja ekonomski 
del (za investitorja je to eden najpomembnejših delov) vrednotenja variant. Le ta naj se 
izvede s strani zunanjega recenzenta (predvsem v primeru, če je investitor sam izdelal 
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dokument PiZ) oz. v primeru da je izdelavo PiZ naredil zunanji izvajalec, je recenzent 
lahko tudi sam investitor. 
5.2.1.13 Izdelava Študije variant (ŠV) – A214 
 
Prostorske ureditve, ki so predmet načrta, se ob upoštevanju smernic, podatkov, strokovnih 
podlag in predlogov javnosti praviloma načrtujejo v variantah (v dIDR). V sklopu študije 
variant se te variante (skladno z ZUPUDPP in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave 
DPN) medsebojno vrednotijo s prostorskega, varstvenega (iz OP), funkcionalnega (iz dIDR) in 
ekonomskega vidika (iz PiZ). Študija variant poda obrazložen predlog najustreznejše variante 
s predlogom območja. 
 
 
Slika 34: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A214: izdelava dokumenta ŠV 
Figure 34: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A214: Working on 
a document study of variants 
 
Faza izdelave ŠV je sestavljena iz: 
 Izbor izvajalca: Investitor pripravi razpis za izdelovalca prostorske dokumentacije ŠV 
skladno z zakonodajo o javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. skladno z internimi 
pravili naročanja v investitorjevi družbi. V kolikor je investitor izvajalca prostorskega 
načrtovanja izbral za celotni postopek DPN, izbor izvajalca odpade. 
 Analize podatkov iz dIDR, OP in PiZ: Vsi omenjeni dokumenti ključno vplivajo na 
pripravo ŠV, saj določajo variante prostorskega posega, prav tako pa so le te že okoljsko 
in ekonomsko ovrednotene v OP in PiZ. 
 Priprave dokumenta ŠV: Postopek priprave kot tudi vsebina ŠV je zakonodajno 
opredeljena. Postopek priprave ŠV se izvaja sočasno (vzporedno) s pripravami ostalih 
treh dokumentov, saj vsak dokument vrednoti variante le za posamezni del, ŠV pa jih 
združuje v celoto. V zaključki ŠV se poda tudi obrazložen predlog najustreznejše 
variante. 
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 Recenzija ŠV: Recenzijo ŠV uvodoma izdelajo koordinator, pobudnik in investitor, 
kasneje pa se izvede v obliki dodatnih usklajevanj z vsemi glavnimi nosilci urejanja 
prostora in varstvenimi nosilci. 
5.2.1.14 Postopek priprave študije variant – A215 
 
Postopek poteka priprave Študije variant se prične oz. nadaljuje z recenzijo ŠV, saj je eden 
ključnih elementov tega dela postopka sprejemanja DPN usklajevanje variant s ključnimi 
nosilci urejanja prostora predvsem pa naravovarstvenimi resorji. Usklajevanje vodita 
koordinator in pobudnik prostorske ureditve. Po uskladitvi ŠV s predlogom najustreznejše 
variante mora koordinator omogočiti seznanitev javnosti z izdelanim dokumentom in v primeru 
usklajenega OP tudi z njim. Le ta se izvede v okviru javne razgrnitve (JR), ki se jo v občini, 
kjer je ureditev načrtovana, prav tako pa se tam izvede tudi  javno obravnavo (JO). V kolikor 
območje obsega več občin, se JR in JO izvaja v vseh občinah, kjer se poseg načrtuje (lahko pa 
se jih tudi združuje). V tem času ima javnost možnost podajanja pripomb in predloge na ŠV in 
OP.  
 
Slika 35: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A215: prostorski postopek ŠV 
Figure 35: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A215: spatial 
planning in a process study of variants 
 
5.2.1.15 Analiza pripomb iz JR in JO – A22 
 
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge javnosti in 
morajo v roku 60 dni zavzeti stališča do pripomb in predlogov (skladno z ZUPUDPP). Pri 
pripravi stališča se upoštevajo tudi stališča do pripomb, danih v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje.  
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Slika 36: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A22: analiza pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave 
Figure 36: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A22: Analysing 
the comments witch were given in a process of involving the public (public display and public hearing) 
 
Na podlagi pripravljenih stališč do pripomb in predlogov se izvedejo dopolnitve strokovnih 
podlag in tudi ŠV s predlogom najprimernejše variante s pojasnilom, kako so bile upoštevane 
smernice nosilcev urejanja prostora. Koordinator posreduje ŠV s predlogom najustreznejše 
variante državnim nosilcem urejanja prostora in ministrstvu, pristojnemu za CPVO, v prvo 
mnenje. Le ti se opredelijo do upoštevanja njihovih smernic za predlagano prostorsko ureditev. 
V času podajanja mnenj na ŠV in predlog najustreznejše variante se varstveni nosilci urejanja 
prostora opredelijo do sprejemljivosti vplivov predloga najustreznejše variante na okolje in jih 
posredujejo ministrstvu, pristojnemu za CPVO. 
5.2.1.16 Dopolnitev podlag po JR in JO – A222 
 
Skladno s pridobljenimi pripombami in predlogi iz JR in JO ter na podlagi pripravljenih stališč 
do njih, pride do potrebe po dopolnitvi oz. spremembe ŠV. Ker so dokumenti medsebojno 
povezani in soodvisni, pride do potrebe po spremembi oz. dopolnitvi tudi ostalih podlag (dIDR, 
PiZ, OP,…). S tem pride do ponovnega medsebojnega usklajevanja, ki rezultira v novi 
(dopolnjenih) ŠV in predlogu najustreznejše variante. 
 
Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 




Slika 37: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A222: dopolnitev podlag in osnutka ŠV po javni razgrnitvi 
in javni obravnavi 
Figure 37: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A222: Updating 
the documents after involving the public (public display and public hearing)  
5.2.1.17 Izdelava predloga najustreznejše variante in potrditev na Vladi RS – A23 
 
Skladno z ZUPUDPP se po pridobitvi prvih mnenj državnih nosilcev urejanja prostora dopolni 
predlog najustreznejše variante. V tej fazi je priporočljivo izvesti dodatna neformalna 
usklajevanja z glavnimi nosilci urejanja prostora in varstvenimi resorji, pri katerih se še vedno 
izkazujejo morebitna odprta vprašanja, lahko pa koordinator skliče tudi sejo prostorske 
konference z namenom soočenja različnih javnih interesov in njihove uskladitve. Po dokončni 
pozitivno odločbi ministrstva, pristojnega za CPVO in usklajenem predlogu najustreznejše 
variante, koordinator oba dokumenta pošlje v potrditev Vladi RS. 
 
V kolikor kljub izvedenim usklajevanjem na pride do uskladitve predloga najustreznejše 
variante, lahko koordinator in pobudnik pošljeta vladi predlog najustreznejše variante tudi, če 
je v postopku presoje sprejemljivosti izdana zavrnilna odločba. V tem primeru mora biti pričet 
postopek prevlade javne koristi druge javne koristi nad koristijo ohranjanja narave skladno s 
101.c členom Zakona o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS št. 96/04 in 46/14). 
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Slika 38: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A23: predlog najustreznejše variante 
Figure 38: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A23: the most 
appropriate varinat 
 
5.2.1.18 Sprejetje DPN – A3 
 
Tretja faza načrtovanja DPN (Sprejem DPN) se prične s potrditvijo predloga najprimernejše 
variante na Vladi RS, s katero je določena varianta, ki se jo v nadaljevanju podrobneje obdela. 
Za to varianto se pripravijo podrobnejše tehnične rešitve  na nivoju Idejnega projekta (IDP), 
katere vsebina in oblika je predpisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji (Uradni list RS 
št. 55/08). Izdelan IDP predstavlja osnovo za izdelovalca prostorske dokumentacije za pripravo 
osnutek načrta DPN, prav tako pa predstavlja tudi osnovo za izdelavo podrobnejše okoljske 
dokumentacije (poročilo o vplivih na okolje - PorVO) ter kasneje tudi investicijske 
dokumentacije (investicijskega programa – IP). Pripravljena dokumentacija gre ponovno v 
najmanj 30 dnevno javno razgrnitev (JR in JO), PorVO pa skupaj z vlogo še na ministrstvo, 
pristojnemu za varstvo okolja, za izdajo okoljevarstvenega soglasja. V tem postopku ima 
javnost dajati pripombe na osnutek načrta na vso gradivo (tako predlog DPN, PorVO,…). 
Koordinator, pobudnik, investitor in izdelovalec preučijo pripombe in predloge javnosti in 
ministrstva pristojnega za presojo vplivov na okolje in v roku 60 dni zavzamejo stališča do 
pripomb in predlogov.  
 
Na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti ter občin prostorski izdelovalec izdela (na 
podlagi dopolnitev strokovnih podlag) predlog načrta, pojasni pa tudi, kako so bile pri pripravi 
upoštevane smernice nosilcev urejanja prostora ter morebitni pogoji za podrobnejše načrtovanje 
predloga najustreznejše variante ali rešitve (skladno z ZUPUDPP). Vse izvedene spremembe 
morajo biti izvedene znotraj območja potrjene variante oz. načrtovane prostorske ureditve. Po 
izvedeni dopolnitvi koordinator posreduje pripravljeno gradivo v drugo mnenje nosilcev 
urejanja prostora. V njem preverijo ali so bile v projektu upoštevani projektni pogoji iz 
njihovega resorja, hkrati pa podajo tudi pogoje za pripravo projektne dokumentacije v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov.  
Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 




Po pridobitvi drugih mnenj in pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ministrstva, 
pristojnega za presojo vplivov na okolje, izdanega v postopku presoje vplivov na okolje, 
koordinator in pobudnik pošljeta predlog načrta v sprejem Vladi RS, ki ga le ta z Uredbo 
sprejme. 
 
Slika 39: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A3: sprejem DPN 
Figure 39: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A3: reception of 
NSP 
5.2.1.19 Izdelava osnutka DPN – A31 
 
Izdelava osnutka DPN obravnava del postopka po potrditvi najprimernejše variante na Vladi 
RS pa vse do pričetka javne razgrnitve osnutka DPN. Ta del lahko opišemo v naslednjih 
korakih: 
 Priprava strokovnih podlag: Za izbrano potrjeno varianto je potrebno pripraviti 
podrobnejše tehnične rešitve, ki pa za seboj potegnejo tudi dodatne strokovne podlage. 
Na podlagi podanih usmeritev in potreb za projektiranje ter okoljsko in prostorsko 
načrtovanje, naročnik naroči izdelavo potrebnih strokovnih podlag (geodetska podlage, 
geološke podlage za fazo IDP, študije vezano na vplive na okolje in omilitvenih 
ukrepov…) , ki omogočajo dodatno podlago ali informacijo pri podrobnejšem 
projektiranju; 
 Izdelava podrobnejših tehničnih podlag: Zakon ZUPUDPP v tem delu postopka 
predvideva izdelavo podrobnejših tehničnih podlag vsaj na nivoju Idejnega projekta 
(IDP), katere vsebina in oblika je predpisana v Pravilniku o projektni dokumentaciji 
(Uradni list RS št. 55/08). Pri pripravi projektant upošteva vse prejete smernice in 
usmeritve, hkrati pa mora upoštevati omejitve iz potrjenega predloga najprimernejše 
variante (spremembe območja predvidenih ureditev se ne sme spreminjati oz. v tem 
primeru se mora ponoviti postopek preveritve vplivov na okolje). 
 Izdelava poročila vplivih na okolje: V postopku presoje vplivov na okolje je potrebno 
pripraviti poročilo vplivih na okolje (PorVO) v katerem se morajo ugotoviti in oceniti 
vsi posredni in neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, 
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biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje, krajino, pa tudi na človekovo 
nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja (Zakon 
o varstvu okolja). Izdelava poročil mora potekati sočasno s pripravo IDP, ki hkrati 
predstavlja tudi osnovo za PorVO; 
 Izdelava podrobnejšega investicijskega dokumenta: Izdelava Investicijskega programa 
(IP), ki je podlaga za investicijsko odločitev, temelji na IDP, sočasno pa delno tudi 
vpliva na rešitve v IDP (potrebna interakcijska obdelava podatkov tako IDP, PorVO in 
IP); 
 Izdelava osnutka DPN: Na podlagi podrobneje izdelanih podlag (IDO, PorVO, IP,…), 
na podlagi dodatnih prostorskih omejitev in na podlagi s sklepom Vlade RS sprejetim 
predlogom najustreznejše variante, izdelovalec prostorske dokumentacije pripravi 
osnutek DPN; 
 Izvajanje aktivnosti postopka DPN: V omenjenem delu koordinator izvaja določena 
usklajevanja med posameznimi nosilci urejanja prostora, vezana na njihove podane 





Slika 40: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A31: izdelava osnutka DPN 
Figure 40: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A31: working on 
a draft NSP 
 
5.2.1.20 Izdelava Idejnega projekta (IDP) – A312 
 
Zakon ZUPUDPP opredeljuje, da je potrebno za izbrano varianto s strani Vlade RS, izdelati 
podrobnejše tehnične rešitve, ki morajo biti po vsebini najmanj primerljivi z vsebino Idejnega 
projekta (IDP). Vsebina in oblika izdelave IDP je predpisana v Pravilniku o projektni 
dokumentaciji (Uradni list RS št. 55/08).  
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Potek priprave IDP lahko delimo na naslednje sklope: 
 Izbor projektanta IDP: Investitor pripravi razpis za projektanta IDP skladno z 
zakonodajo o javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. skladno z internimi pravili 
naročanja v investitorjevi družbi. Omenjeni del v postopku ni potreben v kolikor je 
investitor že v predhodni fazi izbral projektanta za celotno dobo oz. za vse projektne 
dokumente v sklopu poteka sprejema DPN.  
 Analiza podlag: Za potrebe izdelave podrobnejših tehničnih rešitev je potrebno izdelati 
dodatne strokovne podlage, ki jih je potrebno za potrebe izdelave IDP podrobneje 
analizirati. Na projektu HE na srednji Savi so to: podrobnejši geodetski posnetek 
(geodetski načrt), geološke raziskave za fazo IDP, hidravlične raziskave (hidravlično 
modeliranje), podrobnejše raziskave s področja vplivov na okolje in možnih rešitev,... 
 Izdelava IDP: Vsebina izdelave IDP je predpisana s Pravilnikom o projektni 
dokumentaciji, kot robni pogoji pri pripravi dokumenta pa se pojavljajo podane 
smernice in usmeritve nosilcev urejanja prostora ter tudi želje naročnika (investitorja). 
Dokument predstavlja osnovo za izdelavo tudi PorVO, IP, pripravo osnutka načrta, 
hkrati pa se morajo vsi omenjeni dokumenti pripravljati usklajeno in sočasno.  
 Recenzija IDP: Recenzija takega projekta je v praksi »nujna« saj le ta predstavlja 
bistven dokument za sprejetje DPN, s katerim dokončno opredeljujemo projekt in so 
dovoljene le minimalne spremembe projekta. Glavnino recenzijske skupine (projekt naj 
recenzira več recenzentov, vsak za svoj del projekta) naj sestavljajo zunanji neodvisni 
uveljavljeni strokovnjaki za obravnavano področje (pri projektu HE na srednji Savi naj 
bodo to strokovnjaki za gradbeno, elektro in strojno področje hidroelektrarn z več 
desetletij izkušen iz tega področja). 
 
 
Slika 41: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A312: izdelava IDP 
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5.2.1.21 Izdelava Poročila o vplivih na okolje (PorVO) – A313 
 
Na podlagi izdelanega IDP, ki predstavlja tehnično-tehnološko osnovo predvidenega posega v 
prostor se izdela poročilo o vplivih na okolje, katerega namen je priprava podatkov za izvedbo 
preveritve nameravanega posega na okolje ter njihovo ovrednotenje (po Zakonu o varstvu 
okolja): 
 opis obstoječega stanje okolja (tudi z že obstoječimi obremenitvami); 
 opis nameravanega posega; 
 opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje in morebitno odpravo 
pomembnejših obstoječih vplivov na okolje. 
 
Poročilo predstavlja podlago za izvedbo presoje vplivov na okolje (PVO) oz. kasneje tudi za 
podajo okoljevarstvenega soglasja na predlagano prostorsko ureditev. 
 
 
Slika 42: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A313: izdelava PorVO 
Figure 42: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A313: Report on 
environmental impacts 
 
Postopek izvedbe poročila o vplivih na okolje (PorVO) je naslednji: 
 Izbor izvajalca PorVO: Investitor pripravi razpis za izdelovalca PorVO skladno z 
zakonodajo o javnem naročanju (če je k tem zavezan) oz. skladno z internimi pravili 
naročanja v investitorjevi družbi. Pri izbiri izvajalca mora investitor upoštevati tudi 55. 
člena Zakona o varstvu okolja, ki opredeljuje zagotavljanje kakovosti poročila o vplivih 
na okolje. V kolikor je investitor izbral izvajalca OP in PorVO že v postopku izbora 
izvajalca za OP, potem ta del postopka izdelave PorVO odpade. 
 Analiza podlag: Za pripravo PorVO je potrebno preanalizirati osnovno podlago, ki je 
IDP (opis predvidenih ureditev, njihove tehnične in tehnološke lastnosti,…) z namenom 
lažjega razumevanja predvidenih vplivov na okolje. Priporočljivo je tudi, da projektant 
IDP aktivno sodeluje s pripravljavcem PorVO z namenom skupnega iskanja tako 
okoljskih kot tudi tehnično – tehnoloških rešitev. Poleg IDP je potrebno analizirati tudi 
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druge (okoljske) dokumente, ki podrobneje opisujejo obstoječe stanje okolja ali pa 
podajajo možne rešitve omilitvenih ukrepov na okolje. 
 Priprava PorVO: Na podlagi pripravljenega osnutka IDP ter ostalih okoljskih strokovnih 
podlag izdelovalec PorVO pripravi pregled obstoječega stanja na območju 
predvidenega posega, opredeli predviden vpliv načrta na okolje ter predvidi možne 
ukrepe za zmanjšanje predvidenih vplivov oz. (v kolikor je to mogoče) določi ukrepe 
za izboljšanje obstoječega stanja okolja. Pri pripravi PorVO se mora v pripravo poročila 
vključiti najmanj tudi projektant IDP ter ostali pripravljavci okoljskih podlag. 
 Recenzija PorVO: Pri PorVO se običajno ne izvede klasična recenzija dokumenta 
ampak se jo izvaja preko neformalnih usklajevanj z ministrstvom, pristojnim za presojo 
vplivov na okolje (PVO) oz. pristojni javni zavod (Zavod RS za varstvo narave).  
 
S pripravljenim PorVO mora investitor načrtovanega prostorskega projekta zaprositi 
ministrstvo, pristojno za presojo vplivov na okolje za izdajo okoljevarstvenega soglasja in o 
tem obvesti koordinatorja. Ministrstvo ima 30 dni časa, za podajo odgovora. 
5.2.1.22 Izdelava Investicijske zasnove (IZ) oz. Investicijskega programa (IP) – A314 
 
Investicijska zasnova oz. kasneje Investicijski program (investicijska zasnova predstavlja 
nadgradnjo PiZ skladno z usmeritvami in predlogi, dobljenimi v fazi javne razgrnitve osnutka 
DPN in je pripravljena na enakih osnovah kot kasneje IP, zato se pogosto tretira, da je idejna 
zasnova le del faze pri pripravi investicijskega programa, ki se ga pripravi v postopku DPN) s 
svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom predstavlja strokovno podlago za 
investicijsko odločitev. V investicijski zasnovi se podrobneje opredeljuje izbrana varianta, ki 
temelji na (po Uredbi): 
 izdelanem Idejnem projektu: le ta vsebuje vse potrebne prvine in ugotovitve za čim 
realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije;  
 prostorskih aktih oz. podanimi smernicami in usmeritvami:  zahteve za investicije, ki se 
nanašajo na optimalno varianto; 
 tehnično – tehnološki del projekta: za določitev specifikacijo opreme, ki jo je potrebno 
v IP upoštevati (običajno je ta del že zajet v IDP); 
 strokovnih podlagah: geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, 
ekoloških in drugih raziskavah ter analizah; 
 dokazljivih virih financiranja. 
 
Izdelava investicijske zasnove oz. IP je sestavljena iz: 
 Izbor izvajalca IP (s tem tudi investicijske zasnove): Investitor pripravi razpis za 
izdelovalca IP skladno z zakonodajo o javnem naročanju (če je k temu zavezan) oz. 
skladno z internimi pravili naročanja v investitorjevi družbi. V kolikor je izvajalec vseh 
investicijskih dokumentov isti ali pa če investitor sam pripravi dokument, dodaten izbor 
izvajalca ni potreben. Uredba v 10. členu tudi opredeljuje preverjanje pogojev 
strokovne usposobljenosti izdelovalcev investicijske dokumentacije, kar mota 
investitor zajeti pri pripravi razpisa. 
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 Analiza podlag: Dokument IDP predstavlja osnovo za pripravo dokumenta IP, prav 
tako pa se pri izdelavi IP uporabljajo tudi druge prostorske in okoljske podlage, saj 
mora IP oceniti vse posledice odločitve o izvedbi posega v prostor (investicije).   
 Izdelave IP: Kljub temu, da dokumenti IDP, PorVO,… predstavljajo podlago za 
izdelavo IP, morajo biti na koncu vsi ti dokumenti medsebojno usklajeni, zato je nujna 
sočasna izdelava teh dokumentov in tesno sodelovanje izdelovalcev med seboj. 
 Recenzija IP: Omenjeni dokument je ključnega pomena za investitorja in običajno tudi 
za morebitne druge institucije (ministrstva, banke, potencialni soinvestitorji,…) pri 
odločevanju o investiciji. Za zagotavljanje verodostojnosti dokumenta, predvsem pa iz 
vidika potrditve dobljenih ekonomskih kazalnikov projekta, naj se izvede recenzija 
dokumenta s strani večih recenzentov (recenzijske skupine) –priporočljivo je, da je 
večina recenzentov zunanjih. 
 
Investicijska zasnova oz. v nadaljevanju IP s svojim tehnično-tehnološki, predvsem pa s svojim 
ekonomskim delom predstavlja strokovno podlago za investicijsko odločitev. Izdelan 
dokument je sestavni del DPN, ki ga potrjuje Vlada RS. 
 
 
Slika 43: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A314: izdelava investicijske zasnove oz. kasneje 
investicijskega programa 
Figure 43: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A314: working on 
investment design  and later investment project. 
 
5.2.1.23 Izdelava osnutka DPN – A315 
 
S sprejetjem predloga najustreznejše variante na Vladi RS se za to varianto pripravijo 
podrobnejše podlage tako iz tehnično – tehnološkega, okoljskega, ekonomskega, … vidika, ki 
pa jih je potrebno, z interdisciplinarnim delom vseh udeleženih v prostorski projekt, združiti v 
celovit načrt. Namen načrta je prikazati območje celovitega posega v prostor (za vse ureditve, 
ki se urejajo s tem DPN) na parcelo natančno, prikazati podrobnejše tehnično – tehnološke 
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rešitve glede na podane usmeritve nosilcev urejanja prostora, prikazati predvidene vplive na 
okolje in načrtovane dodatne ukrepe za zmanjševanje negativnih predvidenih vplivov na 
okolje,…  
 
Slika 44: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A315: izdelava osnutka dokumenta DPN 
Figure 44: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A315: process of 
preparing draft NSP 
 
Potek priprave osnutka DPN lahko delimo na: 
 Izbor izvajalca osnutka DPN: V primeru, ko se je investitor odločil da bo izvajalca 
prostorske dokumentacije naročal po posameznih fazah DPN, mora investitor pripraviti 
razpis za izdelovalca prostorske dokumentacije za sprejem DPN. Uredba v 10. členu 
tudi opredeljuje preverjanje pogojev strokovne usposobljenosti izdelovalcev 
investicijske dokumentacije, kar mota investitor zajeti pri pripravi razpisa. 
 Analizo podlag za DPN: Dokument IDP predstavlja tehnično osnovo celotnega 
projekta, na katerega so vezane tudi druge podlage za pripravo osnutka DPN. 
Podrobnejša analiza vseh teh podlag omogoča celoviti pogled na prostorski del projekta 
ter medsebojno usklajevanje (znotraj delovne skupine) in interdisciplinarno delo na 
pripravi osnutka DPN. 
 Usklajevanje osnutka pripravljenega dokumenta: Pri samem procesu priprave kot tudi 
že po pripravljenem osnutku DPN poteka usklajevanje v prvi vrsti z koordinatorjem in 
pobudnikom, neformalno pa tudi z glavnimi nosilci urejanja prostora in varstvenimi 
resorji, ki jih projekt s svojimi ureditvami najmočneje tangira. 
 Izdelava osnutka DPN: Skladno z dogovori na usklajevanjih, prostorski izdelovalec 
pripravi končni osnutek DPN, ki je usklajen do te mere, da gre lahko v javno razgrnitev. 
5.2.1.24 Izvajanja postopka osnutka DPN – A316 
 
V celotnem postopku DPN je potrebno izvajati usklajevanja in pogovore vendar pa ta del 
najbolj intenziven ravno v postopku priprave osnutka DPN. Razlog je v tem, da je v tej fazi 
celotnega procesa DPN poznanih največ podatkov, poznane (podane) so (skoraj) vse usmeritve, 
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poznane so že nekatere podrobne rešitve, … Zato v tej fazi poudarjamo aktivnosti, ki jih 
koordinator in pobudnik prostorskega načrta izvajata redno skozi celoten proces sprejemanja 
DPN (usklajevanja, izvajanje mesečnih koordinacij,…). 
 
 
Slika 45: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A316: izvajanje postopka DPN 
Figure 45: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A316: 
implementation process of NSP 
5.2.1.25 Izvedba javne razgrnitve (JR) in javne obravnave (JO) – A32 
 
Koordinator in pobudnik morata (skladno z ZUPUDPP) po pripravi osnutka DPN in po 
pridobitvi osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju pripraviti celotno gradivo za 
seznanitev z javnostjo v okviru javne razgrnitve.  Javna razgrnitev, ki je časovno omejena na 
minimalno 30 dni se izvaja na območju občine načrtovanega posega. V času seznanitve javnosti 
ima le-ta pravico dajati pripombe in predloge na osnutek načrta. Javnost ima tudi pravico dajati 
mnenja in pripombe na poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem 
soglasju ter vložiti zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. 
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Slika 46: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A32: izvedba JR in JO osnutka DPN 
Figure 46: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A32: involving the 
public (public display and public hearing) for the draft NSP 
 
Znotraj izvajanja javne razgrnitve se izvede tudi javna obravnava, na kateri koordinator, 
pobudnik, investitor in prostorski izdelovalec fizično predstavijo (ne le na podlagi predanih 
dokumentov) osnutek DPN z vsemi podlagami ter pripravljeno PorVO z osnutkom 
okoljevarstvenega soglasja. 
 
Po končani javni razgrnitvi zbere koordinator pripombe in predloge javnosti dane na osnutek 
DPN in na pripravljeno PorVO z osnutkom okoljevarstvenega soglasja. 
5.2.1.26 Usklajevanje pripomb iz JR in JO – A33 
 
Koordinator je skladno z ZUPUDPP pristojen za zbir vseh predlogov in pripomb javnosti, ki so 
bile podane v sklopu javne razgrnitve in javne obravnave. Po zaključku seznanitve javnosti 
koordinator ob vrnitvi dokumentacije za presojo vplivov na okolje ministrstvu, pristojnemu za 
presojo vplivov na okolje, posreduje tudi pripombe in predloge na to dokumentacijo, 
pridobljene v postopku seznanitve javnosti. Koordinator posreduje gradivo pobudniku, 
investitorju in izdelovalcu osnutka DPN v pregled ter za pripravo stališč do njih.Po izvedenem 
notranjem usklajevanju morata koordinator in pobudnik, v roku 60 dni od prejema pripomb in 
predlogov, zavzeti uradna pisna stališča do njih (kako in na kakšen način so bila upoštevana oz. 
zakaj se določene pripombe ali predlogi niso upoštevali), upoštevati pa morata tudi stališča do 
pripomb ministrstva pristojnega za presojo vplivov na okolje. Le te mora koordinator tudi javno 
objaviti (na svoji internetni strani) ter jih tudi posredovati občinam. 
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Slika 47: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A33: usklajevanje pripomb po javni razgrnitvi in javni 
obravnavi 
Figure 47: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A33: Coordination 
of the comments on a project after involving the public 
5.2.1.27 Dopolnitev podlag za DPN – A332 
 
Skladno s pridobljenimi pripombami in predlogi iz JR in JO ter na podlagi pripravljenih stališč 
do njih, pride do potrebe po dopolnitvi in/ali spremembi osnutka DPN.  
 
 
Slika 48: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A332: dopolnitev podlag za DPN po JR in JO 
Figure 48: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A332: Updating 
the documents for NSP after involving the public (public display and public hearing) 
 
Ker so dokumenti medsebojno povezani in soodvisni, pride do potrebe po spremembi oz. 
dopolnitvi tudi ostalih podlag (IDP, IP, PorVO,…). Z novelacijo podlag je potrebno, v sklopu 
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postopka preveritve vplivov na okolje (po Zakonu o varstvu okolja) izvesti tudi preveritev 
PorVO ter s tem povezanim osnutkom okoljevarstvenega soglasja. 
5.2.1.28 Izvedba postopka presoje vpliva na okolje (PVO) – A333 
 
Skladno s pridobljenimi pripombami in predlogi iz JR in JO ter na podlagi pripravljenih stališč 
do njih, je bilo potrebno dopolniti PorVO, ki opisuje predvidene vplive nameravanega posega 
na okolje.  
 
Dopolnjen PorVO predstavlja okoljski dokument, na podlagi katerega pristojno ministrstvo, 
pristojno za presojo vplivov na okolje analizira predvidene vplive načrtovanega prostorskega 
posega na okolje. V postopku PVO se ugotavlja in ocenjuje morebitne vplive (tako dolgoročne 
in/ali kratkoročne oz. posredne in/ali neposredne) načrtovanega posega na človeka, tla, vodo, 
zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo 
nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.  Na podlagi 
določitve vplivov in njihovega trajanja se v postopku PVO ugotavlja, ali so vplivi predvidenega 
posega za okolje sprejemljive ali ne.  
 
 
Slika 49: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A333: izvedba PVO 
Figure 49: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A333: process of 
EIA 
5.2.1.29 Dopolnitev predloga DPN – A34 
 
Na podlagi stališč do pripomb in predlogov javnosti ter občin izdelovalec izdela, na podlagi 
dopolnitev strokovnih podlag tudi dopolnitev predloga načrta. V načrtu mora izdelovalec v 
predlogu DPN pojasniti, kako so bile pri njegovi pripravi upoštevane smernice nosilcev urejanja 
prostora oz. tudi zapisati opredelitve koordinatorja in pobudnika na podane pripombe oz. 
predloge. Pripravljen predlog načrta DPN pošlje koordinator državnim nosilcem urejanja 
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prostora v 2. mnenje. Ti preverijo, ali so v predlogu načrta upoštevane njihove smernice in 
usmeritve, sočasno pa podajo tudi projektne pogoje za pripravo ostale projektne dokumentacije. 
 
Vzporedno z izvajanjem 2. mnenja državnih nosilcev urejanja prostora na predlog DPN, v 
sklopu PVO varstveni resorji, skupaj z ministrstvom, pristojnim za vplive na okolje, ugotavljajo 
sprejemljivost plana. V primeru sprejemljivega posega ministrstvo, pristojno za vplive na 
okolje izda okoljevarstveno soglasje, v katerem se določi pogoje za izvedbo nameravanega 
posega (v kolikor so potrebni). V tem primeru se izda tudi okoljevarstveno soglasje. V 
nasprotnem primeru se z odločbo izdaja okoljevarstvenega soglasja zavrne in mora iti v 
ponovno dopolnjevanje tako PorVO kot tudi drugih podlag za prostorsko načrtovanje. 
 
 
Slika 50: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A34: dopolnitev predloga DPN 
Figure 50: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A34: 
Complementing the NSP 
 
Na podlagi 2. mnenj državnih nosilcev urejanja prostora in na podlagi podanega mnenja o 
sprejemljivosti plana se izdela dopolnjen predlog DPN.  
5.2.1.30 Sprejem Uredbe o DPN – A35 
 
Koordinator in pobudnik (skladno z ZUPUDPP) pošljeta predlog DPN skupaj s pripravljenim 
ostalim gradivom (pripravljenim osnutkom Uredbe o DPN), vezanim na DPN, v obravnavo na 
Vlado RS, kjer ga z Uredbo o sprejemu DPN tudi sprejme. S tem se zaključi predinvesticijski 
del projekta s katerim je potrjen DPN za izbrano varianto, za to varianto je pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje, podani so izvedbeni pogoji posameznih nosilcev urejanja prostora in 
pridobljen je pogoj za vložitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
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Slika 51: Diagram poteka po IDEF0 na stopnji A35: sprejem Uredbe o DPN 
Figure 51: Modelling the process of national spatial planning with IDEF0 – for the stage A35: adoption of 
a regulation on NSP 
5.3 Terminski plan celovitega postopka DPN 
 
Z diagramom procesa kot tudi z IDEF0 smo uspeli prikazati potek aktivnosti v postopku DPN 
in njihovo hierarhično porazdelitev. Tako je za aktivnosti, z vidika investitorja projekta, 
prikazan vrstni red izvajanja aktivnosti, ni pa podane časovne komponente tako posameznih 
aktivnosti kot tudi projekta kot celota. Ravno terminski plan izvedbe predinvesticijske faze 
projekta (oz. njena dolžina trajanja) je eden ključnih podatkov za investitorja. 
 
Za potrebe priprave celotnega terminskega plan predinvesticijske faze projekta so bili najprej 
pripravljeni terminski plani posameznih delov projekta (skladno z diagramom procesa), kasneje 
pa so bili združeni v enotni celoviti terminski plan. Kot osnova za pripravo celovitega plana 
predstavlja terminski plan prostorskega dela projekta, na katerega se dodajajo ostale aktivnosti 
vezane na izvajanje projektne, investicijske in ostale dokumentacije, aktivnosti vezane na 
preverjanje vplivov na okolje ter izvajanja komunikacijskih nalog z javnostjo. Pri pripravi 
skupnega terminskega plana (priloga 1) so se aktivnosti posameznih delov združila v sklope, ki 
so opredeljeni s prostorsko zakonodajo (faza 1:  odločanje o pripravi načrta, faza 2: načrtovanje 
variant in potrditev predloga najustreznejše variante ter faza 3: načrtovanje potrjene variante in 
sprejema načrta). Pri tako postavljenem terminskem planu se dodelijo še povezave med 
posameznimi aktivnostmi, ki opredeljujejo posamezna razmerja med pričetkom in zaključkom 
aktivnosti v odnosu do predhodnih oz. nadaljnjih načrtovanih aktivnosti. V pripravljenem 
terminskem planu so aktivnosti obarvane glede na  del projekta (z modro barvo so označene 
aktivnosti vezane na pripravo in izvedbo prostorske in investicijske dokumentacije, z rdečo 
barvo aktivnosti ki so vezane na prostorsko dokumentacijo in postopke, z rumeno aktivnosti 
vezane na komunikacijo z javnostjo na projektu ter z zeleno barvo aktivnosti vezane na okoljsko 
dokumentacijo in aktivnosti). 
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Z izdelanim terminskim planom, kjer je bilo za vsako aktivnost podan ocenjen čas trajanja 
posamezne aktivnosti in podanimi korelacijami med njimi, in z določenim datumom pričetka 
izvajanja aktivnosti na predinvesticijski fazi projekta (dan je bil izbran naključno in je definiran 
na 2.2.2016) nam program Windows Project sam določi predvideni rok in predvideno dolžino 
trajanja do zaključka predinvesticijske faze projekta. Iz dobljenih podatkov je razvidno, da je 
ocenjena dolžina trajanja predinvesticijske faze projekta 1134 dni oz. je predviden zaključek na 
dan 5.6.2020. 
5.4 Ocena stroškov postopka DPN 
 
Kot zadnji ključni podatek za investitorja pri pripravi prostorskega dela projekta je ocena 
stroškov priprave vse dokumentacije in vseh aktivnostih vezanih na pripravo in sprejem DPN. 
Z izdelanim terminskim planov v Windows Project imamo posamezne aktivnosti podrobneje 
opredeljene, hkrati pa nam program omogoča vnos ocen stroškov tako posamezne aktivnosti 
kot izračuna celotnih ocenjenih stroškov projekta. 
 
Tako je bil za primer ene od HE na srednji Savi pripravljena ocena stroškov posameznih 
aktivnosti, ki je podana v izdelanem terminskem planu (priloga 1). 
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6.0 UPORABA PROGRAMSKE OPREME PRIMAVERA 
 
Vodenje projekta zahteva pridobivanje podatkov v realnem času, spremljanje realizacije 
izvedbe plana, ugotavljanje razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem projekta, spremljanje 
finančne konstrukcije projekta, spremljanje vplivov morebitnih sprememb na končni rok 
izvedbe plana ter njihov vpliv na finančno konstrukcijo, …. Vse to je v sodobnem svetu težko 
obvladljivo zaradi velikega števila dejavnosti in podatkov, ki jih mora vodja projekta 
obvladovati in na podlagi njih tudi ukrepati. Zato se vse pogosteje uporabljajo ustrezne 
računalniške podpore (programske opreme) za vodenje projektov. 
 
V tej magistrski nalogi se je za projekt HE na srednji Savi (za eno od HE) predstavil primer 
prostorskega umeščanja objekta državnega pomena v prostor z vsemi pripadajočimi 
aktivnostmi. Tako se je za uskladitev vseh aktivnosti v programu Windows Excel pripravil 
diagram procesa posameznih aktivnosti v predinvesticijski fazi projekta (za prostorsko 
umeščanje objektov državnega pomena v prostor) ter njihovo sosledje. Ker je izdelan dokument 
za potrebe predstavitve in tudi za vodenje postopkov precej nepregleden (priloga 2), je bil v 
sklopu naloge izdelan še pregled postopkov po metodi za modeliranje poslovnih procesov – 
metoda IDEF0 (priloga 4). Za potrebe vodenja projekta je bilo potrebno izdelati še časovni načrt 
projekta (terminski plan), ki je bil na podlagi določenih aktivnosti v diagramu poteka izdelan v 
programu Windows Project (priloga 1). Za posamezno aktivnost je bila vnesena ocena časa 
trajanja, prav tako pa so se podala razmerja in povezljivost med aktivnostmi na projektu. S tem 
se je pridobila ocena trajanja celotnega projekta z določenim rokom pričetka, ocenjenim rokom 
trajanja ter ocenjenim rokom zaključka projekta. 
 
Pri vodenju projekta sta za investitorja najbolj pomembna podatka rok končanja projekta kot 
tudi višina finančnih obveznosti za izvedbo projekta. Iz izdelanega terminskega plana kot tudi 
iz opisov pridobitve podatkov o višini potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta je 
razvidno, da so podatki v veliki večini pridobljeni na podlagi ocen oz. na podlagi določevanja 
povprečja izračunov iz že izvedenih preteklih dogodkov. Tako določimo dve vrsti ključnih 
podatkov na podlagi naše ocene dolžine trajanja oz. finančnih stroškov, čeprav vemo, da se ti 
podatki normalno gibljejo v določenem razponu. Pri takem načinu določevanja osnovnih 
podatkov in zaradi prepogoste miselnosti, da bodo vse aktivnosti na projektu tekle brez težav, 
smo pogosto preoptimistični pri določevanju točnih rokov in z njimi povezanimi stroški izvedbe 
projekta. Tako postavljeni podatki se pogosto uporabljajo pri pripravi drugih dokumentov, kjer 
pa se informacija, da so to le ocenjene vrednosti prepogosto izgubijo. Tako se informacije o 
načinu pridobitve podatkov, ki so podani kot ocene, hitro izgubijo in se jih v kasnejših 
dokumentih povzemajo kot končne in verodostojne podatke, čeprav temu ni tako.    
 
Z razvojem programske opreme so se razvijali tudi posamezni programski moduli, ki 
omogočajo poleg klasičnega podajanja terminskih planov in ocenjene vrednosti projekta tudi 
drugačen način planiranja. Tak primer je tudi programska oprema Primavera risk analysis, s 
katero želim v tej magistrski nalogi za primer HE na srednji Savi prikazati drugačen način 
podajanja terminskih rokov in finančnih ocen.  
 
Šimic J. 2016.  Analiza procesa prostorskega umeščanja … z uporabo programske opreme Primavera. 
Mag. delo – UNI. Ljubljana, UL FGG, Oddelek za gradbeništvo, Hidrotehnična  smer. 
90 
    
6.1 Programska oprema Primavera Risk Analysis 
 
Program Primavera Risk Analysis je izdelala družba Oracle in predstavlja program za 
spremljanje projekta na enak način kot je to omogočeno pri programu Windows Project, le da 
ima dodatno vgrajene module tudi za obravnavanje primerov projektov, kjer je gibljivost 
(razpon) posameznih podatkov večja. Tako se v praksi dogaja, da rok trajanja posamezne 
aktivnosti ali pa strošek aktivnosti variira od minimalne do maksimalne vrednosti. V takem 
primeru smo se morali pri programu Windows Project odločiti za eno vrednost, program 
Primavera Risk Analysis pa nam omogoča upoštevanje celotnega razpona možnih vrednosti. 
Tak način priprave podatkov je možen na večih področjih, kot so določevanje roka izvedbe 
posamezne priprava terminskega plana, določevanje stroškov za posamezno aktivnost, 
morebitne kazni ali nagrade, različne rezultate, ki se pojavljajo znotraj projekta, negotovosti v 
času procesa, … 
Za potrebe primera HE na srednji Savi se bomo osredotočili le na dve (za vse udeležence v 
projektu, še posebej pa za investitorja) najpomembnejši področji: časi izvedbe (terminski plan) 
projekta ter stroški predinvesticijske faze projekta. 
6.1.1 Priprava terminskega plana s programom Primavera Risk Analysis 
 
Priprava terminskega plana v Primaveri Risk Analysis poteka na enak način kot je to določeno 
tudi v programu Windows Project. Tako se v programu določijo vse aktivnosti na projektu, ki 
se jih tudi hierarhično opredeli (po nivojih pomembnosti), poda pa se jim tudi predvidena ocena 
dolžine trajanja oz. roka za izvedbo posamezne aktivnosti. Med posameznimi aktivnostmi se 
nato poda medsebojna povezljivost na projektu, tako da se določi zaporedje aktivnosti in tudi 
razmerja med dvema zaporednima aktivnostma (določitev pričetka oz. zaključka aktivnosti 
glede na predhodno oz. naslednjo aktivnostjo). Način priprave podatkov je do te mere enak oz. 
se jih lahko pripravijo tudi v programu Windows Project in se jih že pripravljene vpelje v 
program Primavera Risk Analysis. Tako pripravljeni podatki predstavljajo terminski plan 
izdelave projekta na običajen način, kjer predviden rok izvedbe temelji na podlagi izkušenj. 
 
Ime opravila Trajanje Začetek Zaključek 
IZDELAVA IDEJNIH REŠITEV (IDR) 126 dnevi Tor 9.2.16 Tor 2.8.16 
   naročilo idejnih rešitev 40 dnevi Tor 9.2.16 Pon 4.4.16 
      izdelava in izvedba razpisa za oddajo del za IDR 30 dnevi Tor 9.2.16 Pon 21.3.16 
      izbor izvajalca IDR 10 dnevi Tor 22.3.16 Pon 4.4.16 
         sklep o izbori izvajalca IDR 10 dnevi Tor 22.3.16 Pon 4.4.16 
   izdelava IDR v variantah 34 dnevi Tor 12.4.16 Pet 27.5.16 
      pregled obstoječih strokovnih podlag 10 dnevi Tor 12.4.16 Pon 25.4.16 
      pregled že izvedenih idejnih projeknih rešitev 10 dnevi Pet 15.4.16 Čet 28.4.16 
      pregled obstoječih omejitev v prostoru 5 dnevi Pet 22.4.16 Čet 28.4.16 
      priprava predloga nabora potrebnih strokovnih podlag 5 dnevi Pet 22.4.16 Čet 28.4.16 
      priprava osnutka dokumenta IDR v varianatah 15 dnevi Pet 22.4.16 Čet 12.5.16 
      usklajevanje osnutka IDR z naročnikom  5 dnevi Tor 10.5.16 Pon 16.5.16 
Slika 52: Prikaz priprave podatkov v postopku priprave terminskega plana v programu Windows Project 
pred vnosom v program Primavera Risk Analysis. 
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Figure 52: The example of prepared timetable  data in a Windows Project programme before they are 
imported in a Primavera Risk Analysis.   
 
Samo načrtovanje časovne komponente določene aktivnosti se v realnem svetu dogaja na način, 
da ocenimo rok trajanja aktivnosti, dodatno pa podamo tudi informacijo za koliko lahko podan 
rok dejansko odstopa od podane vrednosti. 
 
Primer: Pot od točke A do točke B traja 45 min. V kolikor je cesta prazna lahko pridem 
na cilj že v 35 min, v kolikor pa bodo na cesti zastoji, pa bo pot lahko trajala tudi 90 
min. Tako lahko pot traja med 35min in 90 min in ne le 45 min kot ga vzamemo kot 
končni rezultat v Windows Projectu. 
 
Tako podani podatki dajo projektu čisto drugačen pogled na rok izvedbe projekta, saj rok, ki je 
bil predhodno podan ni več eksakten ampak je le ena izmed možnosti. Podani rok še vedno 
predstavlja najverjetnejši rok izvedbe oz. trajanja aktivnosti vendar pa verjetnosti izvedbe 
aktivnosti na ta dan oz. do tega dne ni več 100%, saj se je le ta delno porazdelila tudi med druge 
možnosti. 
 
Ker gre v projektu za več različnih vrst aktivnosti se tudi verjetnost izvedbe oz. trajanja 
posamezne aktivnosti spreminja. Tako v splošnem poznamo dve vrsti razporeditve: 
 Pravokotna porazdelitev: Pri pravokotni porazdelitvi se verjetnost izvedbe oz. roka 
dokončanja aktivnosti enakomerno porazdeli po celotnem intervalu možnih rešitev 
(iz Primera: verjetnost prihoda na cilj bo ves čas v obdobju med 35 in 90 min enaka 
in znaša 1/55). V tem primeru se ne pojavlja najverjetnejši rok izvedbe, saj so vsi 
možni roki enakovredno možni. Take porazdelitve v praksi niso pogoste in se zato 
tudi redkeje uporabljajo. 
 
 
Slika 53: Prikaz primera pravokotne porazdelitve verjetnosti izvedbe ali trajanja aktivnosti v določenem 
intervalu (Primavera Risk Analysis Tutorial) 
Figure 53: The example of uniform distribution of probability for whole time of task duration (Primavera 
Risk Analysis Tutorial) 
 
 Trikotna porazdelitev: Pri trikotni porazdelitvi se verjetnost izvedbe oz. dokončanja 
določene aktivnosti določa na način, da podani rok izvedbe aktivnosti predstavlja le 
najverjetnejši rok za izvedbo oz. dokončanje aktivnosti. Preostala dva podana roka 
določujeta le območje intervala, med katerimi se po sistemu pravokotnega trikotnika 
porazdeli verjetnost izvedbe aktivnosti na tisti določeni trenutek (iz Primera: kljub 
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podani možnosti, da smo lahko na cilju pred ali po postavljenem roku je verjetnost 
da bomo do cilja prišli v 45 min še vedno najvišja medtem ko pa je verjetnost pojava 
obeh ekstremov (35 in 90 min) sorazmerno nizka – ni pa enaka 0). Taka porazdelitev 
verjetnosti skozi razpon posameznih možnih rešitev je v praksi pogosta (Primavera 
Risk Analysis Tutorial). 
 
 
Slika 54: Prikaz primera trikotne porazdelitve verjetnosti izvedbe ali trajanja aktivnosti v določenem 
intervalu (vir: Primavera Risk Analysis Tutorial) 
Figure 54: The example of triangular distribution of probability for whole time of task duration (Primavera 
Risk Analysis Tutorial) 
 
Pri pripravi podatkov za primer HE na srednji Savi se je za večino aktivnosti prevzela trikotna 
porazdelitev verjetnosti, za nekatere pa se porazdelitev aktivnosti sploh ni izvajala (za 
aktivnosti, kjer je trajanje ali rok izvedbe aktivnosti točno določen). Tako je bilo za vse tiste 
aktivnosti, kjer se jim je določila trikotna porazdelitev, ročno določeni še minimalne in 
maksimalne vrednosti izvedbe oz. trajanja aktivnosti, medtem ko obstoječi rok predstavlja 
najverjetnejši rok. 
 
   
 
Slika 55: Za projekt HE na srednji Savi je s programom Primavera Risk Analysis  določen minimalen in 
maksimalen možni rok trajanja aktivnosti s trikotno porazdelitvijo verjetnosti izvedbe, podan pa je tudi 
rok najverjetnejše izvedbe. 
Figure 55: For the project HPP on a middle Sava river were in a Primavera Risk Analysis program 
determine the minimum and maximum duration uncertainty for the triangle distribution and also most 
likely duration. 
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Pri tako pripravljenih podatkih za celotni projekt ni mogoče pripraviti točnega konca zaključka 
celotnega projekta, saj je že pri eni aktivnosti možnih več rezultatov. Zato se pri Primavera Risk 
Analysis rezultat roka izvedbe projekta ne podaja kot točni rok ampak se podaja verjetnost 
izvedbe projekta do določenega roka. V prilogi 4 je podan izdelanega terminskega plana z 
gibljivimi roki s programom Primavera Risk Analysis. 
6.1.2 Rezultat terminskega plana pripravljenega s programom Primavera Risk 
Analysis 
 
Program Primavera Risk Analysis običajno ne izvede izračuna vseh možnih računov ampak na 
podlagi verjetnostnega računa preračuna le določeno število izračunov iz katerih je z dovolj 
zanesljivo možno napovedati verjetnost izvedbe ali trajanja projekta. Število preračunanih 
računov (izvedenih iteracij) je možno lastnoročno določiti, običajno pa program izvede 1000 
preračunov. Program izvede preračune za vse aktivnosti v projektu (za vsako aktivnost v 
projektu ločeno) iz katerih se izvede tudi preračun verjetnosti končanja celotnega projekta. Tak 
način preračunavanja omogoča uporabniku temeljit pregled dogajanja na projektu tako na 




Slika 56: Prikaz grafa verjetnosti posameznega možnega datuma zaključka projekta kot tudi kumulativne 
verjetnosti izvedbe celotnega plana do določenega dne.   
Figure 56: The distribution graph of possibilities for finish date for the hole project and also the cumulative 
frequency for finishing the project till predetermined deadline. 
 
Po izvedenem preračunu nam program omogoča prikaz rezultatov v obliki grafa, v katerem je 
prikazana verjetnost dokončanja projekta ali posamezne aktivnosti na določen datum kot tudi 
kumulativno verjetnost izvedbe plana ali aktivnosti do določenega dne (slika 56). Iz tako 
izoblikovanega grafa je tako mogoče za projekt HE na srednji Savi ugotoviti kolikšna je 
verjetnost, da se bo projekt resnično zaključil na dan, ki je predviden za zaključek projekta po 
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Windows Projectu in je predviden na dan 5.6.2020. Na podanem grafu je z rumeno črto na 
vodoravni osi označen predviden dan zaključka, ki se preko krivulje pelje na desno horizontalno 
os, kjer je podan akumulativna verjetnost izvedbe projekta. V tem primeru sem s programom 
Primavera Risk Analysis izračunal, da je verjetnost, da se bo projekt zaključil do predvidenega 
roka podanega v Windows Projectu ( 5.6.2020) le cca. 8% (rumena puščica na sliki 56). 
 
Pri takem določevanju zaključka projekta je rok zaključka v veliki meri odvisen od vodje 
projekta oz. investitorja kolikšna je za njega sprejemljiva verjetnost natančnosti roka zaključka 
projekta. Ker se najpogosteje pojavljata vrednosti verjetnosti 50% in 80% nam program že sam 
omogoča prikaza rokov dokončanja projekta pri 50% in pri 80%. Tako je iz desne tabele iz slike 
56 razvidno, da je rok zaključka projekta pri 50% gotovosti načrtovan do dne 4.8.2020, pri 80% 
gotovosti pa do dne 4.9.2020. 
6.1.3 Stroškovna analiza projekta s programom Primavera Risk Analysis 
 
S programom Primavera Risk Analysis se lahko opredeljujejo tudi stroški izvedbe projekta. 
Stroški, ki so opredeljeni že v Windows Projectu so opredeljeni za posamezno aktivnost in so 
lahko določeni glede na rok trajanja izvedbe aktivnosti (plačilo po urah), na vrednost izvedenih 
del ne glede na dolžino izvajanja (pavšalne vrednosti), na vrednost aktivnosti za katero se sploh 
še ne ve ali se jo bo rabilo (rezervirane vrednosti), vrednost po količino opravljenega dela,… 
Program Primavera Risk Analysis nam omogoča upoštevanje različnih načinov upoštevanja 
predvidenih vrednosti za posamezno aktivnost. Izbor načina obračunavanja predvidenih 
stroškov je pomemben iz vidika gibljivega roka dokončanja posamezne aktivnosti, saj se iz tega 
naslova lahko stroški na projektu povečujejo. 
 
V magistrski nalogi želim prikazati vpliv gibljivih rokov posameznih aktivnosti na finančno 
konstrukcijo projekta, zato so v nalogi vsi stroški posameznih aktivnosti enako definirani z 
končno vrednostjo aktivnosti na dolžino trajanja projekta (razpršeni sistem). 
   
 
Slika 57: Prikaz določitve stroška posamezne aktivnosti (Units; Remaining), kjer je program preračunal 
strošek glede na predvideno število dni (Details; Units/period). 
Figure 57: It is showen the determination of the cost of individual activity (Units; Remaining), where the 
program calculate the cost according to the estimated number of days (Details; Units/period). 
6.1.4 Rezultati stroškovne analiza projekta s programom Primavera Risk Analysis 
 
Po določitvi načina obračunavanja stroškov po posamezni aktivnosti nam program, na enak 
način kot pri preračunu terminskega plana projekta, preračuna tudi stroške na projektu. Kot 
rezultat nam program izdela graf verjetnosti stroškov.  
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Slika 58: Določevanje potrebnih finančnih virov s programom Primavera Risk Analysis za primer HE na 
srednji Savi, kjer so se stroški izdelave posamezne aktivnosti opredeljeni razpršeno  
Figure 58: Determination of the necessary financial resources with a Primavera Risk Analysis program for 
the HPP on middle Sava river project where the cost is spread thought entire activity   
 
Iz tako izoblikovanega grafa je tako mogoče ugotoviti kolikšna je verjetnost, da bo vrednost 
projekta, ki je bila določena Windows Projectu res dosežena. Na podanem grafu je z rumeno 
črto na vodoravni osi označena predvidena vrednost projekta, ki se preko krivulje pelje na desno 
horizontalno os, kjer se določi verjetnost. Za naš primer je tako izračunano, da je verjetnost, da 
se bo projekt zaključil v predvidenih finančnih okvirjih, ki so bili podani v Windows Projectu 
18%. Na enak način kot pri določevanju končnega roka pri terminskem planu projekta se lahko 
določijo tudi predvideni novi finančni okvirji pri 50% ali 80% verjetnosti dokončanja projekta. 
Tako je iz desne tabele kot tudi iz grafa (črni črti) iz slike 58 razvidno, da je finančni okvir 
projekta pri 50% gotovosti določen na višini 5.896.529,75EUR, pri 80% gotovosti pa v višini 
6.016.418,13 EUR. 
6.2 Primerjava rezultatov običajnega načrtovanja z verjetnostnim načrtovanjem s 
programom Primavera Risk Analysis 
 
Načrtovanje projekta, predvsem iz vidika dolžine trajanja projekta (terminskega plana) kot tudi 
stroškov na projektu (finančne konstrukcije) je izrednega pomena za vodjo projekta oz. za 
investitorja saj predstavljata ene izmed glavnih tveganj projekta. Zato je ključnega pomena, da 
aktivnosti čim bolje poznamo, da imamo čim bolj natančne podatke o njih, da jih imamo 
ustrezno evidentirane in da jih skozi projekt ves čas kontroliramo.  
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S primerjavo podatkov dobljenih po običajni metodi in po verjetnostnem sistemu z gibljivimi 
roki želimo prikazati odmike od začrtanih terminov ter kakšne posledice podaljševanja 
izvajanja projekta ima na finančno konstrukcijo. 
 






datum zaključka 5.6.2020 8% 4.8.2020 4.9.2020 
vrednost finančne konstrukcije 5.660.000 18% 5.896.529,75 6.016.418,13 
 
Preglednica 2: Primerjava predvidenega dne zaključka projekta po klasični metodi in po verjetnostni 
metodi (50% in 80%) ter prikaz ocenjene finančne konstrukcije za obe metodi. 
Table 2: Comparison of planned project completion by traditional methods and probabilistic methods (50% 
and 80%), and display the estimated financial structure for both methods. 
 
Iz prikazanega je razvidno, da se pogosto preoptimistično načrtuje projekte z vidika rokov 
dokončanja projekta (terminskega plana) ter posledično vpliv na finančno konstrukcijo 
projekta. Posebno pozornost pa je potrebno podati pripravi podatkov za izračun (določevanju 
maksimalnih in minimalnih rokov trajanja posameznih aktivnosti, načinu določevanja višine 
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Postopek DPN je opredeljen z zakonom ZUPUDPP, na samo izvajanja procesa DPN pa vplivajo 
še ostali (okoljski, prostorski, gradbeni,…) zakonski in podzakonski akti. Samo razumevanje 
interakcije posameznih predpisov kot tudi dodatnih usmeritev nosilcev (tako državnih kot tudi 
lokalnih) urejanja prostora zahteva ogromno napora, pri čemer pa se pogosto ne vidi celotne 
slike tako projekta kot tudi samega postopka DPN.  
 
Kot ključni del te naloge je izdelan diagram procesa postopka DPN (priloga 2), s katerim so v 
postopku DPN opredeljene vse potrebne aktivnosti za uspešno izvedbo postopka. Diagram 
procesa zajema tako aktivnosti, ki so vezane na zakonsko opredeljene aktivnosti (za prostorski, 
okoljski in projektni del projekta) kot tudi aktivnosti, ki so nujno potrebne za uspešno izvedbo 
projekta, niso pa zakonsko predpisana (aktivnosti potrebne za izvajanje komunikacije, 
aktivnosti zagotavljanja potrebnih strokovnih podlag, zagotavljanja usklajenosti z vsemi 
investitorji na projektu,…). S tako pripravljenim diagramom procesa so, za potrebe investitorja 
prostorskih ureditev, zaradi katere je potrebno izvesti DPN, zajete vse aktivnosti na projektu in 
omogoča spremljanje tako napredka na projektu kot tudi nadaljnjih aktivnosti, ki po postopku 
DPN sledijo. Omenjeno je ključnega pomena za pravočasno zagotavljanje podpore investitorja 
na projektu kot tudi za razumevanje celotnega postopka DPN. 
 
Eden izmed ciljev pri pripravi diagrama procesa je univerzalnost takega diagrama, tako da ga 
je možno uporabiti na vseh DPN-jih, pa čeprav je izdelan na primeru DPN za HE na srednji 
Savi oz. za eno HE izmed njih. Diagram procesa je pripravljen na način, da so posamezne faze 
oz. aktivnosti DPN univerzalno definirane, razlike med posameznimi DPN-ji (različne 
strokovne podlage, različno zahtevna usklajevanja, različno število projektov znotraj DPN,…) 
pa so zajete znotraj posamezne aktivnosti. Na ta način pripravljen diagram procesa je 
nespremenjen za posamezne DPN, vsebino nekaterih posameznih aktivnosti pa se prilagaja 
specifičnostim samega posameznega DPN-ja.  
 
Kot ključni namen te magistrske naloge je tudi izpostavitev pomena določitve udeležencev v 
procesu DPN. V ta namen je v tabeli 1 podan prikaz glavnih akterjev za splošni primer postopka 
DPN,  kot tudi za primer DPN za HE na srednji Savi. Poudariti je potrebno predvsem pravilno 
razumevanje nazivov posameznih akterjev v postopku DPN: 
 Razlika med investitorjem in pobudnikom: Razliko nastane, ko investitor posameznih 
ureditev, za katere je potrebno izvesti postopek DPN ni posamezno ministrstvo 
ampak je samostojna pravna oseba (npr. HSE d.o.o. kot koncesionar HE na srednji 
Savi), saj v tem primeru pobudnik predlaganih ureditev ni HSE d.o.o. ampak resorno 
ministrstvo, pristojno za energijo – MzI DzE (ker je koncesija podana za izrabo reke 
Save za proizvodnjo električne energije). Omenjena razlika je pomembna pri 
določevanju odgovorne osebe za izvajanje posameznih aktivnosti znotraj DPN. 
 Razlika med investitorjem in naročnikom: V postopku DPN se lahko ureja več 
ureditev. Za vsako ureditev se lahko pojavlja drug investitor, tako da lahko v 
postopku DPN nastopa več investitorjev, ki ima, vsak za svojo ureditev, dolžnost 
naročanja svojih strokovnih podlag (v tem primeru je investitor posamezne ureditve 
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tudi naročnik strokovnih podlag za to ureditev). Pogosto pa se ureditve medsebojno 
prekrivajo, s tem pa se tudi interesi posameznih investitorjev prekrivajo. V tem 
primeru več investitorjev skupaj naročajo strokovne podlage (več investitorjev tvori 
enega naročnika).Prav tako pa lahko določeno strokovno podlago naroči nekdo drug 
in ne sam investitor (v tem primeru investitorja ne smemo enačiti z naročnikom). Zato 
je potrebno striktno ločevanje omenjenih akterjev na projektu. 
 
Poleg same določitve posameznih akterjev v postopku DPN pa je bila v samem diagramu 
procesa opredeljena tudi delitev posameznih aktivnosti po posameznih akterjih. Omenjen 
prikaz delitve aktivnosti je ključnega pomena za uspešno izvedbo postopka DPN, saj jasno 
definira nosilca posamezne aktivnosti, s tem pa je tudi podana odgovornost za uspešno in tudi 
pravočasno izvedbo posamezne aktivnosti. Z imensko določitvijo odgovornih oseb posameznih 
nosilcev (investitorja, pobudnika, koordinatorja,…) v postopku DPN je odgovornost dana na 
imenovano odgovorno osebo posameznega nosilca, kar zagotavlja resen pristop do projekta  s 
strani vseh udeležencev na projektu. 
 
Vse zgoraj izpostavljene vsebine in tudi ugotovitve iz postopka umeščanja državnih ureditev v 
prostor bistveno ne vplivajo na predloge spremembe postopka DPN (potrebe po spremembah 
zakonov in pravil umeščanja teh ureditev v prostor) imajo pa pomemben vpliv na učinkovitost 
izvajanja in samega razumevanja postopka DPN. Kot dodatni korak k razumevanju postopka 
DPN širšemu krogu ljudi, kar je pomembno za natančnejše načrtovanje samega projekta, ima v 
tej nalogi pomembno vlogo tudi modeliran proces postopka DPN izdelan v programu IDEF0. 
Le ta preko drevesno razvejane strukture izvajanja aktivnosti v postopku DPN opredeli 
zaporedje posameznih aktivnosti, potrebne robne in vhodne pogoje za izvedbo aktivnosti, 
kontrole in mehanizme, ki jih posamezna aktivnost ima kot tudi, kaj lahko pričakujemo za 
rezultat oz. čemu rezultat posamezne aktivnosti služi. 
 
Poleg samega definiranja postopka DPN (diagrama procesa) in akterjev v postopku DPN pa je 
za uspešno vodenje projekta potrebno opredeliti tudi terminski plan projekta kot tudi stroškovno 
opredelitev posamezne faze projekta in projekta kot celoto. Terminski plan z določitvijo 
stroškov posamezne aktivnosti se običajno izvaja v namenskem programu Microsoft Project. V 
njem se opredelijo roki posamezne aktivnosti kot tudi njihovi stroški na fiksno podan rok oz. 
vrednost. Tako oblikovani končni rok določi le predvideni datum zaključka in njeno ocenjeno 
vrednost terminsko določenega prostorskega umeščanja celotnega projekta. Ker pa je sam rok 
dokončanja odvisen od velikega števila drugih nepredvidenih vplivov, pogosto prihaja do 
odstopanj (običajno se rok podaljšuje, s tem pa se ocenjena vrednost projekta povečuje) in ga 
je potrebno novelirati. Ker je v začetku projekta potrebno imeti čim boljše in natančne podatke 
o projektu – izvedba DPN (rok trajanja, ocenjeni stroški izvedbe,…) je temu podana posebno 
pozornost. Zato se je v nalogi izdelal terminski plan projekta kot tudi ocenjena vrednost projekta 
s programom Primavera, ki omogoča opredeljevanje posameznih aktivnosti z gibljivim rokom 
izvedbe (glede na različne možne vplive v posamezni aktivnosti je lahko različno dolg rok 
izvedbe aktivnosti), kar pa lahko ima posledično tudi različne stroške na projektu. Glede na 
verjetnost pojava posameznega vpliva se določi najverjetnejši rok dokončanja posamezne 
aktivnosti ter tudi verjetnost dokončanja aktivnosti ob podanih mejnih rokih izvedbe aktivnosti. 
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Na enak način se določijo tudi predvideni stroški posamezne aktivnosti. Končni rezultat 
projekta tako izkazuje različne možne roke dokončanja projekta z različno stopnjo verjetnosti 
ter pripadajočo stroškovno vrednostjo projekta. Tako se pridobi graf verjetnosti izvedbe 
projekta do določenega datuma (slika 56) ter graf verjetnosti izvedbe projekta z določenimi 
stroški (slika 58), ki sta oba izoblikovana po normalni oz. Gaussovi krivulji. Do nenormalnega 
odstopanja od Gaussove krivulje prihaja le pri terminskem določevanju zaključitve projekta, 
saj pri določenem datumu prihaja do povečane verjetnosti dokončanja projekta. Povečanje pa 
pride na datum, ki je v programu Microsoft Project določen kot predviden rok za dokončanje 
projekta. Omenjeno dejstvo je lahko posledica različnih vzrokov: 
 Da je projekt umeščanja v prostor že precej optimiziran in da so že sorazmerno dobro 
vzpostavljene kontrole morebitnih vplivov na projekt; 
 Da pri določevanju možnih različnih rokov dokončanja posamezne aktivnosti nismo 
dovolj kritično ocenili verjetnost pojava posameznega vzroka oz. njegovega vpliva na 
končni rok – preveliko zaupanje v roke podane v programu Microsoft Project; 
 Da se je v programu Primavera naredila napaka; 
 Da lahko imajo določeni vplivi na posamezne aktivnosti nekakšen vpliv tudi na druge 
aktivnosti, ki jih v programu nismo prepoznali. 
 
Pri analizi opredeljenih in izpostavljenih možnih vzrokov izpostavljenega dejstva, da prihaja v 
sliki 56 do nepričakovanega odstopanja lahko ugotovimo: 
 Program Primavera ob izvedenem preračunu opozori uporabnika o morebitnih napakah 
v programu, kar pa pri našem primeru program ni naredil, zato ocenjujem, da je 
verjetnost vzroka omenjenega odstopanja od Gaussove krivulje sorazmerno nizka; 
 Vzroku za odstopanje zaradi povezanosti posameznega vpliva na več aktivnosti ne 
podajam veliko verjetnosti, saj so aktivnosti opredeljene kot samostojne zaključene 
enote, ki se jih v programu Primavera ločeno opredeljuje. Edina povezava med njimi je 
le zaporednost, ki pa ne more imeti vpliva na drugo aktivnost. 
 Možen vzrok za odstopanje od Gaussove krivulje zaradi že precej optimiziranega 
procesa in zaradi dobro prepoznanih tveganj na projektu je že bolj verjeten od 
predhodnih dveh možnih vzrokih, vendar pa na dejstvo, da omenjena magistrska naloga 
veliko pozornost daje ravno optimiziranju procesa in razumevanju le tega, je verjetnost, 
da je ta vzrok kriv za omenjeno odstopanje, majhno. 
 Dejstvo, da sem za namen te magistrske naloge prvič uporabil drugačen pristop 
načrtovanja rokov posamezne faze aktivnosti in s tem tudi na drugačen način 
določevanja končnega roka projekta je verjetnost pomanjkljive kritične ocenitve pojava 
posamezne motnje (kaj vse bi lahko vplivalo na potek izvajanja posamezne aktivnosti) 
v procesu in njene verjetnosti (razporeditev verjetnosti zaključka aktivnosti skozi vse 
možne roke dokončanja aktivnosti) sorazmerno velika.  
 Kot dodatni vzrok za pojav odstopanja od Gaussove krivulje pa se pojavlja kombinacija 
pomanjkanja izkušenj s takim načinom načrtovanja, prevelikemu zaupanju izvedbe 
aktivnosti v rokih, podanim po klasični metodi (s programom Microsoft Project) deloma 
pa tudi pridobljenih izkušenj na postopkih DPN. 
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8.0 POVZETEK 
 
Slovenija je ena izmed najbolj vodnatih držav v Evropi. V povprečju ima Slovenija 1.500 mm 
padavin/leto in dobršni del te vode neizkoriščeno odteče mimo. Zaradi vse večjih potreb po 
električni energiji, hkrati pa tudi težnje po proizvodnji le-te iz obnovljivih virov energije, se 
rešitev prikazuje kar sama od sebe. Država je v letu 2004 sprejela Uredbo o koncesiji za rabo 
vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola 
(Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13), z namenom povečanja izrabe vodnega 
potenciala za proizvodnjo električne energije iz obnovljivega vira energije. 
 
Pred samim pričetkom izgradnje hidroelektrarn in ostale potrebne infrastrukture, pa je projekt 
potrebno umestiti v prostor. Ker gre za projekt državnega pomena, se postopek umeščanja v 
prostor vodi po zakonu ZUPUDPP. Omenjeni zakon opredeljuje predvsem prostorski del 
projekta, preostali deli pa so podvrženi drugi zakonodaji ali pa le-ta sploh ni predpisana. Tako 
je investitor pogostokrat prepuščen sam sebi pri poznavanju postopkov kot tudi pravočasnemu 
zagotavljanju strokovnih podlag in dokumentacije za nemoten potek državnega prostorskega 
načrta. V ta namen je bil v magisterski nalogi za potrebe investitorja izdelan proces postopka 
umeščanja v prostor za objekte državnega pomena (za primer HE na srednji Savi) v obliki 
diagrama procesa. V njem so definirane vse aktivnosti prostorskega načrtovanja kot tudi 
priprave podlag oz. dokumentacije, podan pa je tudi diagram poteka oz. zaporedja aktivnosti. 
Tako izdelan diagram v enem dokumentu združuje vse potrebne aktivnosti kot tudi povezave 
med njimi, kar pa na koncu vodi v nepreglednost dokumenta. Z namenom zagotavljanja večje 
preglednosti poteka postopka, je bil z metodo IDEF0 pripravljen nov model poteka DPN, katere 
namen je približati razumevanje prostorskega načrtovanja državnih objektov investitorju.  
 
Poleg poznavanja posameznih aktivnosti je za investitorja ključnega pomena tudi določitev 
roka izdelave projekta. in ocena finančne konstrukcije projekta. Za projekt HE na srednji Savi 
je bil izdelan skupni terminski plan izdelave projekta, v katerega so se vključili tudi stroški 
izdelave oz. izvajanja projekta. Tako oblikovani terminski plan prikazuje povezljivost in 
medsebojne soodvisnosti aktivnosti med seboj, hkrati pa nam prikaže aktivnosti na kritični poti 
ter možne optimizacije terminskega plana izvajanja projekta. 
 
Iz izdelanega terminskega plana kot tudi iz opisov pridobitve podatkov o višini potrebnih 
finančnih sredstev za izvedbo projekta je razvidno, da so podatki v veliki večini pridobljeni na 
podlagi ocen oz. na podlagi določevanja povprečja izračunov iz že izvedenih preteklih 
dogodkov. Tako določimo dve vrsti ključnih podatkov na podlagi naše ocene dolžine trajanja 
oz. finančnih stroškov, čeprav vemo, da se ti podatki normalno gibljejo v določenem razponu.    
 
Z razvojem programske opreme so se razvijali tudi posamezni programski moduli, ki 
omogočajo poleg klasičnega podajanja terminskih planov in ocenjene vrednosti projekta tudi 
drugačen način planiranja. Tak primer je tudi programska oprema Primavera Risk Analysis, s 
katero želimo v tej magistrski nalogi na primeru HE na srednji Savi prikazati drugačen način 
podajanja terminskih rokov in finančnih ocen.  
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Program Primavera Risk Analysis omogoča načrtovanje terminskih planov kot tudi stroškov na 
projektu na podlagi gibljivih rokov aktivnosti (določitev minimalnih in maksimalnih rokov 
izvajanja oz. njihove izvedbe). Tak način načrtovanja ne podaja točnih vrednosti (rokov) 
projekta, prikazuje pa verjetnost izvedbe projekta do določenega dne. Tak način podajanja 
rokov omogoča lažje razumevanje spremenljivosti roka zaključka projekta (od česa vse je 
končni rok projekta odvisen), hkrati pa lahko, pri določeni stopnji zanesljivosti sami 
predvidimo rok, do kdaj naj bi bil projekt zaključen. Program omogoča tudi analizo stroškov, 
ki jih je mogoče glede na način obračunavanja tudi različno opredeliti (glede na rok trajanja 
izvedbe aktivnosti (plačilo po urah), na vrednost izvedenih del ne glede na dolžino izvajanja 
(pavšalne vrednosti), na vrednost aktivnosti, za katero se sploh še ne ve ali se jo bo rabilo 
(rezervirane vrednosti), vrednost po količino opravljenega dela,itd).  Za projekt HE na srednji 
Savi se je pri določevanju stroškov projekta vzela razpršena oblika določevanja cen posameznih 
aktivnostih, kar ima za vpliv večanje stroškov projekta v odvisnosti od podaljševanja roka 
zaključka projekta. 
 






datum zaključka 5.6.2020 8% 4.8.2020 4.9.2020 
vrednost finančne konstrukcije 5.660.000 18% 5.896.529,75 6.016.418,13 
 
Tabela 2: Primerjava predvidenega dne zaključka projekta po klasični metodi in po verjetnostni (50% in 
80%) metodi ter prikaz ocenjene finančne konstrukcije za obe metodi. 
Table 2: Comparison of planned project completion by traditional methods and probabilistic methods (50% 
and 80%), and display the estimated financial structure for both methods. 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je verjetnost, da se bo projekt zaključil do roka podanega v 
normalnem terminskem planu le 8%, ter verjetnost, da bodo stroški ostali v predlagani finančni 
konstrukciji pa 18%. 
 
Opozorilo: Podane ocenjene vrednosti posameznih aktivnosti kot tudi celote v tej 
magistrski nalogi ne izkazujejo dejanske vrednosti dela projekta katerekoli HE na srednji 
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9.0 SUMMARY 
 
Slovenia is one of the water-richest countries in Europe. The average annual precipitation is 
1,500 mm, with most of this water flowing away unused. Due to an increasing demand for 
energy and, at the same time, a tendency for using renewable energy sources, the solution seems 
to be obvious. In 2004, Slovenia adopted the Decree of the concession to use water for 
electricity generation on the Sava river section from Ježica to Suhadol (Official Gazette of the 
Republic of Slovenia, no. 121/04, 83/06, 76/11 and 20/13) with the purpose of increasing water 
potential for the production of energy from renewable sources.  
 
However, before the construction of hydroelectric power plants and the related infrastructure 
can begin, siting of the project is necessary. Because this is a project of national importance, 
the siting procedure must be carried out according to the Siting of Spatial Arrangements of 
National Importance Act. Specifically, this Act defines the spatial aspect of the project, while 
other project aspects are subject to other legislation or, even, no legislation at all. Investors often 
receive no assistance when it comes to familiarizing themselves with the necessary procedures 
and supplying expert guidelines and documentation so that a spatial plan of national importance 
can progress as planned. To make this easier, the master’s thesis specifies the process of siting 
constructions of national importance (e.g. a hydroelectric power plant on the middle Sava river 
section) by providing a process diagram. The diagram defines all activities involved in spatial 
planning and preparing expert guidelines and other documentation. What is more, the diagram 
also shows the order in which the activities are conducted. A diagram prepared in this way 
incudes, in one document, all the necessary activities and their connections, but it loses in 
transparency. To increase the transparency of the process, the IDEF0 method was employed to 
obtain a new model of preparing a spatial plan of national importance, aimed at making the 
entire process of spatial planning of constructions of national importance more comprehensible 
to the investor.  
 
In addition to being familiar with all the activities involved in the process, the investor also 
needs an estimated deadline for the completion of the project and an assessment of the financial 
structure. For the hydroelectric power plant on the middle Sava river section, a single time 
schedule was drafted, including the costs of project implementation. The time schedule clearly 
shows how different activities are interconnected and dependent on each other, and identifies 
critical path activities and possible ways of optimizing the project time schedule. 
 
Both the time schedule and the description of how the data for project implementation costs 
was obtained reveal that the figures were mainly obtained based on assessments or on the 
average calculations of previously implemented projects. Thus, we were able to define two 
types of key data based on our assessment of project duration and costs, even though we are 
aware that this data is normally distributed over a range. 
 
The development of software solutions yielded new software modules which enable – in 
addition to the traditional ways of making time schedules and estimated project costs – an 
alternative way of project planning. One such example is the Primavera Risk Analysis software, 
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used in this thesis to demonstrate an alternative way of preparing time schedules and cost 
assessments on the case of a hydroelectric power plant on the middle Sava river section. 
 
The Primavera Risk Analysis software enables time schedules and estimated costs to be 
prepared based on flexible activity deadlines (by setting the minimum and maximum 
implementation deadlines). This method does not provide precise values (deadlines) for the 
project, but it does, however, show the probability that a project will be completed by a certain 
date. Such method of setting deadlines contributes towards a better understanding of the 
variability of final project deadline (factors that influence the final deadline), and helps set a 
project deadline with a certain probability. In addition, the program enables cost analysis, with 
the option of defining costs differently according to the way they are calculated (the duration 
of implemented activities (payment per hour), the cost of implemented work, regardless of its 
duration (flat-rate approach), the cost of activities which might or might not be necessary 
(reserve costs), costs according to the amount of work performed, etc.) For constructing a 
hydroelectric power plant on the middle Sava river section, the project costs were estimated 
according to a dispersion method of cost estimation for different activities, which consequently 
means that the total project costs increase with the extension of the project deadline.  
 




to Project  
50% 80% 
Completion date June 5, 2020 8% August 4, 020 
September 4, 
2020 
Value of financial structure 5,660,000 18% 5,896,529.75 6,016,418.13 
 
Table 2: Comparison of planned project completion by traditional methods and probabilistic methods (50% 
and 80%), and the estimated financial structure for both methods. 
 
As Table 2 reveals, the probability that the project will be completed by the date set in the 
traditional time schedule is only 8%, and the probability that the estimated costs will stay within 
the proposed financial structure range is 18%.  
 
Please note: In this master's thesis, the estimated values for different activities and for the 
project as a whole do not represent the actual project costs of any hydroelectric power 
plant on the middle Sava river section, as that data is owned by the concession holder (the 
company HSE d.o.o.) and regarded as a business secret.  
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